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 Geleitwort 
Das übergeordnete Ziel des von mir vertretenden Fachgebiets Produktentstehung ist die 
Steigerung der Innovationskraft von Industrieunternehmen. Ein Schwerpunkt der Arbei-
ten ist das Systems Engineering für mechatronische Systeme. Der stark gestiegene An-
teil an Informations- und Kommunikationstechnik in diesen Systemen führt zu einer 
Steigerung der Komplexität dieser Systeme sowie von deren Entwicklungsprozess. Ziel 
ist, diese Komplexität mittels fachdisziplinübergreifender Entwicklungsmethoden und  
-werkzeuge zu beherrschen. Wesentliches Element ist der Aufbau eines ganzheitlichen 
Systemverständnisses bei den an der Entwicklung beteiligten Entwicklerinnen und Ent-
wicklern. Dies umfasst das Verständnis über die Struktur und die Funktionsweise des zu 
entwickelnden Systems sowie über dessen projekt-, unternehmens- und industriebezo-
gene Wechselwirkungen während des Entwicklungsprozesses. Im Ergebnis werden Ab-
stimmungsaufwände und nachträgliche Änderungen reduziert, die Entwicklungszeit 
verkürzt und die Produktqualität gesteigert. 
Für die fachdisziplinübergreifende Analyse und Synthese der Struktur und der Funkti-
onsweise mechatronischer Systeme existieren bereits verschiedene modellbasierte Me-
thoden und Werkzeuge, die derzeit ihren Weg in die industrielle Anwendung finden. 
Für die Handhabung der Wechselwirkungen zwischen dem zu entwickelnden System 
und seinem Entwicklungsumfeld existieren solche Methoden und Werkzeuge jedoch 
nur in Ansätzen. Es mangelt insbesondere an Mechanismen, mit denen plötzliche und 
unvorhergesehene Änderungen am zu entwickelnden System oder den durch das Unter-
nehmen vorgegebenen operativen und strategischen Rahmenbedingungen strukturiert in 
entsprechende Anpassungen des Entwicklungsprozesses umgesetzt werden können.  
Das von Herrn Kahl entwickelte Rahmenwerk stellt Strukturen und Mechanismen be-
reit, die zu jeder Zeit einen optimalen Entwicklungsprozess für das zu entwickelnde 
mechatronische System ermöglichen. Schlüsselelement ist die Übertragung des Para-
digmas der Selbstoptimierung auf das Management von Entwicklungsprozessen. Hier-
für werden die Wechselwirkungen zwischen zu entwickelndem System, Entwicklungs-
prozess sowie operativen und strategischen Rahmenbedingungen des Unternehmens in 
einem systemischen Gesamtmodell abgebildet. Dieses wird durch Modellierungstechni-
ken und Verfahren ergänzt, mit denen situationsspezifisch die aktuellen Entwicklungs-
prozessziele identifiziert und der Entwicklungsprozess entsprechend diesen Zielen unter 
Berücksichtigung der Struktur des zu entwickelnden Systems sowie den verfügbaren 
personellen und technischen Ressourcen angepasst wird. Mit seiner Dissertation leistet 
Herr Kahl einen wertvollen Beitrag zur Integration des modellbasierten Systems Engi-
neering mit dem Projektmanagement und der Konstruktionswissenschaft. 
 
Paderborn, im August 2013     Prof. Dr.-Ing. J. Gausemeier  
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 Zusammenfassung 
Die derzeitig angestrebte Steigerung der Leistungsfähigkeit fortschrittlicher mechatroni-
scher Systeme führt zu einer steigenden Dynamik und Komplexität von deren Entwick-
lungsprozess. Dieser kann nicht mehr beherrscht und das Leistungspotential fortschritt-
licher mechatronischer Systeme nicht voll ausgeschöpft werden.  
Zur Auflösung dieses Konflikts wird in der vorliegenden Arbeit ein Rahmenwerk für 
einen selbstoptimierenden Entwicklungsprozess fortschrittlicher mechatronischer Sys-
teme entwickelt. Es überträgt das Paradigma der Selbstoptimierung auf die Planung, 
Ausführung, Überwachung und Steuerung des Entwicklungsprozesses und macht diesen 
wieder beherrschbar. Das Rahmenwerk ist dreistufig aufgebaut. Der erste Bestandteil ist 
die theoretische Übertragung des Paradigmas der Selbstoptimierung auf den Entwick-
lungsprozess. Der zweite sind Werkzeuge zur Umsetzung des selbstoptimierenden Ent-
wicklungsprozesses. Den dritten Bestandteil bildet ein Vorgehensmodell zur Initialisie-
rung und Nachbereitung selbstoptimierender Entwicklungsprozesse mit dem das Rah-
menwerk für ein konkretes Entwicklungsprojekt konfiguriert wird. 
Die abschließende Verifikation des Rahmenwerks anhand des Demonstrators RailCab 
zeigt, dass es die in es gesetzten Erwartungen vollumfänglich erfüllt. 
Summary 
The currently postulated increase of performance of advanced mechatronic systems 
leads to an increased dynamic and complexity of their development process. The devel-
opment Process cannot be managed anymore and thus it is not possible to make use of 
the whole capability of advanced mechatronic systems. 
The work in hand presents a framework for a self-optimizing development process of 
advanced mechatronic systems to solve this conflict. It adapts the paradigm of self-
optimization to the planning, execution, monitoring, and control of the development 
process and makes it again manageable. The framework consists of three components. 
First it performs the theoretical transfer of the paradigm of self-optimization. Secondly 
it offers tools for the realization of a self-optimizing development process. The proce-
dure model for initialization and postprocessing is the third component. It is used, to 
configure the framework for a specific development project. 
The framework is verified by the application example RailCab. The verification shows, 
that the framework completely satisfies all requirements. 
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1 Einleitung 
Die vorliegenden Arbeit ist im Rahmen des Sonderforschungsbereichs (SFB) 614 
„Selbstoptimierende Systeme des Maschinenbaus“1 der Universität Paderborn entstan-
den. Gegenstand des SFB 614 sind maschinenbauliche Systeme, die ihr Verhalten in 
Eigenregie bestmöglich an ggf. geänderte Betriebs- und Umfeldbedingungen anpassen. 
Die Arbeit ordnet sich in den Bereich Entwurfsmethodik ein und leistet einen Beitrag zu 
der im SFB 614 adressierten „Neuen Schule des Entwurfs intelligenter technischer Sys-
teme“. Gegenstand der Arbeit ist ein Rahmenwerk für einen selbstoptimierenden Ent-
wicklungsprozess fortschrittlicher mechatronischer Systeme. 
1.1 Problematik 
Die Erzeugnisse des modernen Maschinenbaus und verwandter Branchen, wie z.B. der 
Automobilindustrie oder der Medizintechnik, durchdringen unseren Alltag mehr denn je 
und sind aus diesem nicht mehr wegzudenken. Unabhängig davon, ob als Konsum- oder 
Industriegüter beruhen sie heute vielfach auf dem synergetischen Zusammenwirken der 
Fachdisziplinen Mechanik, Elektrik/Elektronik, Regelungs- und Softwaretechnik. Der 
Begriff Mechatronik bringt dies zum Ausdruck. Mechatronische Systeme bringen Wett-
bewerbsvorteile, indem sie die Verbesserung der Funktionalität und des Betriebsverhal-
tens sowie die Reduktion von Kosten, Volumen und Gewicht technischer Erzeugnisse 
ermöglichen. Ferner können rundweg neue Funktionen in mechatronischen Systemen 
realisiert werden. Sie sind bspw. in der Lage zielgerichtet, innerhalb gewisser Grenzen, 
autonom und flexibel auf sich ändernde Betriebssituationen zu reagieren. [Ise08, S. 
21ff.], [Möh04, S. 6ff.] 
Den wachsenden Anforderungen und der rasanten Entwicklung der Informationstechnik 
Rechnung tragend, steigt die Leistungsfähigkeit mechatronischer Systeme permanent 
an. Ihr Verhalten bekommt zunehmend agierenden Charakter. Sie sind adaptiver, robus-
ter und benutzerfreundlicher als herkömmliche mechatronische Systeme und erschlie-
ßen neue Nutzenpotentiale; bis hin zu „teilintelligenten“ Verhaltensweisen. Diese Art 
mechatronischer Systeme wird als fortschrittliche mechatronische Systeme bezeichnet. 
Den Vorteilen mechatronischer Systeme steht eine erhöhte Dynamik und Komplexität 
von deren Entwicklungsprozess gegenüber. Er hat zum einen eine höhere inhärente Dy-
namik und Komplexität als derjenige einer fachdisziplinspezifischen Entwicklung, da 
bei der Entwicklung mechatronischer Systeme Entwickler
2
 verschiedener Fachdiszipli-
                                                 
1
  gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
2
  In der vorliegenden Arbeit wird ausschließlich aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit die maskuline 
Form verwendet. Wird beispielsweise von Entwicklern gesprochen, sind selbstredend auch Entwickle-
rinnen gemeint. 
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nen zusammenarbeiten und verschiedene Technologien zusammengebracht werden 
müssen. Dadurch erfordert die Durchführung des Entwicklungsprozesses einen erhöhten 
Kooperations-, Kommunikations-, und Koordinationsaufwand [KFG07, S. 61]. Hinzu 
kommt die zunehmende fremdbestimmte Dynamik und Komplexität. Sie ergibt sich aus 
den direkten und indirekten Effekten des Verlangens verschiedener Stakeholder nach 
immer kürzeren Produktlebenszyklen, einer steigenden Anzahl von bereitzustellenden 
Varianten und dem Wunsch nach individualisierten Erzeugnissen [GW11, S. 27]. 
Die Realisierung fortschrittlicher mechatronischer Systeme ist von einem nochmaligen 
Sprung der inhärenten und fremdbestimmten Dynamik und Komplexität des Entwick-
lungsprozesses begleitet, deren Handhabung die Prozessverantwortlichen und die invol-
vierten Entwickler zusehends überfordert. Um dennoch erfolgreich fortschrittliche me-
chatronische Systeme zu entwickeln, bedarf es neuer bzw. einer Erweiterung der beste-
henden Management-Mechanismen. Dynamik und Komplexität des Entwicklungspro-
zesses müssen beherrschbar gemacht und ein weiterer Anstieg der Kontroll- und Koor-
dinationsaufwände vermieden werden [Sch05, S. 3]. Eine Möglichkeit dies zu tun ist die 
Übertragung der Mechanismen zur Steigerung der technischen Leistungfähigkeit me-
chatronischer Systeme auf das Management von deren Entwicklungsprozessen. Vor 
diesem Hintergrund wird in der vorliegenden Arbeit das Paradigma der Selbstoptimie-
rung auf die Planung, Ausführung sowie Überwachung und Steuerung des Entwick-
lungsprozesses fortschrittlicher mechatronischer Systeme übertragen.  
1.2 Zielsetzung 
Ziel der vorliegenden Arbeit ist ein Rahmenwerk für einen selbstoptimierenden Ent-
wicklungsprozess fortschrittlicher mechatronischer Systeme. Es soll das Paradigma der 
Selbstoptimierung auf die Planung, Ausführung sowie Überwachung und Steuerung des 
Entwicklungsprozesses übertragen und so dessen Dynamik und Komplexität beherrsch-
bar machen.  
Das Rahmenwerk folgt einem dreistufigen Aufbau. Zuerst hat die theoretische Übertra-
gung des Paradigmas der Selbstoptimierung auf den Entwicklungsprozess fortschrittli-
cher mechatronischer Systeme zu erfolgen. Im nächsten Schritt müssen Werkzeuge zur 
Umsetzung eines selbstoptimierenden Entwicklungsprozesses bereitgestellt werden. 
Diese sollen die bestehenden Methoden und Werkzeuge des Entwicklungsprozessma-
nagements ergänzen bzw. erweitern. Abschließend bedarf es eines Vorgehensmodells 
zur Initialisierung und Nachbereitung selbstoptimierender Entwicklungsprozesse, mit 
dem die Bestandteile des Rahmenwerks auf ein konkretes Entwicklungsprojekt inner-
halb eines Unternehmens angewendet werden können.  
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1.3 Vorgehensweise 
Die im Kapitel 1.1 kurz umrissene Problematik wird in der Problemanalyse in Kapitel 2 
mit dem Ziel vertieft, dedizierte Anforderungen an ein Rahmenwerk für einen selbstop-
timierenden Entwicklungsprozess fortschrittlicher mechatronischer Systeme abzuleiten. 
Hierzu werden zunächst die für die vorliegende Arbeit relevanten Begriffe und For-
schungsfelder abgegrenzt. Anschließend werden die Charakteristika und Leistungsstu-
fen mechatronischer Systeme beschrieben. Da das Paradigma der Selbstoptimierung für 
die vorliegende Arbeit von besonderer Relevanz ist, wird es in einem eigenen Abschnitt 
umfassend erläutert. Im Anschluss werden die Eigenschaften und Herausforderung der 
Entwicklung mechatronischer Systeme analysiert. Aufbauend auf dieser Analyse wer-
den die Aufgabenkomplexe des Projektmanagements als Mittel zur erfolgreichen Be-
wältigung der identifizierten Herausforderungen untersucht. Abschließend werden die 
Anforderungen an das in der vorliegenden Arbeit adressierte Rahmenwerk abgeleitet.  
Die detaillierte Analyse des Stands der Technik bezüglich des in der vorliegenden Ar-
beit adressierten Rahmenwerks bzw. einzelner seiner Bestandteile ist Gegenstand des 
Kapitels 3. Zunächst werden systemische Entwicklungsprozessmodelle auf ihre Eig-
nung hin untersucht, als Grundlage für das adressierte Rahmenwerk zu dienen. An-
schließend werden Modellierungstechniken für die Beschreibung von Entwicklungspro-
zessen sowie fachdisziplinübergreifenden Systemmodellen mechatronischer Systeme 
analysiert. Danach folgt die umfassende Darstellung von dynamischen und adaptiven 
Planungs- und/oder Steuerungsverfahren für Entwicklungsprozesse mechatronischer 
Systeme. Zum Abschluss wird nachgewiesen, dass keines der im Stand der Technik 
untersuchten Modelle und Verfahren den in Kapitel 2 abgeleiteten Anforderungen ge-
recht wird und folglich Handlungsbedarf für ein Rahmenwerk für einen selbstoptimie-
renden Entwicklungsprozess fortschrittlicher mechatronischer Systeme besteht.  
Die Entwicklung des Rahmenwerks erfolgt in Kapitel 4. Zunächst werden die bisher für 
technische Systeme definierten theoretischen Grundlagen des Paradigmas der Selbstop-
timierung auf den Entwicklungsprozess übertragen. Den zweiten Hauptbestandteil des 
Rahmenwerks bilden die Werkzeuge zur Umsetzung des selbstoptimierenden Entwick-
lungsprozesses. Sie setzen die theoretischen Grundlagen praktisch um und ermöglichen 
deren praktische Anwendung. Den dritten Bestandteil des Rahmenwerks bildet das 
Vorgehensmodell zur Initialisierung und Nachbereitung selbstoptimierender Entwick-
lungsprozesse. Mit diesem Vorgehensmodell werden das Rahmenwerk für ein konkretes 
Entwicklungsprojekt eines Unternehmens konfiguriert und nach Beendigung des Ent-
wicklungsprojekts die gesammelten Erfahrungswerte für künftige Projekte aufbereitet. 
Kapitel 5 dient der Verifikation des Rahmenwerks und seiner Bestandteile. Zunächst 
werden die prototypisch entwickelten Software-Werkzeuge zur Umsetzung des Rah-
menwerks vorgestellt. Die anschließende Verifikation erfolgt anhand des neuartigen 
Schienenverkehrssystems RailCab. Das Anwendungsbeispiel eignet sich auf Grund sei-
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ner hohen technischen Komplexität und der daraus resultierenden hohen Komplexität 
seines Entwicklungsprozesses sehr gut für die Verifikation des Rahmenwerks.  
Eine Zusammenfassung der vorliegenden Arbeit und ein Ausblick auf zukünftige Arbei-
ten werden in Kapitel 6 gegeben. Inhalt des Anhangs sind ergänzende Informationen 
sowie detailliertere Darstellungen der Bestandteile des in dieser Arbeit entwickelten 
Rahmenwerks.  
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2 Problemanalyse 
In diesem Kapitel werden auf Basis einer detaillierten Problemanalyse die Anforderun-
gen an das in der vorliegenden Arbeit adressierte Rahmenwerk für einen selbstop-
timierenden Entwicklungsprozess fortschrittlicher mechatronischer Systeme abgeleitet. 
Zunächst findet eine Abgrenzung der relevanten Begriffe und Forschungsfelder statt 
(Kapitel 2.1). Anschließend werden die Charakteristika und Leistungsstufen mechatro-
nischer Systeme beschrieben (Kapitel 2.2). Die umfassende Darstellung des Paradigmas 
der Selbstoptimierung ist Gegenstand des Kapitels 2.3. Kapitel 2.4 stellt die Herausfor-
derung bei der Entwicklung mechatronischer Systeme dar. Ihnen werden in Kapitel 2.5 
die Aufgabenkomplexe des Projektmanagements als Mittel zur erfolgreichen Bewälti-
gung der identifizierten Herausforderungen gegenübergestellt. Abschließend werden 
aufbauend auf den bis dato gemachten Ausführungen die Anforderungen an das in der 
vorliegenden Arbeit adressierte Rahmenwerk abgeleitet (Kapitel 2.7). 
2.1 Begriffsdefinition und Einordnung der Arbeit 
Gegenstand dieser Arbeit ist ein Rahmenwerk für einen selbstoptimierenden Entwick-
lungsprozess fortschrittlicher mechatronischer Systeme. Unter einem Rahmenwerk 
wird im Kontext dieser Arbeit ein Ordnungsschema verstanden, in dem einzelne Ele-
mente zur Lösung einer bestimmten Aufgabe enthalten und entsprechend ihrer Eigen-
schaften und Beziehungen zueinander angeordnet werden. Es ist damit von dem in der 
Softwaretechnik mit „Rahmenwerk“ oder der englischen Übersetzung „Framework“ 
bezeichneten Menge aus Editoren, Dokumenten, Compilern, Bibliotheken und Entwick-
lungswerkzeugen zu unterscheiden [FH11, S. 345].  
Der Entwicklungsprozess ist die Ausführung von ingenieurmäßigen Tätigkeiten unter 
Zuhilfenahme von Wissen, weiteren Informationen sowie personellen und materiellen 
Ressourcen zur Überführung einer durch Entwicklungsziele beschriebenen Problemstel-
lung in die vollständige Beschreibung eines technischen Systems [Hub76, S. 5], [Ehr07, 
S. 57ff.], [Lin07, S. 16]. Die in der vorliegenden Arbeit betrachteten Entwicklungspro-
zesse dienen der Entwicklung mechatronischer Systeme, also technischer Systeme, die 
auf dem synergetischen Zusammenwirken der Fachdisziplinen Maschinenbau, Elekt-
rik/Elektronik und Informationstechnik basieren [VDI2206, S. 14].  
Ein spezifischer Entwicklungsprozess wird als Projekt im Sinne eines in Randbedin-
gungen und Inhalt einmaligen Vorhabens [DIN69901-5, S. 11] gesehen. Die Initiierung, 
Planung, Ausführung, Überwachung und Steuerung sowie der Abschluss eines Projekts 
sind Gegenstand des Projektmanagements [DIN69901-5, S. 14].  
Vor diesem Hintergrund dient das adressierte Rahmenwerk der Übertragung des Para-
digmas der Selbstoptimierung auf die Planung, Ausführung sowie Überwachung und 
Steuerung eines Entwicklungsprozesses. Die vorliegende Arbeit schlägt somit eine Brü-
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cke zwischen der Konstruktionswissenschaft als der Ableitung von Regeln zur Ent-
wicklung technischer Systeme auf Basis der Analyse des Aufbaus technischer Systeme 
und der Beziehungen zu ihrem Umfeld [PBF+07, S. 10] und dem Projektmanagement. 
2.2 Fortschrittliche mechatronische Systeme 
Die Erzeugnisse des modernen Maschinenbaus und verwandter Branchen wie der Au-
tomobilindustrie oder der Medizintechnik sind heute vielfach mechatronische Systeme. 
Die Mechatronik ermöglicht die Verbesserung der Funktionalität und des Betriebsver-
haltens sowie die Reduktion von Kosten, Volumen und Gewicht technischer Erzeugnis-
se. Ferner können rundweg neue Funktionen in technischen Systemen realisiert werden; 
bis hin zu „teilintelligenten“ Verhaltensweisen [Ise08, S. 21ff.], [Möh04, S. 6ff.]. Im 
Folgenden werden die Historie, die Arten, die Architektur und die Leistungsstufen me-
chatronischer Systeme, soweit sie für die vorliegende Arbeit relevant sind, vorgestellt. 
2.2.1 Mechatronische Systeme 
Der Begriff Mechatronik ist ein Kofferwort, das erstmals 1969 von den Japanern T. 
MORI und K. KIKUCHI, zwei Mitarbeitern der YASKAWA Electric Corporation, geprägt 
wurde [Mor69]. Der Begriff bezog sich zunächst auf die Erweiterung mechanischer 
Systeme um elektronische Komponenten zur Realisierung neuer Funktionen. Er setzt 
sich aus den Bestandteilen „Mechanism“ für Mechanik oder allgemein Maschinenbau 
und „Electronics“ für Elektronik oder allgemein Elektrotechnik zusammen [VDI2206, 
S. 9]. Über die Jahre entstand eine Vielzahl verschiedener Definitionen für die Mechat-
ronik, die sich hinsichtlich der hinzuzuzählenden Ingenieurdisziplinen bzw. Technolo-
gien und der Berücksichtigung verschiedener Phasen des Produktlebenszyklus unter-
scheiden. Einen Konsens bietet die 1996 von F. HARASHIMA, M. TOMIZUKA und T. 
FUKUDA vorgenommene Charakterisierung [HTF96, S. 1]. Demnach zeichnet sich die 
Mechatronik durch das synergetische Zusammenwirken der Disziplinen Mechanik, 
Elektrik/Elektronik, Regelungs- und Softwaretechnik beim Entwurf und der Fertigung 
eines industriellen Produkts aus. Die im Original englische Definition wurde für die 
VDI-Richtlinie 2206 „Entwicklungsmethodik für mechatronische Systeme“ übernom-
men und ins Deutsche übersetzt: 
„Mechatronik bezeichnet das synergetische Zusammenwirken der 
Fachdisziplinen Maschinenbau, Elektrotechnik und Informationstech-
nik beim Entwurf und der Herstellung industrieller Erzeugnisse sowie 
bei der Prozessgestaltung.“ [VDI2206, S. 14]. 
Die große Bandbreite der heute realisierten mechatronischen Systeme lässt sich nach 
GAUSEMEIER grundsätzlich in zwei Klassen unterteilen (siehe Bild 2-1) [Gau10, S. 15]. 
Die erste Klasse umfasst diejenigen Systeme, die auf der räumlichen Integration von 
Mechanik und Elektronik beruhen (integrierte mechatronische Systeme). Zur zweiten 
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Klasse gehören dynamischen Mehrkörpersysteme mit kontrolliertem Bewegungsverhal-
ten.  
 
Bild 2-1 Klassen mechatronischer Systeme [Gau10, S. 15] 
Ziel der ersten Klasse ist eine möglichst hohe Dichte mechanischer und elektrischer 
Funktionen auf kleinem Bauraum. Wesentliche Potentiale liegen in der Miniaturisierung 
und der Verringerung der Herstellkosten. Von zentraler Bedeutung ist die Aufbau- und 
Verbindungstechnik (AVT) wie z.B. die Technologie MID (Molded Interconnect De-
vices). Da sich bei dieser Klasse die eingesetzten Produkt- und Fertigungstechnologien 
sehr stark gegenseitig determinieren sind das Produkt und das zugehörige Produktions-
system integrativ im Wechselspiel zu entwickeln [Gau10, S. 14ff]. 
Die Verbesserung des Bewegungsverhaltens von Mehrkörpersystemen ist Ziel der zwei-
ten Klasse. Die zentrale Rolle kommt hierbei der Regelungstechnik zu. Mit Hilfe von 
Sensoren werden Informationen über das System und dessen Umfeld gesammelt und 
basierend darauf adäquate Reaktion zur Verbesserung des Bewegungsverhaltens be-
stimmt, die dann von Aktoren umgesetzt werden [Gau10, S. 17]. 
Die beiden Klassen mechatronischer Systeme können auch in Kombination auftreten. 
Die integrierten Systeme der ersten Klasse sind dann oftmals Bestandteil der Systeme 
der zweiten Klasse; bspw. in Form intelligenter Sensoren (smart sensors) und Aktoren 
(smart actors) [Ise08, S. 24]. Die vorliegende Arbeit fokussiert primär die zweite Klasse 
mechatronischer Systeme, die die Basis für fortschrittliche mechatronische Systeme im 
Sinne dieser Arbeit bilden. Im Folgenden werden daher unter mechatronischen Syste-
men die Systeme der zweiten Klasse verstanden.  
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2.2.2 Architektur mechatronischer Systeme 
Mechatronische Systeme bestehen basal aus vier Bestandteilen: dem Grundsystem (me-
chanische Struktur), Sensor(en), Aktor(en) und der Informationsverarbeitung (siehe 
Bild 2-2). Diese bilden gemeinsam das mechatronische Regelungssystem
3
, wobei in der 
einfachsten Ausbaustufe das Grundsystem die Regelstrecke, der Sensoren das Mess-
glied, der Aktor die Stelleinrichtung und die Informationsverarbeitung den Regler dar-
stellen (vgl. [DIN60050, S. 147]). Die Leistungsversorgung der vier Basisbestandteile 
kann systemintern oder -extern erfolgen. Sie werden grundsätzlich in einem Umfeld 
betrieben. Die Abläufe des Grundsystems und dessen Interaktion mit den Aktoren, Sen-
soren und dem Umfeld sind wert- und zeitkontinuierliche (analoge) Vorgänge. Die in-
formationsverarbeitenden Komponenten heutiger mechatronischer Systeme arbeiten 
dem gegenüber in der Regel wert- und zeitdiskret (digital). 
 
Bild 2-2 Grundstruktur eines mechatronischen Systems [in Anlehnung an GEK01,  
S. 32] 
Das Grundsystem ist bspw. eine mechanische, elektromechanische, pneumatische oder 
hydraulische Struktur bzw. eine Kombination aus diesen. Je nach Zweck des mechatro-
nischen Systems ist aber auch ein anderes physikalisches System vorstellbar; bspw. ein 
thermisches, thermodynamisches, optisches oder chemisches. Die Sensoren erfassen 
ausgewählte Zustandsgrößen
4
 des Grundsystems und bei Bedarf weitere Einflüsse aus 
                                                 
3
  Regelungstechnische Begriffe werden in der vorliegenden Arbeit entsprechend geltender Norm DIN 
IEC 60050-351 [DIN 60050] verwendet. 
4
  Zustandsgrößen sind diejenigen physikalischen Größen, durch deren Wert zu einem beliebigen Zeit-
punkt t0 für alle t > t0 der Ablauf eines technischen Systems eindeutig bestimmt ist, wenn für alle t > t0 
die Eingangsgrößen des Systems gegebenen sind [Föl08, S. 389], [DIN60050, S. 7f.]. 
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dem Umfeld des mechatronischen Systems. Sie können in Form physischer Messwer-
taufnehmer oder Software (sogenannte „Beobachter“ [Föl08, S. 501 ff.]) realisiert sein. 
Die mit Hilfe der Sensoren aufgenommenen Informationen dienen der Informations-
verarbeitung zur Bestimmung derjenigen Einwirkungen, um das Grundsystem in der 
gewünschten Art und Weise zu beeinflussen. Hierbei können auch systemexterne In-
formationen über Schnittstellen zu den Informationsverarbeitungen anderer technischer 
Systeme oder dem Benutzer mit einbezogen werden. Die ermittelten notwendigen Ein-
wirkungen werden durch Aktoren am Grundsystem umgesetzt [VDI2206, S. 14ff.]. 
Grundsystem, Sensoren, Aktoren und Informationsverarbeitung sind in Anlehnung an 
PAHL/BEITZ durch drei Arten von Flüssen miteinander verbunden [PBF+07, S. 43]: 
Stoffflüsse: Sie beschreiben das Fließen von Stoffen verschiedener Aggregatzustände 
(feste Körper, Flüssigkeiten oder Gase); aber auch verschiedener Granularität (z.B. 
Staub etc.), verschiedener Reifegrade (z.B. Rohprodukt, Bauteil, geprüfter oder behan-
delter Gegenstand, Endprodukt) oder ähnlichem. 
Energieflüsse: Hierzu gehören Flüsse unterschiedlicher Energieformen, wie z.B. me-
chanische, elektrische, chemische, thermische, optische oder Kernenergie. Ferner fallen 
darunter nicht stoffgebundene Flüsse, die die Energie eines Systemelements verändern 
können wie z.B. Kraft, Strom oder Wärme. 
Informationsflüsse: Sie übertragen z.B. Messgrößen, Daten oder Steuerimpulse. In-
formationsflüsse sind in der Regel an Energieflüsse als Träger der Information gebun-
den. 
In der Praxis weisen mechatronische Systeme die genannten Bestandteile oft mehrfach 
auf, die dann auf verschiedene Art und Weise miteinander vernetzt sind. Um die entste-
henden komplexen Strukturen beherrschbar zu machen, schlägt LÜCKEL ein hierarchi-
sches Ordnungsschema vor, das sich an der funktionalen Dekomposition des Bewe-
gungsverhaltens eines mechatronischen Systems orientiert (siehe Bild 2-3) [LHL01, S. 
124] [Hes06, S. 16ff.]: 
 Die unterste Hierarchieebene bilden die Mechatronischen Funktionsmodule 
(MFM). Sie beinhalten alle vier Basisbestandteile eines mechatronischen Systems. 
MFMs können mit anderen MFMs gleicher Hierarchieebene verbunden sein oder 
unterlagerte MFMs als Aktoren integrieren. Beispiele für MFM sind das Feder-/ 
Neigemodul eines Schienenfahrzeugs oder ein aktives Federbein eines Automobils. 
 Die nächst höhere Hierarchieebene ist das Autonome Mechatronische System 
(AMS). Ein AMS entsteht durch die Vernetzung mehrere MFM innerhalb einer in-
tegrierenden Tragstruktur und stellt somit die nur einmal vorkommende, oberste 
Ebene eines physisch gekoppelten Systems dar. AMS sind zur Ausführung eigen-
ständiger Handlungen innerhalb ihres Umfelds fähig. Hierfür verfügen sie über eine 
eigene Informationsverarbeitung und ggf. eigene Sensoren; bedienen sich aber der 
Seite 14 Kapitel 2 
Aktorik der unterlagerten MFMs. Ein autonomes Schienenfahrzeug oder ein mo-
dernes Automobil sind Beispiele für AMS. 
 Die informationstechnische Kopplung mehrerer AMS führt auf oberster Hierarchie-
ebene zu Vernetzten Mechatronischen Systemen (VMS). Sie ermöglichen über-
geordnete Aufgaben der Informationsverarbeitung. Hierfür muss das VMS nicht 
zwangsläufig eine eigene Rechen-Hardware besitzen. Die Funktionalität eines 
VMS kann auch auf der Hardware der integrierten AMS implementiert sein. Bei-
spiele für VMS sind ein Konvoi von Schienenfahrzeugen mit „virtuellen“ Deich-
seln oder ein intelligentes Kreuzungsmanagement auf Basis miteinander kommuni-
zierender Automobile.  
 
Bild 2-3 Strukturierung mechatronischer Systeme nach LÜCKEL (in Anlehnung an 
[Gau10, S. 20]) 
2.2.3 Leistungsstufen mechatronischer Systeme 
Die frühen mechatronischen Systeme realisierten in der Regel einfache Regelungssys-
teme, um bspw. die Dämpfung der Bewegung eines technischen Systems aktiv zu be-
einflussen bzw. zu verbessern. Die Systeme wurden für den Einsatz unter ganz be-
stimmten, während der Entwicklung bereits genau spezifizierten, Betriebsbedingungen 
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entwickelt und ausgelegt. Sie hatten statische Eigenschaften und zeigten reaktives Ver-
halten. Durch den Einsatz zunehmend verbesserter Informations- und Kommunikations-
technologie auf jeder der in Abschnitt
5
 2.2.2 beschriebenen Hierarchieebenen sowie 
durch die informationstechnische Vernetzung dieser Ebenen wurden und werden me-
chatronische Systeme immer leistungsfähiger. Sie haben gegenwärtig einen Leistungs-
stand erreicht, der es ihnen erlaubt, zielgerichtet, innerhalb gegebener Grenzen, auto-
nom und flexibel auf sich ändernde Betriebssituationen, Aufgabenstellungen oder Stra-
tegien zu reagieren bzw. sich diesen anzupassen [Ise08, S. 31]. 
Die bereits in den 1950er Jahren begonnene Entwicklung adaptiver Regelungen hat 
hierzu einen großen Teil beigetragen. Adaptive Regelungen haben flexibel parametrier- 
sowie strukturierbare Regeleinrichtungen und verfügen über die Fähigkeit, diese an ver-
änderte Eigenschaften der Regelstrecke sowie veränderte Eingangs- respektive Störgrö-
ßen anzupassen [AW95, S. 1], [DIN60050, S. 66]. Dies ermöglicht in gewissen Grenzen 
die Entwicklung von Regelungen für solche mechatronischen Systeme, deren Eigen-
schaften und späteren Betriebsbedingungen während der Entwicklung nicht vollständig 
bekannt sind [KKK95, S. 1f.]. Es werden zwei Arten adaptiver Regelungen unterschie-
den (Bild 2-4): 
 
Bild 2-4 Gegenüberstellung des Prinzips von Feedforward und Feedback Adaptive 
Controller (in Anlehnung an [ILM92]) 
 Beim Prinzip des Feedforward Adaptive Controller muss der Einfluss der Ände-
rung auf die Regelstrecke bekannt sein. Die Parameter oder die Struktur der Re-
geleinrichtung werden auf Basis dieses Wissens direkt angepasst. 
 Beim Prinzip des Feedback Adaptive Controller wird der Einfluss einer Ände-
rung auf die Regelstrecke und die Regelgröße zunächst durch den Adaptionsme-
chanismus bestimmt. Die anschließende Parameter- und Strukturanpassung erfolgt 
demnach indirekt.  
                                                 
5
  In dieser Arbeit wird in Anlehnung an die Norm DIN 1421 nicht zwischen Kapiteln und Abschnitten 
unterschieden. Die Begriffe Unterkapitel und Unterabschnitt werden nicht verwendet [DIN1421]. 
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Adaptive mechatronische Systeme sind als eine Erweiterung geregelter mechatronischer 
Systeme zu verstehen. Sie passen ihr Verhalten hinsichtlich während der Entwicklung 
festgelegter Optimierungsziele zur Laufzeit an. 
Um die Leistungsfähigkeit mechatronischer Systeme weiter zu steigern, kommen immer 
höherwertigere regelungstechnische, informationstechnische und mathematische Ver-
fahren zur Informationsgewinnung und -verarbeitung zum Einsatz. Die Systeme werden 
immer flexibler und ihr Verhalten erlangt mehr und mehr agierenden Charakter. Diese 
Art mechatronischer Systeme kann als fortschrittliche mechatronische Systeme be-
zeichnet werden. In unbekanntem Terrain oder komplexen Verkehrssituationen auto-
nom handelnde Fahrzeuge sind Beispiele solcher Systeme [TMD+06], [MBB+08]. Die 
zu großen Teilen noch in der Erforschung befindlichen Ansätze zur Leistungssteigerung 
adressieren dabei unterschiedliche Hierarchieebenen mechatronischer Systeme.  
Primär auf der Verbesserung und Vernetzung der Informationsverarbeitung auf MFM- 
bis hin zur AMS-Ebene aufbauende Ansätze sind bspw. Selbstoptimierung
6
 oder die 
Integration kognitiver Fähigkeiten in technische Systeme. Selbstoptimierende mecha-
tronische Systeme sind eine Weiterentwicklung adaptiver mechatronischer Systeme und 
passen ihre Optimierungsziele und darauf aufbauend ihr Verhalten endogen an die je-
weilige Betriebssituation an [ADG+09, S. 5ff.]. Mit der Integration kognitiver Funktio-
nen in technische Systeme wird u.a. bezweckt, diesen Systemen die Fähigkeit zu geben, 
sich ihres Handelns bewusst zu werden und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen; oder 
sich durch sogenannte Companion-Eigenschaften (Anpassungsfähigkeit, Verfügbarkeit, 
Individualität, Kooperativität, Vertrauenswürdigkeit) individuell auf den jeweiligen 
Nutzer einzustellen [BBW07, S. 19], [BW10, S. 335], [GRS03, S. 19 ff.]. 
Ein Beispiel für Ansätze, die auf VMS-Ebene angewendet werden, ist Swarm Robo-
tics. Hier arbeitet eine große Anzahl von durch einfache Regeln geleiteten und mit rela-
tiv eingeschränkten physischen Fähigkeiten ausgestatteten Robotern gemeinsam an der 
Lösung einer Aufgabe, die ein einzelner Roboter nicht lösen kann. Dieser Ansatz ist 
durch das Verhalten von in sozialen Strukturen organisierten Insekten wie Ameisen 
oder Bienen inspiriert [SSW07, S. V]. Bei Ansätzen wie den Cyber-Physical Systems 
oder den Intelligenten Objekten werden mechatronische Systeme sowohl untereinan-
der als auch mit ortsfesten informationstechnischen Infrastrukturen, wie z.B. fest instal-
lierten Videoüberwachungsanlagen oder über drahtlose Kommunikation mit dem Inter-
net, verbunden. Hierdurch sollen u.a. der Sensorradius und die verfügbare Informati-
onsbasis dieser Systeme erhöht werden, um deren Funktionalität zu erweitern und kon-
textsensitiv anzupassen [Aca09, S. 23f.], [Bro10, S. 21ff.], [HS09, S. 63ff.]. 
Neben den vorstehend genannten Ansätzen existieren noch weitere, deren Darstellung 
im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht geleistet werden kann. Die genannten Ansätze 
                                                 
6
  Die ausführliche Erläuterung des für die vorliegende Arbeit besonders wichtigen Paradigmas der 
Selbstoptimierung erfolgt im nachfolgenden Kapitel 2.3. 
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sind daher als selektive Beispiele der umfassenden Bemühungen zur Leistungssteige-
rung mechatronischer Systeme zu sehen. 
2.3 Das Paradigma der Selbstoptimierung 
Der Begriff Selbstoptimierung wurde u.a. im Kontext adaptiver Reglungen im Jahr 
1958 von KALMAN geprägt. Seiner Idee nach ist ein selbstoptimierendes System ein 
Regelungssystem, dass abhängig vom aktuellen dynamischen Verhalten der Regelstre-
cke und deren Umfeld die Anforderungen an die Regeleinrichtung eigenständig be-
stimmt und diese entsprechend aus Standardelementen mit geeigneten dynamischen 
Eigenschaften zusammensetzt [Kal58]. Eine Weiterentwicklung der Idee der Selbstop-
timierung für mechatronische Systeme beinhaltet die dem Sonderforschungsbereich 
(SFB) 614 „Selbstoptimierende Systeme des Maschinenbaus“ zugrundeliegende Defini-
tion:  
„Unter Selbstoptimierung (self-optimization) eines technischen Sys-
tems wird die endogene Anpassung der Ziele des Systems auf verän-
derte Einflüsse und die daraus resultierende zielkonforme autonome 
Anpassung der Parameter und ggf. der Struktur und somit des Verhal-
tens dieses Systems verstanden. Damit geht Selbstoptimierung über 
die bekannten Regel- und Adaptionsstrategien wesentlich hinaus; 
Selbstoptimierung ermöglicht handlungsfähige Systeme mit inhärenter 
„Intelligenz“, die in der Lage sind, selbstständig auf veränderte  
Betriebsbedingungen zu reagieren.“ [ADG+09, S. 5]. 
Selbstoptimierung soll in der vorliegenden Arbeit entsprechend dieser Definition ver-
standen werden. Selbstoptimierung erstreckt sich demnach nicht nur auf die Anpassung 
der Regeleinrichtung, sondern auf die Verhaltensanpassung eines mechatronischen Sys-
tems im Ganzen [BSK+06, S. 4672]. Im Folgenden wird das Paradigma der Selbstopti-
mierung ausführlich erläutert. Hierzu werden die wesentlichen Aspekte eines selbstop-
timierenden Systems und der Ablauf der Selbstoptimierung – der Selbstoptimierungs-
prozess – dargestellt. 
2.3.1 Aspekte selbstoptimierender Systeme 
Grundlage für die Betrachtung der verschiedenen Aspekte selbstoptimierender Systeme 
ist die Definition des Systembegriffs. Als System wird im Kontext der Selbstoptimie-
rung und in Anlehnung an DIN 19226-1
7
 eine Anordnung von Elementen bezeichnet, 
                                                 
7
  Die DIN-Norm 19226-1 ist im Jahr 2009 durch die in dieser Arbeit für regelungstechnische Begriffe 
maßgebliche Norm DIN IEC 60050-351 ersetzt worden. Da die grundlegenden Begriffe der Selbstop-
timierung im Kontext des SFB 614 aber ursprünglich auf Basis der DIN 19226-1 festgelegt wurden, 
wird sie in diesem Abschnitt nach wie vor angewendet. 
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die durch eine physische oder gedankliche Systemgrenze von ihrem Umfeld abgegrenzt 
wurde. Entsprechend Bild 2-5 können die einzelnen Elemente selbst wiederum Systeme 
sein, wodurch eine hierarchische Strukturierung des Systems ermöglicht wird. Die Sys-
temelemente sind durch gerichtete oder ungerichtete Beziehung miteinander oder mit 
Elementen des Umfelds verbunden. Die Beziehungen können u.a. nach den in Kapitel 
2.2.2 eingeführten Flussarten nach PAHL/BEITZ unterschieden werden. Gerichtete Be-
ziehungen zwischen Elementen des Systems und solchen des Umfelds werden entspre-
chend ihrer Flussrichtung in Eingangs- und Ausgangsgrößen unterschieden [ADG+09, 
S. 8], [DIN19226], [FGK+04, S. 16]. 
 
Bild 2-5 Hierarchiestufen selbstoptimierender Systeme und sich daraus ergebende 
Möglichkeiten zur Verhaltensanpassung [ADG+09, S. 7] 
Auf das System wirkende Beziehungen werden als Einflüsse bezeichnet. Sie können 
nach Bild 2-6 vom Systemumfeld (der Umwelt, dem Benutzer oder anderen technischen 
Systemen) oder dem System selbst ausgehen. Einflüsse, die den Systemzweck behin-
dern oder verhindern werden als Störgrößen angesehen. Ferner wird zwischen nicht 
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vorhersehbaren, nicht geplanten, unstrukturierten Einflüssen sowie geplanten und ge-
zielten Einflüssen unterschieden. Geplante und gezielte Einflüsse werden als Vorgaben 
bezeichnet [ADG+09, S. 8], [FGK+04, S. 17]. 
 
Bild 2-6 Aspekte eines Selbstoptimierenden Systems – Einflüsse auf das System be-
wirken eine Veränderung des Zielsystems und darauf aufbauend eine An-
passung des Systemverhaltens [SFB08, S. 18] 
Die Einflüsse wirken sich bei selbstoptimierenden Systemen auf deren Ziele aus. Die 
Ziele formulieren die gewünschten, geforderten oder zu vermeidenden Eigenschaften 
eines Systems. Sie werden bereits bei der Entwicklung vorausgedacht. Im Unterschied 
zu Anforderungen werden die gewünschten Ausprägungen der Systemeigenschaften bei 
Zielen aber erst zur Laufzeit festgelegt. Grundsätzlich wird zwischen inhärenten, exter-
nen und internen Zielen unterschieden: 
 Die inhärenten Ziele eines Systems spiegeln dessen Entwurfszweck wider und 
ergeben sich aus der Systemfunktionalität. Beispiele sind die Minimierung des Ver-
schleißes oder die Maximierung der Energieeffizienz. 
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 Externe Ziele sind solche Ziele, die von außerhalb der Systemgrenze an das Sys-
tem herangetragen werden. Dies können bspw. Eingangsgrößen in Form von Vor-
gaben des Benutzers (z.B. gewünschter Fahrkomfort) oder anderer technischer Sys-
teme (z.B. zu liefernde Leistung) sein. 
 Aus den inhärenten und externen Zielen werden die internen Ziele des Systems 
gebildet. Sie sind die zu einem konkreten Zeitpunkt vom System verfolgten Ziele. 
Die Menge, das Gefüge und die Relevanz der internen Ziele wird dabei endogen 
durch das System selbst festgelegt. 
Eine Menge zueinander in Beziehung stehender Ziele wird als Zielsystem bezeichnet. 
Wenn es sich dabei um eine lose Menge von Zielen handelt, wird das Zielsystem durch 
einen Zielvektor beschrieben. Im Falle hierarchischer Beziehungen zwischen den Zielen 
ist das Zielsystem eine Zielhierarchie. Hierbei werden Ziele höherer Hierarchieebenen 
in jeweils mindestens zwei Teilziele unterteilt. Die Ziele der höheren Ebene werden 
dann indirekt durch die der unteren Ebenen verfolgt. Stehen die Ziele durch komplexe 
Wechselwirkungen zueinander in Beziehung entspricht das Zielsystem einem Zielgra-
phen [ADG+09, S. 20f.], [Poo11, S. 82ff.]. 
Selbstoptimierende Systeme passen ihr Verhalten entsprechend ihres internen Zielsys-
tems autonom an. Das Verhalten ist dabei der situationsabhängige Zusammenhang 
zwischen den Ein- und Ausgangsgrößen des Systems. Es hängt von der Struktur und 
den Parametern des Systems ab. Die Struktur wird durch die Gesamtheit der Elemente 
innerhalb der Systemgrenze und deren Beziehungen zueinander gebildet. Die Eigen-
schaften der Elemente und Beziehungen werden wiederum durch die Parameter des 
Systems beschrieben [FGK+04, S. 16]. Der genaue Ablauf der Verhaltensanpassung 
durch Selbstoptimierung wird im folgenden Kapitel 2.3.2 erläutert. 
2.3.2 Der Selbstoptimierungsprozess 
Selbstoptimierende Systeme sind in der Lage, sowohl ihre Parameter als auch ihre 
Struktur und daraus resultierend ihr Verhalten entsprechend ihres endogen gebildeten, 
internen Zielsystems autonom anzupassen. Sie führen hierzu aufeinanderfolgend und 
wiederkehrend drei Aktionen aus. Diese werden zusammengenommen als Selbstopti-
mierungsprozess bezeichnet [ADG+09, S. 6]: 
1) Analyse der Ist-Situation: Hierbei wird der aktuelle Zustand des Systems und der 
Systemumgebung erfasst. Die Erfassung kann dabei direkt durch systemeigene Sen-
soren erfolgen oder indirekt durch Kommunikation mit anderen Systemen. Zum ak-
tuellen Zustand werden u.U. auch bisher gemachte und gespeicherte Beobachtungen 
des Systems gezählt. Ein wesentlicher Aspekt bei der Analyse der Ist-Situation ist 
die Bestimmung des Erfüllungsgrades der aktuellen internen Ziele. Zudem wird ge-
prüft, ob diese für die aktuelle Situation weiterhin angemessen sind. 
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2) Bestimmung der Systemziele: In diesem Schritt wird das interne Zielsystem bei 
Bedarf modifiziert. Für die Modifikation bestehen die Möglichkeiten der Auswahl, 
der Anpassung oder der Generierung. Bei der Auswahl werden die internen Ziele 
aus einer fest vorgegebenen, diskreten Menge möglicher externer und inhärenter 
Ziele entnommen. Bei der Anpassung der internen Ziele wird deren Ausprägung  
oder Gewichtung verändert. Im Falle der Generierung werden unabhängig von den 
bisherigen Zielen gänzlich neue gebildet. Grundsätzlich können die drei genannten 
Arten der Zielmodifikation auch als Mischform auftreten. 
3) Anpassung des Systemverhaltens: Das Verhalten des Systems wird entsprechend 
dem modifizierten internen Zielsystems angepasst. Die Verhaltensanpassung auf ei-
ner Hierarchieebene des Systems kann nach Bild 2-5 durch Parameter- oder Struk-
turanpassung auf den jeweils unterlagerten Hierarchieebenen erfolgen. Bei der Pa-
rameteranpassung werden die Eigenschaften der Elemente oder der Beziehungen ei-
nes Systems verändert. Die Strukturanpassung wird in Rekonfiguration und kompo-
sitionale Anpassung unterschieden. Unter Rekonfiguration wird die Neuanordnung 
oder Neuverknüpfung einer fest vorgegebenen Menge von Elementen verstanden. 
Bei der kompositionalen Anpassung werden neue Elemente hinzu genommen oder 
aktiviert bzw. bisher beinhaltete Elemente entfernt oder deaktiviert. Eine Übersicht 
der möglichen Arten der Verhaltensanpassung und ihre Zusammenhänge zeigt Bild 
2-7. Zwischen den genannten Arten der Verhaltensanpassung sind auch Mischfor-
men möglich [DHK+09, S. 3f.]. 
 
Bild 2-7 Arten der Verhaltensanpassung in selbstoptimierenden Systemen [ADG+09, 
S. 7] 
Die drei Aktionen des Selbstoptimierungsprozesses können reaktiv oder proaktiv ausge-
löst werden, müssen aber nicht immer in der genannten Reihenfolge durchlaufen wer-
den. Zudem kann eine Aktion im Rahmen eines Selbstoptimierungsprozesses mehrfach 
vorkommen. Werden bspw. Planungsverfahren für die Realisierung des Selbstoptimie-
rungsprozesses eingesetzt, kann es sein, dass das System verschiedene mögliche Situa-
tionen durchspielt, für die es dann jeweils interne Ziele und entsprechende Verhal-
tensanpassungen identifiziert. Es werden also wechselseitig die Analyse der Ist-
Situation und die Bestimmung der Systemziele durchgeführt. Die Anpassung des Sys-
temverhaltens erfolgt erst, wenn einer der Pläne tatsächlich ausgeführt wird. Einherge-
hend mit der Anpassung des Systemverhaltens ist ein Zustandsübergang des Systems.  
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Je nach dem auf welche Art und Weise die Elemente eines Systems am Selbstoptimie-
rungsprozess beteiligt sind, werden zwei Arten von selbstoptimierenden Systemen un-
terschieden. Wenn der Selbstoptimierungsprozess von den Elementen eines isolierten 
Systems ausgeführt wird, ist es ein individuell selbstoptimierendes System. Besteht 
das isolierte System dabei aus weiteren Subsystemen, dürfen diese nicht mit eigenen 
Zielen am Selbstoptimierungsprozess des Systems beteiligt sein. Verfolgen die Subsys-
teme eigene interne Ziele, handelt es sich um ein zusammengesetztes selbstoptimie-
rendes System [ADG+09, S. 9]. Solche Systeme können z.B. als Multi-Agenten-
Systeme realisiert werden. 
Unabhängig davon, um welche Art von selbstoptimierenden Systemen es sich handelt, 
sind Optimierungsverfahren die wesentliche Grundlage für den zweiten und dritten 
Schritt des Selbstoptimierungsprozesses. In beiden Schritten müssen in der Regel meh-
rere, einander widersprechende Ziele oder Stellhebel gleichzeitig optimiert werden. 
Durch die Widersprüchlichkeit der Ziele oder Stellhebel können typischerweise nur 
bestmögliche Kompromisse zwischen diesen im Sinne von Pareto-Punkten gefunden 
werden. Da diese zudem oftmals nicht eindeutig bestimmt sind, ergibt sich eine Menge 
von Kompromissen: die Paretomenge. Die eindeutige Auswahl eines Paretopunkts aus 
einer Paretomenge wird erst durch die gegenseitige Gewichtung der Ziele oder Stellhe-
bel möglich. Diese Gewichtung ist i.d.R. nicht immer gleich, sondern situationsabhän-
gig. Abhängig von dem der Optimierung zugrundeliegenden Modell werden zwei Arten 
von Optimierungsverfahren unterschieden [DHK+09, S. 9ff.]: 
 Die modellorientierte Optimierung basiert auf einem ingenieurwissenschaftlichen 
(physikalischen) Modell des Systems. Die physikalischen Zusammenhänge zwi-
schen den Ein- und Ausgängen des Systems sind bekannt und werden explizit be-
schrieben. Differentialgleichungssysteme zur Beschreibung der Systemdynamik 
sind Beispiele solcher Modelle. Auf diese können dann verschiedene mathemati-
sche Verfahren, bspw. der Mehrzieloptimierung oder der Optimalsteuerung, ange-
wandt werden. 
 Bei der verhaltensorientierten Optimierung wird auf die explizite Modellierung 
der zugrundeliegenden Physik verzichtet. Stattdessen wird das System als Black-
Box betrachtet und die Auswirkungen der als relevant betrachteten Eingangsgrößen 
auf die jeweiligen Ausgangsgrößen direkt abgebildet. Die wesentlichen Verfahren 
im Rahmen der verhaltensorientierten Optimierung sind Lern- und Planungsverfah-
ren. Lernverfahren zielen auf die Bestimmung der Auswirkungen der Ein- auf die 
Ausgangsgrößen und ggf. darauf aufbauend auf das Erlernen optimaler Reiz-
Reaktions-Schemata. Planungsverfahren versuchen dagegen für die Bestimmung 
optimaler Verhaltensweisen neben der aktuellen Situation auch mögliche zukünfti-
ge Verhaltensweisen des Systems zu antizipieren.  
Die Modelle beider Arten von Optimierungsverfahren können kontinuierlich, d.h. dass 
kleinste Veränderungen des Systemzustands in beliebig kleinen Zeitabständen abgebil-
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det werden, oder diskret sein, d.h. Veränderungen des Systemzustands werden nur in 
festgelegten Zeitabständen und schrittweise abgebildet. Darüber hinaus gibt es hybride 
Modelle mit diskreten als auch kontinuierlichen Anteilen. 
2.3.3 Das Operator-Controller-Modul 
Ein derart mächtiges Paradigma wie die Selbstoptimierung erfordert für seine Realisie-
rung in technischen Systemen ein geeignetes Strukturierungs- und Architekturkonzept 
für die Informationsverarbeitung dieser Systeme. Hierzu wurde das Konzept des Ope-
rator-Controller-Moduls (OCM) entwickelt. Entsprechend Bild 2-8 gliedert sich ein 
OCM in drei Ebenen: den Controller, den reflektorischen Operator und den kognitiven 
Operator.  
 
Bild 2-8 Architektur Operator-Controller-Modul (OCM) [ADG+09, S. 14] 
 Die unterste Ebene des OCM bildet der Controller. Dieser Regelkreis verarbeitet 
in direkter Wirkkette die Messsignale, ermittelt Stellsignale und gibt diese aus. Er 
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entspricht dem klassischen Regelkreis und wird auch als „motorischer Kreis“ be-
zeichnet. Die Software auf dieser Ebene arbeitet quasi-kontinuierlich und muss har-
ten Echtzeitbedingungen genügen. Der Controller kann sich aus mehreren Reglern 
zusammensetzen zwischen, denen umgeschaltet wird.  
 Die nächst höhere Hierarchieebene des OCM bildet der Reflektorischer Operator. 
Er überwacht und steuert den Controller. Er greift dabei nicht direkt auf die Aktorik 
des Systems zu, sondern modifiziert den Controller indem er Parameter- oder 
Strukturänderungen initiiert (vgl. Abschnitt 2.3.2 Bild 2-7). Der reflektorische Ope-
rator arbeitet überwiegend ereignisorientiert. Als Verbindungselement zur kogniti-
ven Ebene des OCM bietet der reflektorische Operator ein Interface zwischen den 
nicht echtzeitfähigen bzw. mit weicher Echtzeit arbeitenden Elementen des kogniti-
ven Operators und dem Controller. Der reflektorische Operator filtert die ankom-
menden Signale und bringt sie in die unterlagerten Ebenen ein. Die Eingriffe in den 
Controller erfordern dabei harte Echtzeit. Der reflektorische Operator ist weiterhin 
für die Echtzeitkommunikation zwischen mehreren OCM verantwortlich, falls diese 
gemeinsam ein zusammengesetztes selbstoptimierendes System bilden.  
 Die oberste Ebene des OCM ist der kognitive Operator. Der kognitive Operator 
kann durch die Anwendung vielfältiger Methoden (etwa Planungs- und Lernverfah-
ren, modellorientierte Optimierungsverfahren oder den Einsatz wissensbasierter 
Systeme) Wissen über das System und dessen Umgebung zur Verbesserung des 
Systemverhaltens sammeln und anwenden. Verhaltensorientierte Verfahren werden 
in der Regel zur Planung und Bewertung der aktuellen Zielvorgaben eingesetzt. Die 
modellorientierten Verfahren werden allgemein für eine vorausschauende und vom 
realen System zeitlich entkoppelte Optimierung verwendet. Während sowohl Con-
troller als auch reflektorischer Operator harten Echtzeitanforderungen unterliegen, 
kann der kognitive Operator auch asynchron zur Realzeit arbeiten. Dabei ist aber 
eine Antwort innerhalb einer gewissen Zeitspanne erforderlich, da die Ergebnisse 
des Selbstoptimierungsprozesses sonst aufgrund veränderter Umgebungsbedingun-
gen nicht mehr verwendet werden können. Der kognitive Operator arbeitet deshalb 
in sogenannter weicher Echtzeit. 
Im Rahmen der OCM-Architektur können die Aktionen des Selbstoptimierungsprozes-
ses (1. Analyse der Ist-Situation, 2. Bestimmung der Systemziele und 3. Anpassung des 
Systemverhaltens) auf vielfältige Art und Weise realisiert werden [ADG+09, S. 14ff.], 
[GFD+08, S. 61f.]. 
2.3.4 Beispiele selbstoptimierender Systeme 
Die maßgeblichen Demonstratoren für die erfolgreiche Übertragung des Paradigmas der 
Selbstoptimierung auf mechatronische Systeme wurden bis dato hauptsächlich im Rah-
men des SFB 614 entwickelt (vgl. [ADG+09, S. 29ff.] und [GDD+10, S. 760ff.]). Bild 
2-9 zeigt eine repräsentative Auswahl. 
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Bild 2-9 Demonstratoren des SFB 614 (in Anlehnung an [SFB08]) 
Der Hauptdemonstratoren des SFB 614 ist ein innovatives Bahnsystem dessen Kern 
autonome Schienenfahrzeuge für den Personen- und Güterverkehr bilden; die sogenann-
ten RailCabs
8
. Diese fahren nach Bedarf und nicht nach einem fest vorgegebenen Fahr-
plan. Ihr Verhalten ist proaktiv. Sie bilden bspw. auf längeren Streckenabschnitten 
selbstständig Konvois zur Reduzierung des Energiebedarfs. Zudem verfügen sie über 
die Fähigkeit Streckencharakteristika zu lernen und diese Information zur Verbesserung 
des Fahrkomforts zu nutzen. Der Antrieb der RailCabs erfolgt berührungslos mit Hilfe 
eines doppelt gespeisten elektromagnetischen Linearantriebs. Sein Stator befindet sich 
zwischen den Schienen, sein Rotor im Fahrzeug. Zudem ermöglicht der Antrieb die 
Energieübertragung in das Fahrzeug ohne Zuhilfenahme von Oberleitungen oder einer 
Stromschiene. [ADG+09, S. 29] 
Der autonome Miniaturroboter BeBot stellt zum einen eine Versuchsplattform für neue 
Aufbau- und Verbindungstechniken dar, zum andere dient er als Technologieplattform 
für die Forschung in den Bereichen dynamisch rekonfigurierbarer Systeme, Multiagen-
tensysteme sowie Schwarmintelligenz
9
. Seine modulare Informationsverarbeitungsar-
chitektur und hohe Anzahl an Kommunikationsschnittstellen für die Vernetzung mit 
anderen BeBots erlaubt die Umsetzung und Erprobung der Selbstoptimierung auf ver-
schiedenen Hierarchieebenen – insbesondere auf VMS-Ebene. Umgesetzte Szenarien, 
bei denen das Paradigma der Selbstoptimierung erfolgreich angewendet wurde, sind 
bspw. ein mobiles Ad-hoc-Kommunikationsnetzwerk zwischen mehreren BeBots oder 
                                                 
8
  Website des Projekts „Neue Bahntechnik Paderborn/RailCab“ der Universität Paderborn:  
http://www.railcab.de/ 
9
  Website des Projekts „Miniaturrobter BeBot“ am Heinz Nixdorf Institut in Paderborn: 
http://wwwhni.uni-paderborn.de/schwerpunktprojekte/miniaturroboter/ 
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die Kooperation innerhalb eines heterogenen Roboterteam bestehend aus BeBots und 
einer Roboterbasis mit stark andersartiger Physis. [ADG+09, S. 108ff.]  
Der dritte dargestellte Demonstrator ist das vollständig elektrisch aktuierte X-by-Wire-
Versuchsfahrzeug Chamäleon. Die Freiheitsgrade der Räder können individuell und 
mechanisch voneinander entkoppelt angesteuert werden. Dies ermöglicht eine hochgra-
dig flexible Beeinflussung der Längs- und Querdynamik des Chamäleons. Im Kontext 
des SFB 614 dient das Chamäleon als Versuchsträger für eine selbstoptimierende  
Regelung der Vertikal- und Längsdynamik, des Energiemanagements sowie für die 
selbstoptimierende Rekonfiguration der Fahrwerksaktorik
10
. [GDD+10] 
Die exemplarisch genannten Anwendungsbeispiele des Paradigmas der Selbstoptimie-
rung beschreiben allesamt dessen Übertragung auf mechatronische, also technische Sys-
teme. Auf Grund des in Kapitel 2.3.1 als Ausgangsbasis für die Definition des Paradig-
mas der Selbstoptimierung gewählten allgemeingültigen Systembegriffs ist aber eine 
Übertragbarkeit des Paradigmas auch auf nicht technische Systeme anzunehmen. Seine 
bisherige, hauptsächlich in mechatronischen Systemen stattfindende Anwendung ist der 
Fokussierung des SFB 614 auf diese Art von Systemen zuzuschreiben. Wie mechatroni-
sche Systeme entwickelt werden und welchen Herausforderungen die Entwickler dabei 
gegenüberstehen wird im nachfolgenden Kapitel 2.4 erläutert. 
2.4 Entwicklungsprozess mechatronischer Systeme 
Der Entwicklungsprozess mechatronischer Systeme ist ein soziotechnisches System 
(vgl. [Hit07]) in dem sich unterschiedliche Akteure, Tätigkeiten, Objekte, Einflüsse und 
Abhängigkeiten gegenseitig bedingen und effektuieren. Er kann hinsichtlich verschie-
dener Eigenschaften bzw. aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden und stellt 
demgemäß die Schnittmenge unterschiedlicher Dimensionen dar [Hup76, S. 3], [Lin07, 
S. 16ff.]. Da er unterschiedlichen, sich dynamisch verändernden Rahmenbedingungen 
unterliegt und stark vom zu entwickelnden Produkt und dessen Eigenschaften abhängt 
ist jeder Entwicklungsprozess einzigartig. Kein Entwicklungsprozess wird sich auf die-
selbe Art und Weise wiederholen. Daher ist es zu Beginn der Entwicklung nicht mög-
lich den Verlauf im Detail vorherzusagen [Alb10, S.4], [Lin07, S. 35].  
Um diesen Sachverhalt zu unterstreichen, zeigt die nachfolgenden Tabelle 2-1 eine 
exemplarische Auswahl von im Rahmen der Konstruktionsforschung und verwandter 
Forschungsbereiche entstandenen Vorgehensmodellen die gemeinhin zum Ziel haben, 
die wichtigsten Tätigkeitsfolgen zur Entwicklung mechatronischer Systeme zu be-
schreiben. Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie zeigt aber deut-
                                                 
10
  Website des Schwerpunktprojekts „SFB 614 - Selbstoptimierende Systeme des Maschinenbaus“ des 
Heinz Nixdorf Instituts: http://wwwhni.uni-paderborn.de/schwerpunktprojekte/sfb-614/ 
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lich, dass die in den Vorgehensmodellen beschriebenen Tätigkeitsfolgen trotz des glei-
chen Anwendungsgebiets erheblich voneinander abweichen.  
Tabelle 2-1 Auswahl von Vorgehensmodellen zur Beschreibung der Entwicklung er 
mechatronischer Systeme 
Modell Beschreibung Quelle 
SYSMOD Inkrementelles Vorgehen zur Entwicklung der 
Struktur technischer Systeme auf Basis der Defini-
tion von Anwendungsfällen und des Systemkon-
texts. 
[Wei06, S. 30f.] 
Entwurfsschritte 
nach ISERMANN 
Stufenweises Vorgehen, beginnend beim Syste-
mentwurf (Ergebnis: Labormuster), über die Sys-
temintegration (Ergebnis: Funktionsmuster) zum 
Systemtest (Ergebnis: Vorserienprodukt). 
[Ise08, S. 36] 
3-Ebenen-Modell Qualitätsorientiertes Vorgehensmodell, mit beson-
derer Betonung der Querbezüge zwischen Entwick-
lungs- und Prüftätigkeiten. 
[Ben05, S. 45] 
V-Modell der  
VDI 2206 
Fallweise auszuprägendes generisches Vorge-
hensmodell, das im Wesentlichen domänenüber-
greifenden Systementwurf, domänenspezifische 
Ausarbeitung und Systemintegration unterscheidet. 
[VDI2206, S. 29] 
Vorgehensmodell 
der VDI 2221 
Sieben Arbeitsschritte umfassendes vierphasiges 
Vorgehen zur Entwicklung technischer Systeme 
das fallweise vollständig, zum Teil oder iterativ zu 
durchlaufen ist. 
[VDI2221, S. 9] 
Vorgehensmodell 
der VDI 2422 
Vorgehensplan, bei dem ausgehend von einem 
Gerätekonzept parallel Software-, Schaltungs- so-
wie elektromechanischer Entwurf und Ausarbeitung 
erfolgen. Eine abschließende Erprobungsphase 
führt die Ergebnisse zusammen. 
[VDI/VDE2224, 
S. 15] 
Münchener 
Vorgehensmodell 
Sieben Schritte (Elemente) umfassendes, flexibles 
Problemlösungsmodell. Die Schritte können sowohl 
sequentiell, als auch iterativ durchlaufen werden, 
wobei nicht logische Pfade ausgeschlossen sind. 
[Lin07, S. 45ff.] 
Problemlösungs-
zyklus des Systems 
Engineering nach 
DAENZER ET AL. 
Im Entwicklungsprozess wiederkehrend angewand-
te Problemlösungslogik, die im Wesentlichen Ziel-
suche, Lösungssuche und Auswahl unterscheidet. 
[DH02, S. 48] 
TOTE-Schema Auf einem Soll-Ist-Vergleich basierende grundsätz-
liche menschliche Verhaltenssequenz zur Prob-
lemlösung („Test-Operate-Test-Exit“). 
[MGP73, S 34ff.] 
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Für einen tieferen Einblick in die Mechanismen des Entwicklungsprozesses mechatroni-
scher Systeme werden nachfolgend die Rahmenbedingungen und inhärenten Eigen-
schaften des Entwicklungsprozesses mechatronischer Systeme dargestellt. Ferner wer-
den ausgewählte Strategien zur effizienten Bearbeitung von Entwicklungsprozessen 
vorgestellt. 
2.4.1 Rahmenbedingungen des Entwicklungsprozesses 
Der Entwicklungsprozess mechatronischer Systeme ist nach Bild 2-10 Teil des Pro-
duktentstehungsprozesses
11
. Dieser umfasst den gesamten Prozess von der Geschäftsi-
dee bis zum erfolgreichen Serienanlauf und lässt sich in die drei Aufgabenbereiche stra-
tegische Produktplanung, Produktentwicklung und Produktionssystementwicklung un-
terteilen. Die drei Aufgabenbereiche bzw. die von ihnen implizierten Tätigkeiten bedin-
gen sich gegenseitig und sind daher nicht sequentiell, sondern zyklisch zu bearbeiten.  
 
Bild 2-10 Rahmenbedingungen des Entwicklungsprozesses (in Anlehnung an 
[GLR+00, S. 3 +18]) 
Der Produktentstehungsprozess unterliegt Einflussfaktoren von denen einige Faktoren, 
wie bspw. die Organisationsstruktur, verfügbare Hilfsmittel oder Mitarbeiterqualifikati-
on, direkt durch das Unternehmen beeinflusst werden können und andere Faktoren, wie 
bspw. das Branchenumfeld, Normen/Richtlinien oder der Kunde, nicht. Der Großteil 
dieser Einflussfaktoren greift z.T. direkt auf den Entwicklungsprozess durch. 
Alle Einflussfaktoren des Entwicklungsprozesses können mit unterschiedlicher Dyna-
mik unterschiedliche Ausprägungen annehmen. Im Ergebnis kommt es zu einer Viel-
zahl nur schwer vorhersehbarer, unterschiedlicher Rahmensituationen unter denen die 
                                                 
11
  Neben dem Begriff „Produktentstehungsprozess“ werden in der Literatur auch die Begriffe „Pro-
dukterstellungsprozess“ [Ehr07, S. 1 ff.] oder „Kooperatives Produktengineering“ [GLR+00, S. 3 ff.] 
verwendet. 
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Produktentwicklung effizient durchgeführt werden muss [GLR+00, S. 3 + 18], 
[GPW09, S. 38f.], [Lin07, S. 8]. 
2.4.2 Inhärente Eigenschaften des Entwicklungsprozesses 
Neben den vorstehend beschriebenen äußeren Rahmenbedingungen der Produktent-
wicklung hat der Entwicklungsprozess mechatronischer Systeme spezifische inhärente 
Eigenschaften, die ihn teils stark von anderen Unternehmensprozessen unterscheiden. 
Von diesen inhärenten Eigenschaften werden im Folgenden die menschmotivierten und 
die strukturellen Eigenschaften des Entwicklungsprozesses betrachtet.  
2.4.2.1 Menschmotivierte Eigenschaften 
Die menschmotivierten Eigenschaften ergeben sich durch den im Entwicklungsprozess 
schöpferisch tätigen Menschen. Der Entwickler beeinflusst durch seine Fähigkeiten und 
Verhaltensweisen den Entwicklungsprozess mechatronischer Systeme. 
Der Entwicklungsprozess als Problemlösungs- und Lernprozess 
Seinem Wesen nach ist der Entwicklungsprozess aus der Sicht des Entwicklers ein 
Problemlösungs- und Lernprozess. Unter Zuhilfenahme von Wissen, weiteren Infor-
mationen und materiellen Ressourcen wird eine durch Entwicklungsziele beschriebene 
Problemstellung in die vollständige Beschreibung eines technischen Systems, das diese 
Problemstellung löst, überführt.  
Problem und zu entwickelndes System werden dabei auf unterschiedlichen Abstrakti-
ons- und Detaillierungsebenen sowie hinsichtlich unterschiedlicher Aspekte bearbei-
tet. Diese drei Dimensionen spannen den Entwurfsraum auf innerhalb dessen sich die 
Entwickler während des Entwicklungsprozesses bewegen. Die erarbeiteten Ergebnisse 
werden dabei zur Absicherung des weiteren Vorgehens immer wieder validiert. [Alb10, 
S. 5], [Ehr07, S. 57 ff.], [GFD+08, S. 62ff.], [GHK+06, S. 26ff.], [Hup76, S. 5], [Lin07, 
S. 16] 
Rückgriff auf bekannte technische Lösungen 
Zur Problembewältigung greifen die Entwickler in der Regel auf ihnen bekannte tech-
nische Lösungen zurück, wobei diese in unterschiedlich abstrakter Form, z.B. als Lö-
sungsprinzip (physikalischer Effekt, informationsverarbeitendes Verfahren), Lösungs-
muster oder konkretes Lösungselement vorliegen können [Dum11, S. 128ff.], 
[GFD+08, S. 63]. Die Strategien zur Problembewältigung werden unterteilt in ein gene-
ratives Vorgehen, bei dem mehrere gleichberechtigte Lösungen für ein Problem gesucht 
werden, zwischen denen dann ausgewählt wird, und ein korrigierendes Vorgehen, bei 
dem ausgehend von einer einmal gefundenen Lösung diese auf Schwachstellen analy-
siert und problemspezifisch verändert wird [Ehr07, S. 116f.].  
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Wiederholungen als Bestandteil des Entwicklungsprozesses 
In einem Wechselspiel aus Analyse
12
- und Syntheseschritten
13
 nähern sich die Entwick-
ler gleichermaßen einem immer detaillierteren Entwicklungsziel und der zugehörigen 
Lösungsbeschreibung an [Alb10, S. 4ff.], [Lin07, S. 20ff.]. Typischerweise führen die-
ses Wechselspiel und der damit verbundene Erkenntnisgewinn, z.B. dass die gefundene 
Lösung die Entwicklungsziele nicht erfüllt, zu Wiederholungen einzelner oder mehre-
rer Entwicklungsschritte. Rücksprünge in vorherige Arbeitsabschnitte zur wiederholten 
Betrachtung des gleichen Problems werden als „Iterationen“ bezeichnet. Die wiederhol-
te Ausführung von Entwicklungsschritten auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen mit 
dem Ziel einer immer detaillierteren Problemerfassung bzw. -lösung wird „Rekursion“ 
genannt [Ehr07, S. 91].  
Wiederholungen sind der Entwicklung mechatronischer Systeme inhärent und lassen 
sich nicht vermeiden. KREHMER ET AL. unterscheiden in Abhängigkeit davon, wie weit 
im Entwicklungsprozess zurückgesprungen wird „kleine Wiederholungen“ und „große 
Wiederholungen“14. Kleine Wiederholungen sind insbesondere solche, bei denen sich 
der Entwickler der Lösung der Entwicklungsaufgabe iterativ annähert. Sie entsprechen 
dem natürlichen Problemlösungsverhalten des Menschen und sind entsprechend zu un-
terstützen. Die ihnen gegenüberstehenden großen Wiederholungen ergeben sich bspw. 
auf Grund unklarer Entwicklungsziele, geänderter Randbedingungen der Entwicklung 
oder der Feststellung, dass die bisher angestrebte Lösung sich nicht realisieren lässt. 
Große Wiederholungen bedeuten zwar wie bei kleinen einen Informationsgewinn für 
die Entwicklung, sind aber mit einem größeren Anteil an Wiederholarbeit verbunden. 
Ihr Anteil sollte daher nach Möglichkeit gering gehalten werden [KSM08, S. 3ff.], 
[RKL+08, S. 1ff.]. 
Unsicherheiten hinsichtlich Zielsetzung und Vorgehensweise 
Der Entwicklungsprozess ist ein Lernprozess da zu Beginn u.U. noch Unklarheit hin-
sichtlich der genauen Entwicklungsziele herrscht und im Verlauf abhängig von den 
bisher erarbeiteten Entwicklungsergebnissen neue Ziele hinzukommen können bzw. 
schlimmstenfalls bestehende nicht erfüllt werden können und angepasst werden müssen 
[Alb10, S. 1ff.], [Lin07, S. 22]. Ferner ist den Entwicklern während der Entwicklung 
stellenweise nicht klar, welche Vorgehensweisen und Hilfsmittel sie für das vorlie-
                                                 
12
  Unter „Analyse“ wird im Rahmen dieser Arbeit die „…systematische Untersuchung eines Gegenstan-
des od. Sachverhalts hinsichtlich aller einzelnen Komponenten od. Faktoren, die ihn bestimmen…“ 
[Dud01, S. 62] verstanden. 
13
  Unter „Synthese“ wird im Rahmen dieser Arbeit in Anlehnung an DAENZER ET AL. „…die erfolgrei-
che Ausführung einer konstruktiven und kreativen Tätigkeit zur Lösung eines analysierten Prob-
lems…“ verstanden [DH+02, S. 52]. 
14
  KREHMER ET AL. schreiben statt „Wiederholung“ „Iteration“, da sie nicht zwischen „Iteration“ und 
„Rekursion“ unterscheiden. 
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gende Entwicklungsproblem anwenden sollen. Entsprechend dieser zwei Kriterien un-
terscheidet DÖRNER vier Problemklassen, mit denen sich Entwickler im Entwicklungs-
prozess auseinandersetzen müssen [Dör79, S. 14ff.]. FRICKE ordnet jeder Problemklasse 
jeweils eine Entwicklungsaufgabenklasse zu (Bild 2-11) [Fri93, S. 8ff.]. 
 
Bild 2-11 Problem- und Entwicklungsaufgabenklassifikation (in Anlehnung an 
[Dör79, S. 14ff.] und [Fri93, S. 8ff.]) 
 Wenn die Entwicklungsziele sowie zielführende Vorgehensweisen und Hilfsmittel 
dem Entwickler vollständig bekannt sind, liegt die Problemklasse eines Interpolati-
onsproblems vor. Der Entwickler passt die Beschreibung des zu entwickelnden 
Systems hinsichtlich gegebener Zielgrößen mit ihm bekannten Vorgehensweisen 
und Hilfsmitteln an. Dies entspricht der Entwicklungsaufgabenklasse einer Varian-
tenentwicklung, bei der in der Regel ausgehend von einem bestehenden System be-
stimmte Systemparameter skaliert werden, um das System der vorliegenden Prob-
lemstellung anzupassen. 
 Im Falle eines dialektischen Problems weiß der Entwickler, wie er grundsätzlich 
vorgehen müsste und welche Hilfsmittel dabei zum Einsatz zu bringen sind, aller-
dings sind die Entwicklungsziele noch nicht hinreichend genau spezifiziert und be-
dürfen der weiteren Klärung. Diese Problemklasse korreliert mit der Entwicklungs-
aufgabenklasse der Entwicklungsstudie, bei der entsprechend bekannter Vorge-
hensweisen und Hilfsmittel die Problemstellung genauer analysiert und darauf auf-
bauend die Entwicklungsziele detailliert werden. 
 Die Problemklasse des Syntheseproblems steht der des dialektischen Problems 
konträr gegenüber. Die Entwicklungsziele sind genau spezifiziert, der Entwickler 
ist aber im Unklaren darüber, welche Vorgehensweisen und Hilfsmittel er einsetzen 
muss, um diese zu erreichen. Der zugehörige Entwicklungsaufgabentyp ist die An-
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passungsentwicklung, bei der bisher angewendete Lösungsprinzipien beibehalten 
werden, das zu entwickelnde System aber neu ausgestaltet wird. 
 Die anspruchsvollste Problemklasse stellt die Mischung aus Synthese und dialekti-
schem Problem dar. Hier sind weder die genauen Entwicklungsziele noch die zur 
Zielerreichung anwendbaren Vorgehensweisen und Hilfsmittel vollständig bekannt. 
Vielmehr nährt sich der Entwickler schrittweise einer genaueren Klärung der Ent-
wicklungsziele an (dialektisches Problem) und versucht auf Basis dieser schrittwe-
sen Klärung eine bessere Vorstellung über das im weiteren Verlauf anzuwendende 
Vorgehen zu bekommen (Syntheseproblem). Diese Problemklasse entspricht der 
Entwicklungsproblemklasse der Neukonstruktion, bei der neue Lösungsprinzipien 
oder -muster gefunden bzw. bestehende auf bisher nicht dagewesene Art miteinan-
der kombiniert werden müssen. 
2.4.2.2 Strukturelle Eigenschaften 
Nach den vorstehend beschriebenen menschmotivierten Eigenschaften von Entwick-
lungsprozessen mechatronischer Systeme werden in diesem Abschnitt ihre strukturellen 
Eigenschaften dargestellt. Sie beschreiben den inneren Aufbau des Entwicklungsprozes-
ses. Eine schematische Übersicht gibt Bild 2-12. 
 
Bild 2-12 Strukturelle Eigenschaften des Entwicklungsprozesses mechatronischer Sys-
teme 
Der Entwicklungsprozess als Komposition von Entwicklungstätigkeiten 
Der Entwicklungsprozess ist eine Komposition von Entwicklungstätigkeiten, die auf 
verschiedenen Detaillierungsebenen beschrieben werden können. Tätigkeiten der höhe-
ren Ebenen beschreiben grob die generellen Abschnitte bzw. Phasen des Entwicklungs-
prozesses, wie z.B. „fachdisziplinübergreifende Konzipierung“ oder „Entwurf und Aus-
arbeitung“. Da diese groben Phasen nicht ausführlich genug sind, um dem Entwickler 
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ausreichend Hilfestellung zu geben, wie er konkret vorgehen soll, werden sie durch Tä-
tigkeiten auf einer niedrigeren Ebene detailliert bzw. setzen sich aus diesen zusammen 
[SHI+10, S. 1]. Bspw. kann die Phase „fachdisziplinübergreifende Konzipierung“ nach 
[GFD+08a, S. 96] in die Tätigkeiten „Planen und Klären der Aufgabe“, „Konzipieren 
auf Systemebene“, „Konzipieren auf Modulebene“ und „Konzepte integrieren“ unter-
teilt werden. In Bild 2-12 ist die Möglichkeit der Betrachtung unterschiedlicher Detail-
lierungsebenen durch das Verschachteln der durch Pfeile symbolisierten Entwicklungs-
tätigkeiten dargestellt.  
Bild 2-13 zeigt eine qualitative Gegenüberstellung von in der Literatur gängigen Detail-
lierungsrastern nach LINDEMANN [Lin07, S. 38], GIAPOULIS [Gia98, S. 103] und HUPKA 
[Hup76, S. 9]. Die Spanne der Detaillierung reicht von einzelnen Konstruktionsphasen 
oder -etappen auf oberster Stufe, wie z.B. „Konzipieren“ und „Konkretisieren“, bis zu 
elementaren Denk- und Handlungsweisen auf der untersten Stufe, wie z.B. „Analysie-
ren“ oder „Synthetisieren“. Die Anzahl möglicher Detaillierungsstufen variiert bei den 
verschiedenen Autoren. Entsprechend überschneiden sich die Detaillierungsstufen und 
es gibt keine einheitliche Benennung bzw. Zuordnung.  
 
Bild 2-13 Qualitative Gegenüberstellung ausgewählter Detaillierungsraster von Ent-
wicklungstätigkeiten (in Anlehnung an [Lin07, S. 38], [Gia98, S. 103] und 
[Hup76, S. 9]) 
Gleich bei allen drei Detaillierungsrastern ist, dass die Benennung der einzelnen Ent-
wicklungstätigkeiten mit zunehmendem Detaillierungsgrad immer allgemeinerer Natur 
und damit wieder weniger problemspezifisch wird. BRAUN bestätigt diese Beobachtung 
anhand einer Klassifikation von Vorgehensmodellen zur Entwicklung mechatronischer 
Systeme. Er ordnet verschiedene Vorgehensmodelle den Detaillierungsstufen nach LIN-
DEMANN zu und stellt fest, dass die Modelle höheren Detaillierungsgrades generischere 
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Inhalte haben als diejenigen niedrigeren Detaillierungsgrades. Die Vorgehensmodelle 
hohen Detaillierungsgrades mit entsprechend generischen Entwicklungstätigkeiten las-
sen sich auf eine große Anzahl verschiedener Problemstellungen anwenden. Die Vorge-
hensmodelle niedrigeren Detaillierungsgrades sind hingegen aufgabenspezifischer aus-
geprägt [Bra05, S. 29]. Entsprechend können Vorgehensmodelle höheren Detaillie-
rungsgrades in Tätigkeiten von denen niedrigeren Grades angewendet werden [Pul04, S. 
79]. Bei der Planung des Entwicklungsprozesses für eine konkrete Entwicklungsaufga-
be ist also ein Detaillierungsgrad zu wählen, bei dem die Tätigkeiten das Vorgehen für 
die Entwickler ausführlich genug beschrieben und gleichzeitig noch ausreichend spezi-
fisch für die vorliegende Aufgabe sind. 
Wechselwirkung mit der Struktur des zu entwickelnden Systems  
Ähnlich wie der Entwicklungsprozess eine Komposition aus Teilprozessen ist, ist das 
zu entwickelnde System selbst in Module (Subsysteme) unterteilt. Die Strukturie-
rung in Module erfolgt zur Reduktion der Komplexität der Entwicklungsaufgabe, indem 
das Gesamtproblem („zu entwickelndes System“) in Teilprobleme („zu entwickelndes 
Modul“) untergliedert wird. Die Module bestehen intern aus stark miteinander vernetz-
ten Elementen während die externen Beziehungen zu anderen Modulen weniger intensiv 
sind. Für die Modularisierung mechatronischer Systeme existieren verschiedene Metho-
den, wie bspw. die auf EPPINGER und einen Kreis weiterer Autoren zurückgehende De-
sign Structure Matrix (DSM) und ihre Weiterentwicklungen (vgl. [Bla99, S. 13ff.], 
[EWS+94, S. 3ff.], [LMB09, S. 50ff.], [LRZ06, S. 50ff.], [PE94, S. 345ff.], [SER07, S. 
133ff.]), das Modular Function Deployment nach ERIXON [Eri98, S. 66ff.] oder das Ver-
fahren zur Produktstrukturierung für fortgeschrittene mechatronische Systeme nach 
STEFFEN [Ste07, S. 87ff.]. Die Methoden werden typischerweise zu einem frühen Zeit-
punkt im Entwicklungsprozess angewendet, wenn die Grundstruktur des zu entwickeln-
den Systems erarbeitet wird.  
Die Modulstruktur ist zum einen Ergebnis der Entwicklungstätigkeiten, umgekehrt de-
terminieren die Module aber auch die Struktur des Entwicklungsprozesses. Sie werden 
parallel zueinander ausgearbeitet [GFD+08a, S. 98]. Die Entwicklungstätigkeiten 
folgen dann der Modulstruktur. Die Verantwortung für ein Modul wird dabei in der Re-
gel einem oder mehreren Entwicklern übertragen [Mül00, S. 44]. Der modulare Aufbau 
des zu entwickelnden Systems und die sich daraus ergebende Struktur des Entwick-
lungsprozesses wird in Bild 2-12 durch die vertikal untereinander angeordneten Ent-
wicklungsprozesse einzelner Module (Modul 1 bis n) und Submodule (Modul 1.1 bis 
1.m) dargestellt.  
Kooperation verschiedener Fachdisziplinen 
Da mechatronische Systeme auf der Symbiose verschiedener Fachdisziplinen beruhen 
müssen diese entsprechend zusammenarbeiten. Der Entwicklungsprozess unterteilt sich 
in Tätigkeiten, bei denen die Entwickler gemeinsam fachdisziplinübergreifende Ent-
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wicklungsergebnisse erarbeiten und solche, bei denen sie parallel zueinander fachdis-
ziplinspezifische Ergebnisse erarbeiten [GFD+08a, S. 96ff.].  
Insbesondere zu Beginn der Entwicklung überwiegen die fachdisziplinübergreifenden 
Tätigkeiten. Die Entwickler erarbeiten gemeinsam ein Systemmodell des Entwick-
lungsgegenstandes, das den Aufbau und die Funktionsweise des zu entwickelnden Sys-
tems fachdisziplinübergreifend beschreibt. Jede Fachdisziplin trägt dabei ihren Teil zum 
Systemmodell bei. Hierfür hat es sich bewährt, auf Basis einer Umfeldanalyse des spä-
teren Einsatzbereichs und von Anwendungsszenarien die genaue Problemstellung zu 
identifizieren und daraus die Anforderungen an das zu entwickelnde System abzuleiten. 
Aus den Anforderungen werden die Hauptfunktionen des zu entwickelnden Systems 
ermittelt, die dann hierarchisch in Teilfunktionen herunter gebrochen werden. Dies ge-
schieht solange, bis für die einzelnen Teilfunktionen Lösungsmuster oder -elemente 
gefunden werden können (vgl. Abschnitt 2.4.2.1 „Rückgriff auf bekannte technische 
Lösungen“). Die Teillösungen werden zu Lösungsvarianten kombiniert, von denen die 
für die vorliegende Problemstellung am besten geeignete ausgewählt wird. Zur Kom-
plexitätsreduktion und um die technische und wirtschaftliche Realisierbarkeit der Lö-
sungsvarianten besser beurteilen zu können, wird das System mit den vorstehend be-
schriebenen Methoden modularisiert. Die Module werden von den Entwicklern gemein-
sam verfeinert und anschließend integriert.  
Die gemeinsamen Entwicklungstätigkeiten werden so lange betrieben, bis das fachdis-
ziplinübergreifende Modell des Entwicklungsgegenstands einen Reifegrad erreicht hat, 
bei dem es alle Informationen für den Beginn der jeweiligen fachdisziplinspezifischen 
Ausarbeitungen umfasst. Dieser Reifegrad des Systemmodells des Entwicklungsgegen-
stands wird Prinziplösung genannt. Sie bildet den Startpunkt für die fachdisziplinspezi-
fische Ausarbeitung der einzelnen Systembestandteile. Ziel der Ausarbeitung ist die 
eindeutige und vollständige Beschreibung des mechatronischen Systems durch Bau
15
- 
und Komponentenstruktur
16
. Hierfür setzen die Entwickler zum einen ihre fachdiszipl-
inspezifischen Vorgehensweisen ein. Zum anderen stimmen sie ihre Entwicklungser-
gebnisse immer wieder anhand des Systemmodells aufeinander ab, um deren Konsis-
tenz zu sichern. Eine beispielhafte Auswahl fachdisziplinspezifischer Vorgehensweisen 
zeigt Tabelle 2-2.  
 
 
                                                 
15
  Unter einem „Bauteil“ wird im Rahmen dieser Arbeit ein gestaltbehaftetes Systemelement verstanden. 
Die Baustruktur beschreibt die logische Aggregation der Bauteile zu Baugruppen, sowie deren räum-
liche Anordnung [PBF+07, S. 56]. 
16
  Unter einer „Komponente“ wird im Rahmen dieser Arbeit nach SZYPERSKI ein rein informationsver-
arbeitendes Systemelement verstanden [Szy02]. Die Komponentenstruktur beschreibt deren Gefüge 
[Oes98]. 
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Tabelle 2-2 Beispiele für fachdisziplinspezifische Vorgehensweisen 
Maschinenbau Elektrik/Elektronik Regelungstechnik Softwaretechnik 
Konstruktions-
methodik nach 
PAHL/BEITZ 
[PBF+07, S. 22] 
Auslegungung 
elektrischer Antriebe 
nach WEIDAUER 
[Wei11, S. 349ff.] 
Lösungsweg für Re-
gelungsaufgaben 
nach LUNZE 
[Lun10, S. 14ff.] 
Der Rational Unified 
Process (RUP) 
[Bal08, S. 637ff.] 
Konstrutkions-
methodik nach  
KOLLER 
[Kol94, S. 75] 
Mikroelektronik-
Entwicklung nach 
SMITH  
[Smi97, S. 17] 
Vorgehen zur Lösung 
regelungstechnischer 
Aufgabenstellungen 
nach MANN ET AL. 
[MSF09, S. 39ff.] 
Scrum (Agile SW-
Entwicklung) 
[Bal08, S. 670ff.] 
Konstruieren mit 
Konstruktions-
katalogen nach ROTH 
[Rot82, S. 23] 
Auslegung elektri-
scher Anatriebe nach 
BÖHM  
[Böh96, S. 98ff.] 
Reglerentwurf nach 
FÖLLINGER 
[Föl08, S. 12f.] 
Crystal Family nach 
COCKBURN  
[Coc02, S. 1ff.] 
Arbeitsschritte des 
praktischen Konstru-
ierens nach STEIN-
WACHS 
[Ste76, S. 14] 
Elektronik-
entwicklung nach 
WILCOX  
[Wil91, S. 34ff.] 
Vorgehen zum Reg-
lerentwurf nach 
KALLMEYER  
[Kal98, S. 39ff.] 
Object Engineering 
Process OEP nach 
OESTEREICH 
[Oes98, S. 67ff.] 
Konstruktiver Ent-
wicklungsprozess 
nach HANSEN 
[Han74, S. 67ff.] 
Y-Diagramm nach 
GAJSKI und KUHN 
[GK83, S. 13] 
Methodik für die Reg-
lersynthese auf Basis 
der Prinziplösung 
nach LOW [Low09,  
S. 89ff.] 
V-Modell der Softwa-
retechnik  
[Bal08, S. 554] 
Methodisches Entwi-
ckeln von Lösungs-
prinzipien nach VDI 
2222 Blatt 1 
[VI2222/1, S. 11 ff.] 
Hardware-Software-
Co-Design nach 
TEICH  
[Tei97, S. 6 ff.] 
 Spiralmodell 
[Boe88, S. 64ff.] 
Methodisches Ent-
werfen nach VDI 
2223 
[VDI2223, S. 14ff.] 
  Wasserfallmodell  
[Roy70, S. 1ff.] 
Darüber, wie das fachdisziplinübergreifende Systennodell des Entwicklungsgegenstands 
zu repräsentieren ist, besteht derzeit keine einheitliche Meinung. Einige Autoren sehen 
dieses Modell als die Menge aller im Entwicklungsprozess entstehenden Entwicklungs-
objekte
17
 [Alb10, S. 5], [Lin10, S. 22], [Neg98, S. 138ff.]. Die fachdisziplinübergrei-
fenden Informationen liegen auf mehrere unterschiedliche Entwicklungsobjekte (z.B. 
                                                 
17
  In Anlehnung an die Systemtheorie nennen ALBERS und NEGELE die Menge der Entwicklungsobjekte 
„Objektsystem“. LINDEMANN wählt die Bezeichnung „Entwicklungsmodell“.  
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CAD-Modelle, Stücklisten, Fertigungszeichnungen, Prototypen etc.) verteilt vor. Ande-
re Autoren favorisieren einen zentralistischen Ansatz, bei dem die fachdisziplinüber-
greifend relevanten Informationen in einer zentralen Systemrepräsentation zusammen-
geführt werden, die dann auf fachdisziplinspezifische Repräsentationen verweisen und 
mit diesen synchronisiert werden. EVERSHEIM ET AL. entwickelten hierfür einen Ansatz 
zur fachdisziplinübergreifenden Produktdefinition mit Software-Agenten. Produktbe-
schreibende Informationen werden dabei nicht durch verschiedene Entwicklungsobjekte 
repräsentiert, sondern zu Datenobjekten zusammengefasst, die in einem PDM-System 
abgelegt werden. Die einzelnen Entwicklungsobjekte werden zur Konsistenzsicherung 
des Gesamtsystems mit diesen Datenobjekten online synchronisiert [ES05, S. 136 ff.]. 
GAUSEMEIER ET AL. definieren acht Partialmodelle und deren Verknüpfungen für die 
konsistente, fachdisziplinübergreifende Beschreibung eines fortgeschrittenen mechatro-
nischen Systems [GFD+08a, S. 91 ff.]. Basierend auf diesem konsistenten System von 
Partialmodellen werden fachdisziplinübergreifend relevante Informationen mit Hilfe 
von Graphtransformationen mit fachdisziplinspezifischen Entwicklungsobjekten ge-
spiegelt. Die Umsetzung des Synchronisationsmechanismus erfolgt durch Triple Graph 
Grammatiken [GSG+09, S. 5ff.]. ZEMAN ET AL. stellen einen generischen Ansatz zur 
Entwicklung eines zentralen mechatronischen Systemmodells (MSM) vor und nennen 
Beispiele für darin zu modellierende Inhalte (im MSM „Sichtweisen“ genannt) 
[ZFH+11, S. 381ff.], [ZFH+11a]. Die vollständige Beschreibung der Inhalte bleiben sie 
jedoch schuldig und begründen dies damit, dass ein MSM für verschiedene Klassen von 
mechatronischen Systemen unterschiedlich auszuprägen sei. 
In Bild 2-12 sind die fachdisziplinübergreifenden und die fachdisziplinspezifischen 
Entwicklungstätigkeiten durch verschiedene Grautöne voneinander unterschieden. Die 
Unterscheidung ist für die einzelnen Hierarchieebenen des zu entwickelnden Systems 
nicht dogmatisch zu verstehen, sondern wurde qualitativ vorgenommen. Es wurden die 
jeweils überwiegenden Tätigkeiten in den Vordergrund gerückt. Zudem müssen nicht 
immer alle Fachdisziplinen bei der Entwicklung eines Moduls oder Submoduls beteiligt 
sein.  
Bei der Unterscheidung in fachdisziplinübergreifende Konzipierung und wechselweise 
fachdisziplinspezifische und -übergreifende Konkretisierung ist zu beachten, dass diese 
ebenfalls nicht eindeutig voneinander getrennt werden können. Es ist davon auszuge-
hen, dass während eines Entwicklungsprojekts der Reifegrad einzelner Module zum 
Teil stark divergiert. Während manche Module bereits detailliert ausgearbeitet sein 
können, ist nicht auszuschließen, dass für andere lediglich eine konzeptionelle Lösung 
vorliegt. Die zentrale Rolle des Systemmodells und dessen über den Entwicklungspro-
zess zunehmender Reifegrad werden durch die beiden Rechtecke am unteren Bildrand 
repräsentiert. Mit zunehmendem Reifegrad steigt das Wissen über das zu entwickelnde 
System und die Unsicherheiten, z.B. hinsichtlich dessen technischer Machbarkeit, neh-
men entsprechend ab. 
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Abstimmungsbedarf im Entwicklungsprozess 
Bei der Entwicklung mechatronischer Systeme müssen die verschiedenen Tätigkeiten 
der Entwickler fortwährend aufeinander abgestimmt werden (vgl. Bild 2-1). Die Ab-
stimmungen unterteilen sich in Synchronisationen und Integrationen, wobei diese bei-
den Konzepte nicht disjunkt zueinander sind. Sie werden folgendermaßen definiert:  
Die Synchronisation ist das zeitliche aufeinander Abstimmen zweier 
oder mehrere Vorgänge (in Anlehnung an [Dud01, S. 969]). 
Synchronisationen sind durch die Ein- und Ausgangsobjekten zweier oder mehrerer 
Tätigkeiten bestimmt. Sie liegen überall dort vor, wo eine Tätigkeit erst beginnen kann, 
wenn die Ergebnisse zweier oder mehrerer vorher durchzuführender Tätigkeiten vorlie-
gen. Eine solche Tätigkeit synchronisiert die vorhergehenden. Bspw. kann erst nach 
einem passenden Elektromotor gesucht werden, wenn der zur Verfügung stehende Bau-
raum und die benötigten Leistungsdaten vorliegen. Synchronisationen können zwischen 
den Tätigkeiten verschiedener Fachdisziplinen, verschiedener Module oder Submodule 
sowie systemübergreifend über alle Module vorkommen. 
Die Integration ist die „(Wieder-)Herstellung einer Einheit aus Diffe-
renziertem“ [Dud01, S. 447]. 
Integrationen sind Tätigkeiten, bei denen ein fachdisziplinspezifisches Entwicklungsob-
jekt einer höheren Hierarchieebene des zu entwickelnden Systems erstellt wird, bspw. 
beim Erstellen eines CAD-Modells des Gesamtsystems auf Basis der CAD-Modelle 
einzelner Bauteile. Gleiches könnte z.B. für die Komponentenstruktur der Software 
vorkommen. Diese Form von Integrationen korreliert folglich mit den verschiedenen im 
zu entwickelnden System vereinigten fachdisziplinspezifischen, hierarchischen Struktu-
ren. Diese Strukturen sind in der Regel nicht deckungsgleich, sondern divergieren. Fer-
ner zählen zu den Integrationen Tätigkeiten, bei denen neben den Entwicklungsobjek-
ten, die verschiedene Fachdisziplinen (z.B. Mechanik, Hydraulik, Pneumatik, Thermo-
dynamik, FEM, Schaltungslayout etc.) des zu entwickelnden Systems beschreiben, ein 
fachdisziplinübergreifendes Entwicklungsobjekt erstellt wird. Beispiele sind Multiphy-
sics-Simulationen oder Hardware-in-the-Loop-Tests. Diese zweite Form von Integratio-
nen kommt dort vor, wo verschiedene fachdisziplinspezifische Systemeigenschaften für 
die Erfüllung einer Systemfunktion zusammenwirken müssen. Integrationen können 
genau wie Synchronisationen zwischen verschiedenen Fachdisziplinen, verschiedenen 
Modulen oder Submodulen sowie systemübergreifend vorkommen. Wenn eine Integra-
tion auf Basis bestehender Entwicklungsobjekte einzelner Subsysteme oder Fachdiszip-
linen erfolgt, ist sie gleichzeitig auch Synchronisation. Findet die Integration simultan 
mit der Erstellung der Entwicklungsobjekte statt ist sie es nicht. 
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2.4.3 Strategien zur effizienten Entwicklung mechatronischer Systeme 
Auf Grund der in den vorstehenden Abschnitten 2.4.1und 2.4.2 beschriebenen Rahmen-
bedingungen und Eigenschaften des Entwicklungsprozesses mechatronischer Systeme 
ist dessen effiziente Bewältigung eine komplexe Herausforderung. In den vergangenen 
Jahren wurden verschiedene Strategien entwickelt, um mit dieser Herausforderung um-
zugehen. Die Strategien geben grundsätzliche Handlungsanweisungen für die Gestal-
tung des Entwicklungsprozesses und verwenden zum Teil ähnliche Ansätze. Allen ge-
meinsam ist das Ziel der Verbesserung der Effizienz des Entwicklungsprozesses. Nach-
folgend werden ausgewählte Beispiele solcher Strategien kurz charakterisiert. 
 Der Fokus des Simultaneous Engineering ist es, unterschiedliche Tätigkeiten pa-
rallel bzw. überlappend ablaufen zu lassen. Dies gilt insbesondere für die Tätigkei-
ten zur Produkt- und Produktionssystemplanung. Hierdurch sollen die Qualität des 
Produktes und des Produktionssystems gesteigert sowie die Entwicklungszeiten 
und -kosten reduziert werden [AE06, S. 661], [VDI2209, S. 34]. 
 Concurrent Engineering und Simultaneous Engineering sind hinsichtlich des Be-
strebens nach der Parallelisierung von Tätigkeiten identisch. Beim Concurrent En-
gineering kommt hinzu, dass die Tätigkeiten weiter herunter gebrochen und von 
mehreren Bearbeitern verschiedener Fachdisziplinen gemeinsam ausgeführt werden 
[VDI2209, S. 34] [Wie00, S. 17]. 
 Eine auf den strukturierten Entwurf technischer Systeme ausgerichtete Strategie ist 
das Axiomatic Design. Dabei werden ausgehend von den Kundenwünschen für alle 
Fachdisziplinen die funktionalen Anforderungen an das zu entwickelnde System 
identifiziert. Auf dieser Basis werden dann die physischen Systemparameter erar-
beitet und darauf aufbauend die Prozesse. Für einen guten Entwurf sind während 
dieser Vorgehensweise bei jeder Tätigkeit das Unabhängigkeits-Axiom (die einzel-
nen Systemeigenschaften sollen voneinander möglichst entkoppelt sein) und das In-
formations-Axiom (es sollen keine unnötigen Informationen vorgehalten werden) 
anzuwenden [Par07, S. 17f.]. 
 Beim Quality Function Deployment (QFD) werden alle Unternehmensbereiche in 
den Produkt- und Produktionssystementwicklungsprozess einbezogen. Ziel ist, Pro-
dukte zu entwickeln, die optimal auf die Kundenwünsche ausgerichtet sind. Hierfür 
werden die aufeinander aufbauenden Planungsschritte: Qualitätsplanung Produkt, 
Qualitätsplanung Konstruktion/Teile, Qualitätsplanung Prozess und Qualitätspla-
nung Produktion durchlaufen. Ein in jedem Planungsschritt unterstützendes Hilfs-
mittel ist das House of Quality [Sys06, S. 110ff.]. 
 Ein Ansatz, der auf spezifische Entwicklungsziele und -randbedingungen ausge-
richtete Entscheidungsrichtlinien und -hilfsmittel für die Produktentwicklung zu-
sammenfasst, ist das Design for X. Ziel ist, Produkt und Entwicklungsprozess mit 
Hilfe von Regelwerken effizient zu gestalten [CE05, S. 307f.]. 
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 Das Dynamic Product Development ist eine Strategie, bei der die endgültige Pro-
duktkonzeption bewusst bis zum Ende des Entwicklungsprojekts offen gelassen 
wird. Sie wird als Vision des zu entwickelnden Produkts betrachtet, die sich parallel 
zur Ausgestaltung des Produkts und des zugehörigen Produktionsprozesses mitent-
wickelt. Diese Vision wird allen an der Entwicklung beteiligten Personen perma-
nent vor Augen geführt und das Entwicklungsgeschehen entsprechend dynamisch 
angepasst [Ott04, S. 207ff.], [Hol07, S. 34ff.]. 
In Einklang mit der für die Gestaltung des Entwicklungsgeschehens gewählten Strategie 
müssen die Tätigkeiten der an der Entwicklung beteiligten Akteure koordiniert und zu 
einem erfolgreichen Abschluss geführt werden. Dies ist Aufgabe des Projektmanage-
ments, das im nachfolgenden Abschnitt 2.5 detailliert erläutert wird. 
2.5 Projektmanagement 
Die Ausführungen zu den Charakteristika von Entwicklungsprozessen mechatronischer 
Systeme im vorstehenden Abschnitt 2.4 haben gezeigt, dass jeder Entwicklungsprozess 
eines mechatronischen Systems bedingt durch dynamische, nie gleiche Rahmenbedin-
gungen und seine inhärenten Eigenschaften einmalig ist. Typischerweise wird die Ent-
wicklung eines mechatronischen Systems daher als Projekt organisiert. Unter einem 
Projekt wird in der vorliegenden Arbeit entsprechend der geltende Norm DIN 69901-5 
ein… 
„…Vorhaben, das im Wesentlichen durch Einmaligkeit der Bedingun-
gen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist“ [DIN69901-5, S. 11] 
verstanden. Diese Einmaligkeit bezieht sich u.a. auf die individuellen Zielvorgaben, 
zeitliche, finanzielle und personelle Begrenzungen oder eine projektspezifische Organi-
sation. Die Koordination und erfolgreiche Abwicklung von Projekten ist Gegenstand 
des Projektmanagements. Stellenweise wird in der Literatur, wie bspw. bei LINDEMANN 
[Lin07, S. 14], das Projektmanagement zu den Strategien zur effizienten Entwicklung 
technischer Systeme gezählt (vgl. Abschnitt 2.4.3). Dies wird im Rahmen der vorlie-
genden Arbeit nicht getan, sondern unter dem Projektmanagement die… 
„…Gesamtheit von Führungsaufgaben, -organisation, -techniken und  
-mitteln für die Initiierung, […] Planung, [eingefügt durch den Autor: 
Ausführung, Überwachung und] Steuerung […] [eingefügt durch den 
Autor: sowie] den Abschluss von Projekten“ [DIN69901-5, S. 14] 
verstanden [ANSI/PMI99-001-2004, S. 38]. Das Projektmanagement ist folglich u.a. ein 
Mittel zur Anwendung bzw. Umsetzung einer Strategie. Im Folgenden Abschnitt 2.5.1 
werden die fünf genannten Funktionen des Projektmanagements näher beschrieben und 
deren gegenseitige Beeinflussung dargestellt. Anschließend werden in Abschnitt 2.5.2 
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die neun für die erfolgreiche Ausführung dieser Aufgaben wichtigen Wissensgebiete 
des Projektmanagements dargestellt. 
2.5.1 Aufgabenkomplexe des Projektmanagements 
Entsprechend der im vorstehenden Abschnitt gegebenen Definition des Projektmana-
gements sind dessen wesentlichen Aufgabenkomplexe die Initiierung, die Planung, die 
Ausführung, die Überwachung und Steuerung sowie der Abschluss von Projekten:  
Gegenstand der Initiierung ist die formelle Freigabe eines neuen Projekts oder einer 
Projektphase. Diese wird in Form des Projektauftrags erteilt. Ferner werden zeitlicher, 
finanzieller, organisatorischer und produktbezogener Umfang und Inhalt des Projekts 
vorläufig definiert [ANSI/PMI99-001-2004, S. 43ff.].  
In der Planung wird im Wesentlichen der Projektmanagementplan erstellt. Dieser legt 
fest, wie das Projekt ausgeführt, gesteuert und überwacht wird. Er integriert weitere 
Managementpläne, wie z.B. den Termin-, Kosten-, Qualitäts- und Personalmanage-
mentplan. Basis bilden die Detaillierung des vorläufig definierten Umfangs und Inhalts 
des Projekts sowie die Erstellung des Projektstrukturplans. Ausgehend vom Projekt-
strukturplan werden die zur Verrichtung der Arbeit notwendigen Tätigkeiten und deren 
Reihenfolge bestimmt; eng verknüpft mit der Schätzung bzw. Planung von Kosten, Per-
sonal und Dauer bzw. Terminen. Parallel hierzu findet die Planung der Qualitätsstan-
dards, der Kommunikation, der Beschaffung und des Vertragswesens statt. Sämtliche 
Planungen werden von einer Analyse der mit dem Projekt sowie den erstellten Plänen 
verbundenen Risiken und der darauf aufbauenden ggf. notwendigen Definition von Ge-
genmaßnahmen flankiert [ANSI/PMI99-001-2004, S. 46ff.].  
Die beschriebenen Planungstätigkeiten werden in der Regel im Verlauf eines Projekts 
wiederholt ausgeführt und der Projektmanagementplan entsprechend angepasst. Ursache 
hierfür sind im Projektverlauf neu gewonnene Informationen mit der Möglichkeit einer 
detaillierteren Planung oder unvorhergesehene Änderungen, die eine Anpassung der 
ursprünglichen Planung erforderlich machen. Generell dienen solche Plananpassungen 
dem Zweck die zu Anfang festgelegten Projektinhalte und -umfänge im Ganzen einzu-
halten. Dieses Prinzip der fortlaufenden iterativen Projektplanung wird auch als „rollie-
rende Planung“ bezeichnet [ANSI/PMI99-001-2004, S. 46]. 
Konform zum Projektmanagementplan werden in der Ausführung Personal und weitere 
Einsatzmittel für den Vollzug der festgelegten Projekttätigkeiten gelenkt und deren 
Schnittstellen koordiniert. Hierbei werden die festgelegten Qualitätssicherungsmaß-
nahmen berücksichtigt. Für die innerhalb des Unternehmens auszuführenden Tätigkei-
ten werden entsprechende Projektteams zusammengestellt und deren weitere Entwick-
lung festgelegt. Für die extern zu vergebenden Aufgaben werden potentielle Lieferanten 
angefragt und ausgewählt [ANSI/PMI99-001-2004, S. 55ff.]. 
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Während der Projektausführung ist eine permanente Überwachung und Steuerung 
erforderlich. Hierzu werden die Leistungsdaten und das Risiko des Projekts hinsichtlich 
Inhalt, Umfang, Kosten, Termine und Qualität kontinuierlich gemessen und ggf. deren 
weitere Entwicklung prognostiziert und bewertet. Wird ein Änderungsbedarf für das 
Projekt identifiziert und liegen dann vorzunehmende Änderungsmaßnahmen vor, wer-
den diese im Rahmen der Steuerung des Projekts umgesetzt. Ferner gehören zu den 
Überwachungs- und Steuerungsfunktionen das Fortschrittsberichtswesen, die Kontakt-
pflege mit allen Stakeholdern des Projekts und das Abwickeln von Vertragsangelegen-
heiten [ANSI/PMI99-001-2004, S. 59ff.]. 
Der letzte Aufgabenkomplex des Projektmanagements ist der Projektabschluss. Der 
Abschluss beendet alle Tätigkeiten eines Projekts. Dies kann durch die Fertigstellung 
des Projektergebnisses oder durch die Entscheidung zum vorzeitigen Abbruch des Pro-
jekts motiviert sein. Einhergehend mit dem Abschluss werden ggf. noch offene Punkte 
von für das Projekt abgeschlossenen Verträgen geklärt und die Verträge beendet [AN-
SI/PMI99-001-2004, S. 66ff.]. 
Die beschriebenen fünf Aufgabenkomplexe des Projektmanagement beeinflussen sich 
gegenseitig und können in ihrem Zusammenschluss als Regelungssystem zur Projekt-
durchführung betrachtet werden. Die Überwachung und Steuerung ist von zentraler Be-
deutung und interagiert mit allen anderen Aufgabenkomplexen (vgl. Bild 2-14).  
 
Bild 2-14 Schematische Darstellung des Zusammenwirkens der fünf Aufgaben-
komplexe des Projektmanagements (in Anlehnung an [ANSI/PMI99-001-
2004, S. 40]) 
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2.5.2 Wissensgebiete des Projektmanagements 
Nach dem PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE werden im Projektmanagement neun Wis-
sensgebiete unterschieden denen die Werkzeuge und Methoden für die Ausführung der 
fünf Aufgabenkomplexe des Projektmanagements zugeordnet werden können [AN-
SI/PMI99-001-2004, S. 70]. Die neun Wissensgebiete sind das Integrationsmanage-
ment, das Inhalts- und Umfangsmanagement, das Terminmanagement, das Kostenma-
nagement, das Qualitätsmanagement, das Personalmanagement, das Kommunikations-
management, das Risikomanagement und das Beschaffungsmanagement. Tabelle 2-3 
zeigt die Zuordnung der Wissensgebiete zu den Aufgabenkomplexen des Projektmana-
gements anhand der auszuführenden Tätigkeiten.  
Tabelle 2-3 Zuordnung der Wissensgebiete zu den Aufgabenkomplexen des Projekt-
managements [ANSI/PMI99-001-2004, S. 70] 
Aufgaben-
komplex 
 
Wissens-
gebiet 
Initiierung Planung Ausführung 
Über-
wachung & 
Steuerung 
Abschluss 
Integrations-
management 
Entwickeln 
des Projek-
tauftrags 
Entwickeln 
der vorläufi-
gen Be-
schreibung 
des Projekt-
inhalts und  
-umfangs 
Entwickeln 
des Projekt-
manage-
mentplans 
Lenken und 
Managen der 
Projektaus-
führung 
Überwachen 
und Steuern 
der Projekt-
arbeit 
Integrierte 
Änderungs-
steuerung 
Abschließen 
des Projekts 
Inhalts- & 
Umfangs-
management 
 Planung des 
Inhalts und 
Umfangs 
Definition des 
Inhalts und 
Umfangs 
Erstellen 
eines Pro-
jektstruktur-
plans 
 Verifizieren 
des Inhalts 
und Umfangs 
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Aufgaben-
komplex 
 
Wissens-
gebiet 
Initiierung Planung Ausführung 
Über-
wachung & 
Steuerung 
Abschluss 
Termin-
management 
 Definition der 
Vorgänge 
Festlegen der 
Vorgangsfol-
gen 
Einsatzmit-
telbedarfs-
schätzung für 
den Vorgang 
Schätzung 
der Vor-
gangsdauer 
Entwicklung 
des Termin-
plans 
 Steuerung 
des Termin-
plans 
 
Kosten-
management 
 Kostenschät-
zung 
Kostenpla-
nung 
 Steuerung 
der Kosten 
 
Qualitäts-
management 
 Qualitätspla-
nung 
Durchführen 
der Quali-
tätssicherung 
Durchführen 
der Qualitäts-
lenkung 
 
Personal-
management 
 Personalbe-
darfsplanung 
Zusammen-
stellen des 
Projektteams 
Entwickeln 
des Projekt-
teams 
Leiten des 
Projektteams 
 
Kommunika-
tionsma-
nagement 
 Kommunika-
tionsplanung 
Informations-
verteilung 
Fortschritts-
berichtswe-
sen 
Stakeholder-
management 
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Aufgaben-
komplex 
 
Wissens-
gebiet 
Initiierung Planung Ausführung 
Über-
wachung & 
Steuerung 
Abschluss 
Risiko-
management 
 Risikoma-
nagement-
planung 
Risikoidentifi-
kation 
Qualitative 
Risiko-
analyse 
Quantitative 
Risiko-
analyse 
Risikobewäl-
tigungs-
planung 
 Risikoüber-
wachung und 
-steuerung 
 
Beschaf-
fungs-
management 
 Planen der 
Einkäufe und 
Beschaffun-
gen 
Planen des 
Vertrags-
wesens 
Lieferanten-
anfragen 
Lieferanten-
auswahl 
Vertragsab-
wicklung 
Vertragsbe-
endigung 
Im Nachfolgenden werden die neun Wissensgebiete mit den jeweiligen für die vorlie-
gende Arbeit maßgeblichen Methoden erläutert. Das Integrationsmanagement dient 
der Identifikation, Definition, Kombination, Vereinheitlichung und im Wesentlichen der 
Koordination der aus den anderen Wissensgebieten stammenden Tätigkeiten, die zu 
Beginn, während des Verlaufs und am Ende eines Projekts auszuführen sind. Ferner ist 
darüber zu entscheiden welche Ressourcen in welchem Umfang und wann für welche 
Tätigkeiten einzusetzen sind. Probleme sind vorherzusehen und Gegenmaßnahmen ein-
zuleiten. Konkurrierende Zielsetzungen oder mögliche alternative Tätigkeitsfolgen sind 
gegeneinander abzuwägen und auszuwählen. Das Integrationsmanagement erstreckt 
sich folglich über alle Aufgabenkomplexe des Projektmanagements (vgl. Tabelle 2-3, 
Zeile 1). 
Gegenstand des Inhalts- und Umfangsmanagements ist die Definition dessen, was 
zum Projekt gehört und was nicht (vgl. Tabelle 2-3, Zeile 2). Wesentliches Werkzeug 
hierfür ist der Projektstrukturplan. Er unterteilt die im Projekt auszuführende Arbeit in 
kleinere Arbeitspakete. Bei den Projektstrukturplänen wird zwischen objektorientier-
tem, funktionsorientiertem und ablauforientiertem Projektstrukturplan unterschieden. 
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Der objektorientierte Projektstrukturplan wir oft auch als produkt- oder erzeugnisorien-
tierter Strukturplan bezeichnet. Die Definition der Arbeitspakete richtet sich nach der 
technischen Struktur des zu erstellenden Objekts. Beim funktionsorientierten Produkt-
strukturplan werden die Arbeitspakete nach den Funktionsbereichen der Entwicklung, 
wie z.B. Konstruktion, Prüftechnik oder Musterbau gegliedert. Der ablauforientierte 
Projektstrukturplan unterteilt die Arbeitspakete entsprechend der Phasen des Entwick-
lungsprozesses wie z.B. Konzipierung, Entwurf und Ausarbeitung. Gelegentlich treten 
auch Mischformen aus den drei Projektstrukturplantypen auf [Bur08, S. 161]. 
Der termingerechte Abschluss eines Projekts ist Aufgabe des Terminmanagements. 
Hierfür sind die auszuführenden Tätigkeiten festzulegen, deren Reihenfolge zu bestim-
men und deren Dauern abzuschätzen, um auf dieser Basis den Terminplan des Projekts 
festzulegen und zu steuern (vgl. Tabelle 2-3, Zeile 3). Eine bewährte Methode zur Ana-
lyse, Planung und Kontrolle von Tätigkeitsfolgen ist die Netzplantechnik (siehe Ab-
schnitt 3.2.1.5).  
Wenn die logische Reihenfolge der auszuführenden Tätigkeiten festgelegt ist wird deren 
Dauer abgeschätzt. Hierfür können algorithmische Methoden, bei denen die Dauer mit 
Hilfe von mathematischen Methoden oder empirisch ermittelten Formeln bestimmt 
wird, Vergleichsmethoden, bei denen die Dauer durch Vergleich mit früheren Projekten 
ermittelt wird, oder mit Kennzahlenmethoden, bei denen die Dauer mit Hilfe von aus 
projekt- und produktspezifischen Messdaten extrahierten Kennzahlen ermittelt wird, 
angewendet werden [Bur08, S. 172ff.]. Auf dieser Basis wird dann der Projekttermin-
plan erstellt. Dieser definiert, bis wann welche Aufgaben erledigt werden müssen. Für 
die Terminsteuerung während der Projektdurchführung können die Termine kontinuier-
lich durch einen Soll/Ist-Vergleich überwacht werden [Bur08, S. 354ff.]. 
Das Kostenmanagement umfasst die Tätigkeiten zur Schätzung, Planung und Steue-
rung der Projektkosten. Oberstes Ziel ist die Einhaltung des Projektbudgets (vgl.  
Tabelle 2-3, Zeile 4). Wie beim Terminmanagement können auch die Methoden zur 
Abschätzung der Kosten für ein Projekt in algorithmische, vergleichs- und kennzahlen-
basierte Methoden unterteilt werden [Bur08, S. 172ff.]. Für die Steuerung der Projekt-
kosten sind die Kosten des für das Projekt eingesetzten eigenen Personals inklusive der 
Sozialkosten, Arbeitsplatzkosten, Kommunikationskosten, arbeitsplatzbezogenen 
Dienstleistungskosten etc., die Kosten für fremdes Personal und weitere projektbezoge-
ne Kosten wie z.B. Rechner- und Maschinennutzung, Formen- und Musterbau, sonstige 
Dienstleistungen etc., zu erfassen. Die Kostenüberwachung kann dann über einen 
Soll/Ist-Vergleich der Kosten erfolgen [Bur08, S. 375ff.].  
Die Kosten können auch als indirekte Kontrollgröße für die Ermittlung des Sachfort-
schritts eines Projekts dienen. Bei der Sachfortschrittskontrolle wird kontrolliert ob für 
die bisher im Projekt aufgewendeten Kosten auch eine adäquate Leistung vorliegt. Eine 
mögliche Kennzahl zur Bewertung des Sachfortschritts eines Projekts ist der Fertigstel-
lungswert. Rechnerisch entspricht er dem Fertigstellungsgrad des zu generierenden Ob-
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jekts multipliziert mit den Soll-Gesamtkosten des Projekts. Anhand des Vergleichs des 
Fertigstellungswertes mit z.B. den Ist-Kosten kann die Kostenabweichung des Projekts 
berechnet werden. Der Fertigstellungswert ist in der Literatur Basis für weitere Leis-
tungs- und Bewertungskennzahlen [Bur08, S. 400ff.], [ANSI/PMI99-001-2004, S. 
172ff.]. Eine Übersicht gibt die Norm DIN 69901-2 [DIN69901-2, S. 7]. 
Die Planung, Sicherung und Lenkung der Qualität des im Rahmen eines Projekts zu 
generierenden Objekts aber auch der zur Generierung des Projekts angewendeten Pro-
zesse ist Gegenstand des Qualitätsmanagements (vgl. Tabelle 2-3, Zeile 5). Bei der 
Sicherstellung der Objektqualität kann zwischen der Validierung (generiere ich das rich-
tige Objekt) und der Verifikation bzw. dem Testen (generiere ich das Objekt richtig) 
unterschieden werden. Verifikation bzw. Testen können im Kontext der Produktent-
wicklung entsprechend der möglichen Hierarchieebenen des zu entwickelnden Produkts 
z.B. in Komponententests, Modultests oder Systemtests unterschieden werden [Bur08, 
S. 411ff.], [Ben05, S. 45]. Zur Verbesserung der Prozessqualität können z.B. Reife-
gradmodelle wie das Capability Maturity Model Integration (CMMI) [CKS07, S. 45ff.], 
das Process and Eterprise Maturity Model (PEMM) [Ham07, S 35ff.] oder das Prozess-
Assessment nach dem derzeitigen Entwurf der DIN ISO/IEC 15504-2 [DIN 
ISO/IEC15504-2, S. 7ff.] herangezogen werden. Die Verbesserung der Prozessqualität 
wird in der Regel unternehmensweit betrieben und nicht isoliert auf ein Projekt. Aufbau 
und Verwirklichung eines umfassenden Projektmanagementsystems wird u.a. in den 
Normen der DIN-ISO-9000-Familie systematisiert [DIN EN ISO 9000, S. 4].  
Im Rahmen des Personalmanagements wird der Mitarbeiterbedarf eines Projekts ge-
plant, das Projektteam zusammengestellt, entwickelt und geleitet. Bei der Bedarfspla-
nung werden die im Projekt einzunehmenden Rollen, die Befugnisse, die Verantwort-
lichkeiten und die von den Mitarbeitern benötigten Kompetenzen festgelegt (vgl. Tabel-
le 2-3, Zeile, 6). Die Zusammenstellung des Projektteams erfolgt dann anhand dieser 
festgelegten Kompetenzen. Hierbei hat sich zur Unterstützung bei der Personalauswahl 
die Pflege von Mitarbeiterqualifikationsprofilen bewährt. Sie fassen die Fachkenntnisse, 
Fähigkeiten und Erfahrungen eines Mitarbeiters in einem einheitlichen Bewertungsras-
ter zusammen [Bur08, S. 306f.]. Die Qualifikationen können im Rahmen der Personal-
entwicklung durch gezielte Schulungsmaßnahmen verbessert werden. Ebenfalls dem 
Personalmanagement zuzuschreiben ist die Bewältigung ggf. auftretender Konflikte. 
Die Organisation der Kommunikation der am Projekt beteiligten Stakeholder ist Aufga-
be des Kommunikationsmanagements (vgl. Tabelle 2-3, Zeile 7). Bei Projekten mit 
geographisch verteilt arbeitenden Teams fällt hierunter auch die Bereitstellung geeigne-
ter Kommunikationsnetze und -dienste [GHK+06, S. 39]. Ferner ist die Sammlung und 
bedarfsgerechte Bereitstellung von Wissen Gegenstand des Kommunikationsmanage-
ments. 
Zur Absicherung der Projektdurchführung wird ein kontinuierliches Risikomanage-
ment benötigt (vgl. Tabelle 2-3, Zeile 7). Risiken sind mit Unsicherheit behaftete, pro-
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jektintern oder -extern auftretende Ereignisse oder Bedingungen, die ein oder mehrere 
Projektziele negativ oder positiv beeinflussen können. Die potentiellen Risiken müssen 
identifiziert, bewertet und beobachtet werden. Für Risiken mit negativen Folgen sind 
Bewältigungsstrategien zu erarbeiten (z.B. Vermeidung, Übertragung oder Minderung), 
solche mit positiven Folgen sind als Chancen zu sehen und entsprechend zu fördern  
(z.B. durch Ausnutzung, Teilung oder Verbesserung). Wenn ein Projekt mit zu vielen 
Risiken mit negativen Folgen behaftet ist dann ist es Aufgaben des Risikomanagements 
die Beendigung des Projekts zu initiieren. Das Risikomanagement ist eines der am 
stärksten mit den anderen verwobenen Wissensgebiete. 
Sämtliche von außerhalb des Projektteams benötigten Produkte, Dienstleistungen oder 
Ergebnisse werden im Rahmen des Beschaffungsmanagements erworben. Neben der 
Planung und Auswahl der Lieferanten von extern zu beschaffenden Objekten gehört 
auch die Gestaltung und Abwicklung des Vertragswesens zum Beschaffungsmanage-
ment (vgl. Tabelle 2-3, Zeile 8). 
Zur Unterstützung des Projektmanagements ist eine Vielzahl verschiedener Projektma-
nagement-Software-Werkezuge entstanden die die Methoden eines oder auch mehrerer 
der beschriebenen Wissensgebiete umsetzen. Eine Aufstellung von in Deutschland ver-
breiteten Projektmanagement-Software-Werkzeugen zeigt bspw. BURGHARDT [Bur08, 
S. 592]. 
2.6 Problemabgrenzung 
Die Entwicklung mechatronischer Systeme ist ein komplexer Prozess der einer Vielzahl 
von sich mit unterschiedlicher Dynamik ändernden Einflüssen unterliegt (vgl. Abschnitt 
2.4). Ein Teil der Komplexität und Dynamik ist dem Entwicklungsprozess inhärent, ein 
Teil fremdbestimmt.  
Die inhärente Komplexität und Dynamik resultieren aus dem Sachverhalt, dass der 
Entwicklungsprozess ein kreativer und iterativer Problemlösungs- und Lernprozess ist. 
Bei seiner Durchführung greifen die Entwickler teils auf bestehende technische Lösun-
gen und Vorgehensweisen zurück, teils müssen sie neue Lösungen und Vorgehenswei-
sen mit unsicherem Ausgang erarbeiten. Dies führt zu sich fortwährend aus dem Ent-
wicklungsprozess heraus wandelnden Entwicklungszielen und in Folge dessen zu Ver-
änderungen des aktuell in Entwicklung befindlichen Systems. Diesen Veränderungen 
muss der Entwicklungsprozess in seinen Zielen, seiner Struktur und seinem Ablauf fol-
gen. Da bei der Entwicklung mechatronischer Systeme Entwickler und Technologien 
verschiedener Fachdisziplinen zusammenwirken erfordern Durchführung und Änderung 
des Entwicklungsprozesses zusätzlich einen erhöhten Kooperations-, Kommunikations-, 
und Koordinationsaufwand [KFG07, S. 61] gegenüber fachdisziplinspezifischen Ent-
wicklungs- oder den i.d.R. weniger dynamischen übrigen Geschäftsprozessen eines Un-
ternehmens.  
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Die fremdbestimmte Komplexität und Dynamik resultieren aus der Einbettung des 
Entwicklungsprozesses in ein durch das Unternehmen direkt beeinflussbares und ein 
nicht direkt beeinflussbares Umfeld des Entwicklungsprozesses. Zum direkt beeinfluss-
baren Umfeld gehören die finanziellen, materiellen, personellen und organisatorischen 
Rahmenbedingungen des Entwicklungsprozesses. Diese sind ebenfalls dynamisch da 
zum einen das die Entwicklung durchführende Unternehmen mit seinen Marktbegleitern 
in Konkurrenz steht und zum anderen auch das einzelne Entwicklungsprojekt mit ande-
ren innerhalb des Unternehmens durchgeführten Entwicklungsprojekten um die verfüg-
baren Ressourcen konkurriert. Zum nicht direkt beeinflussbaren Umfeld gehören sämt-
liche weiteren Stakeholder mit Einfluss auf den Entwicklungsprozess, die allenfalls in-
direkt der Kontrolle des Unternehmens unterliegen. 
Zusammengenommen führen die Bestandteile der inhärenten und fremdbestimmten 
Dynamik und Komplexität dazu, dass jeder Entwicklungsprozess einzigartig ist [Alb10, 
S. 4]. Ein spezifischer Entwicklungsprozess ist somit ein Projekt im Sinne eines in 
Randbedingungen und Inhalt einmaligen Vorhabens [DIN69901-5, S. 11] das einem 
teils mehr teils weniger, aber nie gänzlich zu vermeidenden, fortwährenden Wandel 
seiner Zielsetzungen, seiner Struktur, seines Ablaufs und seines Umfelds unterliegt. Die 
Ausführung von Entwicklungsprozessen erfordert daher eine fortlaufende Optimierung 
des Prozesses in Bezug auf die aktuelle Entwicklungssituation ähnlich dem Prinzip der 
„rollierenden Planung“ [ANSI/PMI99-001-2004, S. 46]. Der Schlüssel zum Erfolg bei 
dieser Managementaufgabe ist dabei die Handhabung der bei mechatronischen Syste-
men dramatisch angestiegenen Komplexität und Dynamik von Produkt und Prozess, um 
einen weiteren Anstieg der Kontroll- und Koordinationsaufwände zu vermeiden [Sch05, 
S. 3].  
Die Gründe weshalb Unternehmen die Herausforderungen mechatronischer Entwick-
lungsprozesse dennoch annehmen liegen in dem gesteigerten Nutzenpotential und den 
damit einhergehenden Wettbewerbsvorteilen die mechatronische Systeme bieten. Die 
Mechatronik ermöglicht die Verbesserung der Funktionalität und des Betriebsverhaltens 
sowie die Reduktion von Kosten, Volumen und Gewicht technischer Erzeugnisse. Fer-
ner können rundweg neue Funktionen in technischen Systemen realisiert werden; bis 
hin zu „teilintelligenten“ Verhaltensweisen. Sie sind bspw. in der Lage zielgerichtet, 
innerhalb gewisser Grenzen, autonom und flexibel auf sich ändernde Betriebssituatio-
nen zu reagieren [Ise08, S. 21ff.], [Möh04, S. 6ff.]. Die fortschreitende Entwicklung der 
Informations- und Kommunikationstechnologie wird die Leistungsfähigkeit und damit 
die Nutzenpotentiale mechatronischer Systeme noch weiter steigern. Ihr Verhalten wird 
zunehmend agierenden Charakter bekommen. Diese Art mechatronischer Systeme kann 
als fortschrittliche mechatronische Systeme bezeichnet werden. Sie sind adaptiver, 
robuster, benutzerfreundlicher und entscheidungsfähiger als herkömmliche mechatroni-
sche Systeme und erschließen somit neue Nutzenpotentiale. Bspw. können sie noch 
flexibler und effizienter in dynamischen Umfeldern agieren. Eines der Schlüsselkonzep-
te auf dem Gebiet der fortschrittlichen mechatronischen Systeme sind selbstoptimie-
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rende Systeme. Selbstoptimierende Systeme sind in der Lage auf Basis veränderter 
Betriebssituationen ihre Ziele und darauf aufbauend ihr Verhalten endogen anzupassen 
und zu optimieren [ADG+09, S. 5ff.].  
Die Realisierung fortschrittlicher mechatronischer Systeme erfordert den Einsatz immer 
höherwertiger regelungstechnischer, informationstechnischer und mathematischer Ver-
fahren und damit einhergehend die Integration weiterer Fachdisziplinen in den Entwick-
lungsprozess. Zudem steigt die Komplexität der Systeme an sich. Beides führt zu einem 
nochmaligen Sprung in der inhärenten als auch fremdbestimmten Dynamik und Kom-
plexität des Entwicklungsprozesses fortschrittlicher mechatronischer Systeme.  
Im direkten Vergleich bedeutet dies, dass die gewollte zunehmende Leistungsfähigkeit 
mechatronischer Systeme, flexibel auf komplexe und dynamische Betriebssituationen 
zu reagieren, zu ungewollt komplexen und dynamischen Situationen im Entwicklungs-
prozess dieser Systeme führen. Diese sind auf Grund der steigenden Kontroll- und Ko-
ordinationsaufwände nur schwer beherrschbar und verhindern damit einen effizienten 
Entwicklungsprozess und ggf. die vollständige Ausnutzung der Potentiale fortschrittli-
cher mechatronischer Systeme. Eine Möglichkeit zur Auflösung dieses Konflikts ist 
der Umkehrschluss vorstehender Ausführungen indem die Mechanismen zur Leis-
tungssteigerung mechatronischer Systeme auf die Planung, Ausführung sowie Überwa-
chung und Steuerung von deren Entwicklungsprozess übertragen werden und dieser im 
Sinne eines handelnden Systems flexibel auf komplexe und dynamische Entwicklungs-
situation reagiert. 
Es besteht somit ein Bedarf nach einem Rahmenwerk für einen selbstoptimierenden 
Entwicklungsprozess fortschrittlicher mechatronischer Systeme welches das Paradigma 
der Selbstoptimierung auf die Planung, Ausführung sowie Überwachung und Steue-
rung des Entwicklungsprozesses überträgt. Das Paradigma der Selbstoptimierung ist 
hierfür vor allen anderen Mechanismen zur Leistungssteigerung am besten geeignet. 
Seine Wirkungsweise, durch Anpassung der Systemziele an veränderte Betriebssituati-
onen eine entsprechende Verhaltensanpassung zu bewirken, entspricht eins zu eins der 
Zielsetzung des Projektmanagements, bei einer veränderten Projektsituation eine An-
passung der Projektziele sowie der Projektplanung vorzunehmen und darauf aufbauend 
die Ausführung des Projekts zu verändern. Die Nutzung des Paradigmas der Selbstop-
timierung ermöglicht es somit den Entwicklungsprozess endogen an veränderte Ent-
wicklungssituationen anzupassen und diesen wieder beherrschbar zu machen. Im Sinne 
eines selbstverstärkenden Systems sollen so die Potentiale fortschrittlicher mechatroni-
scher Systeme voll ausgeschöpft werden können. 
Das Rahmenwerk soll drei Bestandteile beinhalten. Zum einen die theoretische Über-
tragung des Paradigmas der Selbstoptimierung auf den Entwicklungsprozess fort-
schrittlicher mechatronischer Systeme. Zudem muss es Werkzeuge zur Umsetzung eines 
selbstoptimierenden Entwicklungsprozesses bereitstellen die die bestehenden Methoden 
und Werkzeuge des Entwicklungsprozessmanagements ergänzen bzw. erweitern. Zu-
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letzt bedarf es eines Vorgehensmodells zur Initialisierung und Nachbereitung selbstop-
timierender Entwicklungsprozesse mit dem die Bestandteile des Rahmenwerks auf ein 
konkretes Entwicklungsprojekt innerhalb eines Unternehmens angewendet werden.  
Ein derartiges Rahmenwerk adressiert Methoden für die Planung, Ausführung sowie 
Überwachung und Steuerung eines Entwicklungsprozesses innerhalb einer vorgegebe-
nen Unternehmensorganisation. Ein Multiprojektmanagement [DIN69901-5, S. 10] 
oder der systematische Wandel der Unternehmensorganisation im Sinne der Organisa-
tionsentwicklung [Gab10, S. 331] sind nicht Gegenstand des Rahmenwerks.  
2.7 Anforderungen an ein Rahmenwerk für einen selbstoptimie-
renden Entwicklungsprozess 
Vor dem Hintergrund des soeben aufgezeigten Handlungsbedarfs ergeben sich nachfol-
gende Anforderungen an ein Rahmenwerk für einen selbstoptimierenden Entwicklungs-
prozess fortschrittlicher mechatronischer Systeme: 
A1 Ganzheitlichkeit: Der Entwicklungsprozess fortschrittlicher mechatronischer Sys-
teme und sein Umfeld müssen als soziotechnisches System aufgefasst werden in dem 
unterschiedliche Akteure, Tätigkeiten, Objekte, Einflüsse und weitere Abhängigkeiten 
zusammenwirken und sich gegenseitig bedingen. Die einzelnen Subsysteme des Ent-
wicklungsprozesses und ihre Wechselwirkungen sind zu strukturieren und voneinander 
abzugrenzen. 
A2 Interdisziplinäre Wechselwirkungen: Die Fachdisziplinen der Mechatronik (Ma-
schinenbau, Elektrik/Elektronik und Informationstechnik) und insbesondere ihre Wech-
selwirkungen müssen prozess- und systemmodelltechnisch abgebildet und beim Aufbau 
der Struktur des Entwicklungsprozesses berücksichtigt werden. 
A3 Dynamische Vorausplanung: Die Vorausplanung des Entwicklungsprozesses muss 
dynamisch an die aktuell verfügbare Informationsbasis angepasst werden können. Die 
Planung soll mit wenig detaillierten Informationen über das zu entwickelnde System 
möglich sein wobei die Zunahme der Genauigkeit der Pläne mit steigender Informati-
onsbasis unterstützt werden muss. Die Zunahme der Genauigkeit soll hierbei nicht nur 
die Auswahl geeigneter Entwicklungsschritte betreffen, sondern auch die der Zeit-, Kos-
ten-, Hilfsmittel- und Ressourcenplanung 
A4 Spezifizität: Den Entwicklern müssen im Entwicklungsprozess Hilfestellungen in 
Form problemspezifischer Handlungsanweisungen gegeben werden. Diese sollen in der 
Vergangenheit erfolgreich angewandte Problemlösungsvorgehensweisen widerspiegeln 
wobei den Entwicklern noch Raum für eigene Problemlösungsstrategien bleiben muss.  
A5 Problemunabhängigkeit: Das Rahmenwerk soll unabhängig von der Art des zu 
entwickelnden Systems oder der Entwicklungsproblemklasse angewendet werden kön-
nen. Die beinhalteten Werkzeuge und Vorgehensweisen müssen entsprechend auf all-
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gemeinen Eigenschaften mechatronischer Systeme aufbauen und ausgehend von dieser 
Basis weitere z.B. branchen- oder problemklassenspezifische Informationen integrieren. 
A6 Selbstoptimierung: Die Methoden und Werkzeuge des Rahmenwerks müssen die 
situationsabhängige Anpassung der Ziele und des Ablaufes des Entwicklungsprozesses 
im Sinne des Paradigmas der Selbstoptimierung ermöglichen. Der Entwicklungsprozess 
soll seine Prozessziele aus sich selbst heraus managen und sich dadurch seinem aktuel-
len Zustand und den gegebenen Randbedingungen anpassen.  
A7 Akzeptanz/Transparenz: Für die erfolgreiche Umsetzung des selbstoptimierenden 
Entwicklungsprozesses ist die Unterstützung der beteiligten Entwickler unabdingbar. 
Aus diesem Grund müssen die prozess- und systemmodelltechnischen Inhalte des Ent-
wicklungsprozesses für alle beteiligten Entwickler transparent dargestellt werden eben-
so wie die Schnittstellen zu den Werkzeugen die die Selbstoptimierung umsetzenden. 
A8 Effizienz: Die Realisierung eines selbstoptimierenden Entwicklungsprozesses soll 
die Prozessverantwortlichen während der Durchführung entlasten und möglichst keinen 
Zusatzaufwand bedeuten. Aus diesem Grund sollen die Werkzeuge und Vorgehenswei-
sen zur Realisierung des selbstoptimierenden Entwicklungsprozesses auf generell im 
Entwicklungsprozess verfügbare Informationen zugreifen und durch IT-Werkzeuge 
unterstützt werden. 
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3 Stand der Technik 
In diesem Kapitel werden bestehende Ansätze mit Relevanz für ein Rahmenwerk für 
einen selbstoptimierenden Entwicklungsprozess fortschrittlicher mechatronischer Sys-
teme gemäß der in Kapitel 2.7 aufgestellten Anforderungen untersucht. Zuerst werden 
in Kapitel 3.1 Entwicklungsprozessmodelle analysiert, die den Entwicklungsprozess als 
ein aus Subsystemen bestehendes soziotechnisches System auffassen. In Kapitel 3.2 
werden Modellierungstechniken zur Beschreibung von Prozessen und Systemmodellen 
dahingehend durchleuchtet inwieweit sie für die Beschreibung des Entwicklungsab-
laufs, von Entwicklungsziele und von Entwicklungsgegenstände geeignet sind. An-
schließend folgt in Kapitel 3.3 die Untersuchung verschiedener dynamischer bzw. adap-
tiver Planungs- und Steuerungsverfahren für Entwicklungsprozesse. Kapitel 3.4 bewer-
tet den Stand der Technik anhand der Anforderungen aus Kapitel 2.7 und zeigt den 
Handlungsbedarf für die vorliegende Arbeit auf.  
3.1 Systemische Entwicklungsprozessmodelle 
Wie in der Problemanalyse in Kapitel 2.4 dargestellt ist der Entwicklungsprozess fort-
schrittlicher mechatronischer Systeme ein Teil des Produktentstehungsprozesses. Er 
kann als soziotechnisches System aufgefasst werden (vgl. [Hit07]) in dem sich unter-
schiedliche Akteure, Tätigkeiten, Objekte, Einflüsse und Abhängigkeiten gegenseitig 
bedingen und effektuieren. Verschiedene Modelle beschreiben den Entwicklungspro-
zess daher aus einer systemischen Sicht, d.h. aus sich gegenseitig beeinflussenden Sub-
systemen bestehend. Diese systemischen Modelle bilden die Basis für ein besseres Ver-
ständnis des Entwicklungsprozesses und für die Entwicklung von Methoden und Werk-
zeuge zu dessen Beherrschung. Nachfolgend werden fünf systemische Modelle zur Be-
schreibung des Entwicklungsprozesses fortschrittlicher mechatronischer Systeme vor-
gestellt die als Grundlage für das in dieser Arbeit angestrebte Rahmenwerk dienen kön-
nen. 
3.1.1 Allgemeine Technologie nach ROPOHL 
Ein grundlegendes Modell mit dem das Entwicklungsgeschehen für ein technisches 
System beschrieben werden kann ist die erstmals 1978 veröffentlichte Modellvorstel-
lung der Allgemeinen Technologie nach ROHPOHL [Rop09]. Sie bezieht sich auf die 
Technik, die  
„…die gegenständlichen Artefakte oder Sachsysteme sowie deren Ent-
stehung und deren Verwendung in soziotechnischen Systemen…“ 
[Rop09, S. 43] 
umfasst. Technik ist also sowohl das technische System als Ergebnis (ingenieurmäßi-
gen) Handelns, als auch das Handeln mit dem System selbst. ROHPOHL sieht die Tech-
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nik als etwas von Menschen geschaffenes aber dennoch nicht gänzlich erfasstes und 
beherrschtes. Aus diesem Grund entwickelt er für den Umgang mit Technik bzw. die 
Entwicklung eines umfassenden Technikverständnisses auf Basis der allgemeinen Sys-
temtheorie eine Systemtheorie der Technik. Das allgemeine Systemmodell wird in ein 
auf die Technik bezogenes Systemmodell überführt indem es als Handlungssystem,  
d.h. als  
„…eine Instanz, die Handlungen vollzieht…“ [Rop09, S. 93] 
interpretiert wird. Dabei können zwei Arten von Handlungssystemen unterschieden 
werden:  
Zum einen menschliche Handlungssysteme. Hierzu gehören Individuen, Organisationen 
oder die Gesellschaft (bis hin zur Weltbevölkerung als globale Gesellschaft). Menschli-
che Handlungssysteme bestehen aus den drei Subsystemen: Ausführungssystem, Infor-
mationssystem und Zielsetzungssystem. Das Ausführungssystem verarbeitet stoffliche 
und energetische Eingangsgrößen in entsprechende Ausgangsgrößen. Das Informations-
system nimmt Informationen auf, verarbeitet diese und gibt sie weiter. Es ermöglicht 
somit die Kommunikation mit anderen Handlungssystemen. Das Zielsetzungssystem 
legt die Ziele des Handlungssystems intern fest. Ein Ziel ist dabei bewusst allgemein als 
der normative Ausdruck eines Sachverhaltes definiert. Hierunter fallen bspw. Wünsche, 
Bedürfnisse, Interessen, Zwecke, Normen oder Werte. Mehrere Ziele bilden gemeinsam 
ein Zielsystem. 
Die zweite Art von Handlungssystemen sind künstliche Handlungssysteme. Diese wer-
den als Sachsysteme bezeichnet. Sachsysteme sind: 
„…nutzenorientierte, künstliche, gegenständliche Gebilde…“ [Rop09, 
S. 117], 
d.h. durch menschliche Handlungssysteme oder andere Sachsysteme erstellte künstliche 
Dinge. Sie haben im Gegensatz zu menschlichen Handlungssystemen kein eigenes Ziel-
setzungssystem. 
Beide Arten von Handlungssystemen stehen niemals allein, sondern sind immer in eine 
Umgebung eingebettet. Sie können aus weiteren Sub-Handlungssystemen bestehen oder 
Teil eines übergeordneten Handlungssystems sein. Zudem können menschliche Hand-
lungssysteme und Sachsysteme gemeinsam ein Handlungssystem bilden. Dieses wird 
dann als soziotechnisches System bezeichnet. 
Nach der Theorie der Allgemeinen Technologie ist der Entwicklungsprozess somit ein 
soziotechnisches System in dem menschliche Handlungssysteme und Sachsysteme zu-
sammenwirken, um ein oder mehrere Sachsysteme entsprechend eines gemeinsamen 
Zielsystems zu erstellen. 
Bewertung: Die Allgemeine Technologie nach ROPOHL beschreibt technische Systeme 
und ingenieurmäßig handelnde menschliche Systeme gleichermaßen. Die systemische 
Stand der Technik  Seite 55 
Strukturierung ist daher auf einer abstrakten Ebene gehalten ohne detaillierter auf die 
Strukturen mechatronischer Entwicklungsprozesse einzugehen. Zudem besteht in Teilen 
ein Widerspruch zwischen Rohpohls These, Sachsysteme würden kein eigenes Zielset-
zungssystem besitzen, und dem Anspruch der Selbstoptimierung, technischen Systemen 
zu ermöglichen ihre Ziele eigenständig anpassen zu können. 
3.1.2 Systemtechnik nach PATZAK 
Zunehmende Komplexität, immer kürzere Innovationszyklen und fachdisziplinübergrei-
fende Problemstellungen sind nach PATZAK [Pat82] die Hauptherausforderungen bei der 
Entwicklung technischer Systeme. Sie führen zu einer Überforderung des Planers 
und/oder der Entscheidungsträger im Entwicklungsprozess, da geeignete Methoden und 
Konzepte zur Strukturierung komplexer Problemstellungen und deren Lösungsablaufs 
fehlen. Um diesem Missstand Abhilfe zu leisten, entwickelt PATZAK seine Systemtech-
nik als Methodologie zur Planung komplexer Systeme mit der fachdisziplinspezifische 
Erkenntnisse und Methoden abstrahiert, verallgemeinert und auf beliebige andere Prob-
lemstellungen übertragen werden können um so  
„…ein fachungebundenes Instrumentarium zur wirkungsvollen Be-
handlung und Lösung von komplexen interdisziplinären Problemstel-
lungen zu schaffen.“ [Pat82, S. 2]. 
Der Entwicklungsprozess eines komplexen technischen Systems wird als Problemlö-
sungsprozess verstanden in dem Zielvorstellungen in eine Realisierung zur Erfüllung 
der Ziele überführt werden. Der Entwicklungsprozess wird mit Hilfe von vier System-
typen strukturiert (vgl. Tabelle 3-1). 
Tabelle 3-1 Systemtypen des Entwicklungsprozesses nach PATZAK [Pat82, S. 30] 
Systemtypen  Erscheinungsformen 
- Zielsysteme 
 auch: Bedarfssysteme 
(abstrakt) Pflichtenheft, Lastenheft,  
Anforderungsbeschreibung 
- Programmsysteme 
auch: Aufgabensysteme 
(abstrakt) Projekt, Vorgehensplan,  
Programm, Prozeß 
- Wirksysteme 
Auch: Handlungssysteme 
 Arbeitssysteme 
(konkret) Organisation, Handlungsträger, 
Instrument, Sachmittel 
- Objektsysteme 
Auch: Ergebnis, 
 Problemlösung 
(konkret/ 
abstrakt) 
Arbeitsgegenstand, Produkt, 
Erzeugnis, Leistung, Ergebnis, 
Objekt, System schlechthin 
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Zielsysteme beschreiben das Handlungsergebnis im Endzustand. Sie sind abstrakte Sys-
teme und können hierarchisch (Zielhierarchie) oder zeitlich (ablaufmäßige Zerlegung) 
strukturiert sein.  
Die Programmsysteme beschreiben die zur Zielerreichung vorzunehmenden Aktivitä-
ten. Sie sind ebenfalls abstrakte Systeme die die Art und Weise der auszuführenden Tä-
tigkeiten in Form von Plänen beschreiben. 
Wirksysteme führen dann die Aktivitäten aus und sind daher aus Sicht der Pro-
grammsysteme Mittel zum Zweck. Die Komponenten der Wirksysteme können belebt 
(z.B. Menschen) oder unbelebt (z.B. Sachmittel) sein. Treten belebte und unbelebte 
Komponenten gemeinsam in einem Wirksystem auf wird dies als soziotechnisches Sys-
tem bezeichnet. Das Zusammenwirken der Komponenten wird durch die Organisation 
im Sinne eines formellen oder informellen Beziehungsmusters festgelegt. 
Die von den Wirksystemen zur Realisierung der Programmsysteme entsprechend der 
Zielsysteme ausgeführten Aktivitäten transformieren Objekte bzw. bringen diese hervor. 
Diese Objekte können beliebige konkrete oder abstrakte Systeme sein und werden im 
Objektsystem beschrieben. 
Bewertung: Die Systemtechnik nach PATZAK fokussiert die Strukturierung des Ent-
wicklungsgeschehens technischer Systeme mit dem Ziel dessen Komplexität beherrsch-
bar zu machen. Die systemische Strukturierung des Entwicklungsgeschehens ist pro-
zesstechnisch ausgerichtet und unterstützt sehr gut die Darstellung der im Entwick-
lungsprozess wirkenden Mechanismen. Konkrete Hilfestellungen bei der Abarbeitung 
einer spezifischen Entwicklungsaufgabe werden nicht gegeben.  
3.1.3 ZOPH-Modell 
Für die transparente Planung der bei der Produktentwicklung auszuführenden Tätigkei-
ten, die Abstimmung der dabei auftretenden Informationsflüsse und die Vernetzung 
aller verfügbaren Informationen entwickelt NEGELE [Neg06] das ZOPH-Modell als pro-
zessorientierte Betrachtungsweise der Produktentwicklung. Die Buchstaben ZOPH ste-
hen für Ziel-, Objekt-, Prozess- und Handlungssystem. Diese vier in Anlehnung an die 
Systemtechnik nach PATZAK (s.o.) definierten Subsysteme bilden das in die Sys-
temumwelt eingebettete Gesamtsystem Produktentwicklung, wobei das Prozesssystem 
das zentrale Element darstellt (vgl. Bild 3-1). Um das Gesamtsystem Produktentwick-
lung widerspruchsfrei modellieren zu können und die Elemente der Subsysteme einfach 
miteinander vernetzen zu können wird jedes Subsystem mit einer einheitlichen systemi-
schen Modellierungssprache abgebildet.  
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Bild 3-1 ZOPH-Modell der Produktentwicklung nach NEGELE (in Anlehnung an 
[Neg06], S. 139) 
Die Beschreibung, welche Ergebnisse und unter welchen Randbedingungen diese Er-
gebnisse in einem Entwicklungsvorhaben oder (Teil-)Prozess erreicht werden sollen, ist 
Inhalt des Zielsystems. Es beschreibt alle Ziele bzw. Anforderungen und deren Zu-
sammenhänge die für das Erarbeiten der richtigen Lösung relevant sind ohne die Lö-
sung selbst zu beschreiben. Die beiden für diese Arbeit am bedeutendsten Kategorien 
von Zielen sind die Produktziele und die Prozessziele. Die Produktziele beschreiben die 
Anforderungen an das zu entwickelnde Produkt. Die Prozessziele betreffen den Ent-
wicklungsablauf sowie die zeitlich-inhaltlichen, finanziellen und qualitätsbezogenen 
Erwartungen. 
Im Objektsystem sind die Voraussetzungen, zu bearbeitenden Gegenstände und die 
Ergebnisse der Entwicklungstätigkeiten bzw. -prozesse beschrieben. Es beinhaltet also 
sowohl das (endgültige) Produkt als auch alle Artefakte, die die verschiedenen Evoluti-
onsstufen des Produkts beschreiben. 
Die während der Produktentwicklung auszuführenden Tätigkeiten, Prozesse oder Hand-
lungen werden im Prozesssystem beschrieben. Ferner werden die verschiedenen Ab-
hängigkeiten, Flüsse und Verknüpfungen zwischen den Prozesselementen abgebildet. 
Zusammenfassend werden die im Prozesssystem beschriebenen Tätigkeiten unter Zuhil-
fenahme der Elemente des Handlungssystems (s. u.) entsprechend der Vorgaben aus 
dem Zielsystem ausgeführt. Ihre Eingangs- und Ausgangsgrößen sind die Elemente des 
Objektsystems. 
Das Handlungssystem beschreibt die sachlichen und personellen Ressourcen der Pro-
duktentwicklung als auch deren Abhängigkeiten in Form der Aufbauorganisation. Die 
Elemente des Handlungssystems können sowohl einzelne Aktionsträger oder deren Zu-
sammenfassung zu einer Einheit, als auch sachliche Hilfsmittel zur Ausführung einer 
Tätigkeit sein. 
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Bewertung: Das ZOPH-Modell liefert eine sehr gute prozessorientierte Strukturierung 
des Entwicklungsprozesses und klassifiziert zudem die Bestandteile der Subsysteme. 
Durch die Verwendung der einheitlichen Modellierungssprache wird die Transparenz 
für die an der Entwicklung beteiligten Akteure gefördert. Das Modell fokussiert die 
Analyse operativ bearbeiteter Entwicklungsprozesses und nicht deren vorausschauende 
Planung und Anpassung für spezifische Entwicklungsaufgaben. 
3.1.4 Integrierte Produkterstellung nach EHRLENSPIEL 
Die Integrierte Produkterstellung
18
 (IPE) nach EHRLENSPIEL [Ehr07] ist ein durch die 
Systemtheorie inspirierter Ansatz mit dem Anspruch die Ziele und Handlungsmöglich-
keiten aller an der Erstellung eines Produktes beteiligten Fachdisziplinen zu einem Ge-
samtsystem zu integrieren. Auf dieser Basis sollen allgemein anwendbare, organisatori-
sche und sachgebundene Methoden der Produkterstellung vereinheitlicht und konsoli-
diert bzw. komplementär angewendet werden. Die IPE bezieht sich vom Anspruch her 
auf den gesamten Produktentstehungsprozess. Ihre konkrete Ausgestaltung stützt sich 
insbesondere auf EHRLENSPIELS Erfahrungen in den Bereichen Entwicklung und Kon-
struktion sowie z.T. im Bereich Produktion. 
Das modelltechnische Fundament der IPE bildet die Vorstellung, dass die Produkterstel-
lung ein aus verschiedenen Ziel-, Handlungs- und Sachsystemen bestehendes Gesamt-
system ist.  
Als Zielsystem bezeichnet EHRLENSPIEL eine strukturierte Menge der Zielvorgaben. Es 
sind Anforderungen und deren Verknüpfungen. Sie können z.B. zeitlich oder hierar-
chisch geordnet sein und sind die Grundlage für die Bewertung des entwickelten Sach-
systems (s. u.) oder des Handlungsprozesses.  
Das Sachsystem sind die technischen Gebilde, die aus dem ingenieurmäßigen Wirken 
hervorgehen. Sie müssen nicht immer materieller Natur sein, sondern können bspw. wie 
bei Software auch immaterieller Natur sein. Ein oder mehrere Sachsysteme sind das 
Objekt des Handlungssystems (s. u.) d.h. sie werden in diesem transformiert oder gehen 
aus diesem hervor. 
Das Handlungssystem beinhaltet sämtliche Elemente (bei EHRLENSPIEL Aktivitäten 
genannt) mit denen ein Sachsystem entsprechend einem Zielsystem generiert wird. Die 
Elemente können sowohl Sachmittel, als auch Menschen oder Handlungen sein. 
Die für die Produktentwicklung besonders wichtigen Ziel-, Handlungs- und Sachsyste-
me sind: das Sachsystem Produkt, das Sachsystem Produktion, das Ziel- und Hand-
lungssystem Mensch, das Ziel- und Handlungssystem Entwicklung und Konstruktion 
                                                 
18
  Der Begriff „Produkterstellung“ ist mit dem in dieser Arbeit bisher verwendeten Begriff der „Pro-
duktentstehung“ gleich zu setzen. Dem ursprünglichen Wortlaut EHRLENSPIELS Rechnung tragend 
wird in diesem Abschnitt der Begriff „Produkterstellung“ verwendet. 
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sowie das Ziel- und Handlungssystem Kunde. Diese bilden gemeinsam mit den Ziel- 
und Handlungssystemen weiterer an der Produkterstellung beteiligten Bereichen (Be-
reich X) das Gesamtsystem der integrierten Produkterstellung. Dieses setzt letztendlich 
den Prozess der Produkterstellung um (vgl. Bild 3-2). 
 
Bild 3-2 Systemische Bestandteile des Gesamtsystems der integrierten Produkterstel-
lung nach EHRLENSPIEL (in Anlehnung an [Ehr07]) 
Bewertung: Die Integrierte Produkterstellung nach EHRLENSPIEL gibt eine gute Über-
sicht über die an der Entwicklung interdisziplinärer technischer Systeme beteiligten 
Fachdisziplinen und ihr grundsätzliches Zusammenspiel. Das Modell fokussiert dabei 
den Produktentstehungsprozess in Gänze wobei die einzelnen Elemente der Subsysteme 
und ihre Wechselwirkungen nur schematisch dargestellt werden.  
3.1.5 iPeM 
Das integrierte Produktentwicklungs-Modell, kurz iPeM, ist ein von ALBERS [Alb10] 
entwickeltes systemisches Gesamtmodell der Produktentwicklung. ALBERS selbst be-
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zeichnet es als Metamodell der Produktentwicklung mit dem Entwicklungsprozesse 
einheitlich beschrieben, analysiert und verbessert werden sollen. Die Produktentwick-
lung wird in die drei Grundsysteme, Ziel-, Objekt- und Handlungssystem, unterteilt 
(vgl. Bild 3-3). 
Das Zielsystem (System of Objecitves) beschreibt die angestrebten Eigenschaften des 
zu entwickelnden Produkts und von Zwischenergebnissen für dessen Entwicklung. Es 
beschreibt folglich nicht das Produkt selbst, sondern die Produktziele, deren Zusam-
menhänge, Randbedingungen und Ursprünge. Während des Entwicklungsprozesses 
wird es permanent erweitert und verfeinert. 
Das zu entwickelnde Produkt und alle mit ihm zusammenhängenden Ergebnisse werden 
im Objektsystem (System of Objects) beschrieben. Dies können sowohl physische Ob-
jekte wie z.B. Prototypen oder Teststände, als auch nicht physische Objekte wie z.B. 
Zeichnungen oder Simulationsmodelle sein. Entsprechend verlassen einige Objekte des 
Objektsystems am Ende des Entwicklungsprozesses das Unternehmen und andere nicht. 
Der Entwicklungsprozess kann als die Überführung des Zielsystems in ein entsprechen-
des Objektsystem verstanden werden. Eine direkte Verbindung zwischen Ziel- und Ob-
jektsystem besteht nicht. Die Instanz die dies leistet ist das Handlungssystem (Operati-
on System). Es ist ein soziotechnisches System, das in insgesamt vier Subsysteme un-
terteilt werden kann. Im ersten werden im Produktlebenszyklus abzuarbeitende Aufga-
benkomplexe, sogenannte Aktivitäten der Produktentwicklung (Activities of Product 
Engineering), zusammengefasst. Diese sind nicht als top-down abzuarbeitendes Pha-
senmodell zu verstehen, sondern werden im Entwicklungsprozess z.T. wechselweise 
und iterativ durchlaufen. In jedem Aufgabenkomplex kommt die allgemeine Problemlö-
sungslogik (Activities of Problem Solving) SPALTEN
19
 zur Anwendung (vgl. 
[ABM+05], S. 5). Mit Hilfe der sich aus den Aufgabenkomplexen und den einzelnen 
Schritten der Problemlösungslogik ergebenden Matrix (Activity Matrix) kann der logi-
sche Ablauf eines Entwicklungsprozesses dargestellt werden. Dieser wird mit den im 
dritten Subsystem beschriebenen Ressourcen (System of Ressources) wie z.B. Personal, 
Maschinen, Finanzmittel, Informationen oder Verbrauchsmaterial realisiert. Die genau-
en Anfangs- und Endzeitpunkte der einzelnen Prozessschritte werden im vierten Sub-
system, dem Phasenmodell (Phase Model), dargestellt. Das Phasenmodell beschreibt 
somit letztendlich einen spezifischen Entwicklungsprozess und kann für den Aufbau 
von Erfahrungswissen sowie die Klassifikation oder den Vergleich unterschiedlicher 
Entwicklungsprozesse verwendet werden. 
                                                 
19
  SPALTEN ist ein generischer Problemlösungsprozess für technische Problemstellungen. Die einzel-
nen Buchstaben der Abkürzung stehen für: Situationsanalyse (Situation Analysis), Problemeingren-
zung (Problem Containment), Alternative Lösungssuche (Search for Alternative Solutions), Lösungs-
auswahl (Selection of Solutions), Tragweitenanalyse (Analysis of the Level of Fulfillment), Entschei-
den/Umsetzen (Make Decision/Implement) und Nacharbeiten/Lernen (Recapitulate/Learn). 
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Bild 3-3 Das integrierte Produktentwicklungs-Modell nach ALBERS [Alb10, S. 7] 
Bewertung: Das iPeM liefert eine sehr gute Strukturierung des Entwicklungsprozesses 
in Subsysteme und klassifiziert deren Inhalte. Es werden die grundsätzlichen Aufgaben-
komplexe der Produktentwicklung und eine allgemeine Problemlösungsstrategie bereit-
gestellt, wobei eine problemspezifische Ausprägung möglich ist, aber nicht aktiv unter-
stütz wird. Das Phasenmodell gibt eine gute Übersicht über die prozesstechnischen In-
halte der Entwicklung. Hilfsmittel zur Darstellung der modelltechnischen Inhalte wer-
den nicht bereitgestellt.  
3.2 Modellierungstechniken 
Nachfolgend werden Modellierungstechniken zur Beschreibung von Prozessen und 
fachdisziplinübergreifenden Systemmodellen dargestellt. Die Modellierungstechniken 
für Prozesse sollen die Darstellung und Planung des Entwicklungsablaufs sowie der 
darin eingesetzten Ressourcen und Entwicklungsobjekte ermöglichen. Die Modellie-
rungstechniken für fachdisziplinübergreifende Systemmodelle sollen als Informations-
basis über alle Aspekte des zu entwickelnden Systems und deren Zusammenhänge die-
nen. 
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3.2.1 Modellierungstechniken für Prozesse 
Die Modellierung von Prozessen unterstützt zum einen die Planung des Entwicklungs-
ablaufs und dient zum anderen als Basis für die Koordination, Kommunikation und Ko-
operation der an der Entwicklung beteiligten Entwickler. Nachfolgend werden fünf Mo-
dellierungstechniken für Geschäftsprozesse in wertschöpfenden Unternehmen vorge-
stellt die diese Aufgaben mit unterschiedlichem Schwerpunkt unterstützten. 
3.2.1.1 ARIS 
ARIS steht für „Architektur Integrierter Informationssysteme“ und ist eine Methode zur 
Modellierung von Unternehmen mit dem ursprünglichen Ziel aufbauend auf der Pla-
nung und Modellierung der Geschäftsprozesse eine geeignete Business-IT aufzubauen. 
Sie wird durch das kommerziell verfügbare Softwarewerkzeug „ARIS Toolset“ der IDS 
Scheer AG umgesetzt, kann aber auch unabhängig von davon angewendet werden. Das 
Gesamtmodell eines Unternehmens setzt sich dabei aus vier Sichten zusammen 
[GPW09, S. 278f.], [SS06, S. 609ff.], [Sei06, S. 11 ff.]: 
In der Sicht Funktionen werden die Geschäftsprozesse (in ARIS Funktionen genannt) 
sowohl hierarchisch als auch ihrer Reihenfolge nach geordnet. Eine Funktion beschreibt 
die dem Unternehmenszweck entsprechende Transformation einer Eingangsgröße in 
eine Ausgangsgröße. Die Ausführung einer Funktion kann dabei ein (Geschäfts-)Ziel 
unterstützen oder durch dieses gesteuert werden. Entsprechend werden die Ziele eben-
falls in der Sicht Funktionen in Form von Zieldiagrammen abgebildet. 
Die Aufbauorganisation des Unternehmens wird in der Sicht Organisation abgebildet. 
Sie beschreibt die verschiedenen Organisationseinheiten und diesen zur Verfügung ste-
hende Ressourcen (z.B. Personal, Budget, Betriebsmittel etc.).  
Funktionen auslösende oder beendende Ereignisse sowie physischen und nichtphysi-
schen Eingangs- und Ausgangsobjekte der einzelnen Funktionen werden in der Sicht 
Daten mit Hilfe von Entity-Relationship-Diagrammen dargestellt. Ereignisse beschrei-
ben dabei Zustände die den weiteren Prozessverlauf beeinflussen. Die physischen und 
nichtphysischen Objekte werden durch Entitytypen, ihre Eigenschaften durch Attribut-
typen beschrieben. 
Die Steuerungssicht integriert die vorstehend genannten Sichten. Sie kann entweder als 
Vorgangskettendiagramm oder (erweiterte) ereignisgesteuerte Prozesskette (eEPK) mo-
delliert werden. Bild 3-4 zeigt ein Beispiel für eine eEPK nach ARIS. Funktionen und 
Ereignisse sind wechselweise angeordnet und über Pfeile miteinander verbunden. Die 
die Funktionen ausführenden Organisationseinheiten sind auf der linken Seite angeord-
net, die zur Ausführung eingesetzten Datenelemente auf der rechten.  
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Bild 3-4  Beispiel für eine nach ARIS modellierte erweiterte ereignisgesteuerte Pro-
zesskette (eEPK) [GPW09, S. 278] 
Bewertung: ARIS unterstützt die Modellierung der Aufbauorganisation und der Ge-
schäftsabläufe eines Unternehmens durch eine Vielzahl problemangepasster Modellie-
rungskonstrukte. Es können sowohl deterministische als auch nichtdeterministische Ab-
läufe modelliert werden. Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung und Analyse beste-
hender Prozesse, um darauf aufbauend eine unterstützende Business-IT aufzubauen. Die 
Vorausplanung und dynamische Anpassung des Prozesses ist nicht Fokus von ARIS. 
3.2.1.2 OMEGA 
Ziel der objektorientierten Methode zur Geschäftsprozessmodellierung und -analyse 
OMEGA ist ein intuitiv verständliches, vollständiges Modell der Ablauforganisation. 
Hierzu werden die Aufbau- und die Prozessorganisation in einem Diagramm abgebildet. 
Aus diesem lassen sich formale Prozessspezifikationen für Workflow- und Produktda-
tenmanagementsysteme ableiten. Die Symbolik von OMEGA umfasst die Konstrukte: 
Geschäftsprozesse und Aktivitäten, Organisationseinheiten, externe Objekte, Bearbei-
tungsobjekte, technische Ressourcen und Kommunikationsbeziehungen (siehe Bild 
3-5). [Fah95], [GPW09, S. 281 ff.] 
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Bild 3-5 Überblick über die Konstrukte von OMEGA [GPW09, S. 282] 
Als Geschäftsprozess wird eine Abfolge logisch zusammenhängender Aktivitäten be-
zeichnet. Er dient der Veränderung eines Objekts (Transformation) oder dem Erbringen 
eines Ergebnisses. Anfang und Ende sind durch Auslöser bzw. Input und Ergebnis bzw. 
Output fest definiert. Geschäftsprozesse können durch untergeordnete Geschäftsprozes-
se detailliert werden bzw. einem übergeordneten Geschäftsprozess zugeordnet sein. 
Ausgeführt wird der Geschäftsprozess durch Organisationseinheiten. Sie repräsentie-
ren eine Stelle in der Aufbauorganisation des Unternehmens (z.B. Abteilung, Person, 
Rolle etc.). Jede Organisationseinheit kann in einem Geschäftsprozess mehrfach ver-
wendet werden.  
Nicht zur betrachteten Organisation gehörende Stellen werden als externe Objekte mo-
delliert. Hierzu gehören bspw. externe Personen, Firmen, Institutionen etc. 
Die Input- und Output-Größen eines Geschäftsprozesses sind die Bearbeitungsobjekte. 
Sie werden durch den Geschäftsprozess transformiert bzw. erzeugt. Das Output-Objekt 
eines Geschäftsprozesses ist i.d.R. das Input-Objekt eines nachgelagerten Geschäftspro-
zesses. Neben den Geschäftsprozessen können technische Ressourcen und externe Ob-
jekte ebenfalls Bearbeitungsobjekte empfangen und abgeben. In OMEGA werden IT-
Objekte, Papierobjekte, mündliche Informationen, Materialobjekte und Informations-
gruppen (Zusammenfassung mehrerer Informationsobjekte) unterschieden. 
Die zur Durchführung eines Geschäftsprozesses benötigten Hilfsmittel werden als tech-
nische Ressourcen bezeichnet. Hierzu gehören IT-Applikationen, Betriebsmittel, Pa-
pierspeicher und Materialspeicher. Technische Ressourcen können wie z.B. Organisati-
onseinheiten ebenfalls mehrfach im Geschäftsprozess verwendet werden. 
Die Geschäftsprozesse, externe Objekte und technische Ressourcen werden über Kom-
munikationsbeziehungen miteinander verbunden. Sie übermitteln die Bearbeitungsob-
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jekte und machen so die Informations- und Materialflüsse im Prozess sichtbar. Jede 
Kommunikationsbeziehung hat dabei immer genau einen Sender und genau einen Emp-
fänger. 
Bewertung: OMEGA strukturiert und klassifiziert die einzelnen in einem Geschäfts-
prozess eingesetzten Objekte und stellt intuitiv verständliche Symbole zu deren Darstel-
lung bereit. Spezifische Eigenschaften eines Prozessschrittes können über Kennzahlen 
abgebildet werden. Die Modellierungstechnik fokussiert die Abbildung und Analyse 
bestehender Prozesse sowie die darauf Aufbauende Prozessverbesserung und Vorgabe 
von Sollprozessen. Eine detaillierte Termin- oder Kostenplanung wird nicht explizit 
unterstützt. 
3.2.1.3 SADT 
Die Structured Analysis and Design Technique (SADT) von ROSS dient der Beschrei-
bung, dem Verständnis, der Bearbeitung und der Nachverfolgung von Problemstellun-
gen beim Systementwurf. Die Technik folgt dem Gedanken, dass der menschliche Ver-
stand jedes noch so komplexe Problem erfassen und lösen kann wenn es in einfachere 
Teile zerlegt wird. Die Systembeschreibung erfolgt bei SADT mit Hilfe eines Daten-
modells (Datagramm) und eines Aktivitätenmodells (Aktigramm). Für die Modellierung 
von Geschäftsprozessen eignet sich insbesondere das Aktigramm (vgl. Bild 3-6). Die 
Prozesse werden mit Hilfe der Konstrukte Aktivität, Eingabe-/Ausgabedaten, Steue-
rungsdaten und Mechanismen beschrieben. Die Aktivität entspricht der in einem Pro-
zessschritt ausgeführten Tätigkeit. Einzelnen Aktivitäten sind über ihre Eingabe- und 
Ausgabedaten zu Prozessfolgen verbunden. Dies können sowohl Informations- als auch 
Materialobjekte sein. Für die Ausführung der Aktivitäten benötigte Hilfsmittel werden 
als Mechanismen modelliert. Die Art der Ausführung ist durch die Steuerungsdaten 
beschrieben. Welche Ereignisse eine Aktivität auslösen oder beenden wird in einem 
Aktigramm nicht abgebildet. SADT sieht vor nicht mehr als sechs Aktivitäten auf ein-
mal abzubilden. Aus diesem Grund entstehen bei der Modellierung nach SADT oft tief-
gegliederte Teilmodelle, die hierarchisch miteinander verbunden sind. [Ros85, S. 25ff.], 
[GPW09, S. 276 f.] 
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Bild 3-6 Beispiel für ein Aktigramm nach SADT [GPW09, S. 277] 
Bewertung: SADT bildet die logische Abfolge von Geschäftsprozessen ab. Die Dar-
stellung größerer Prozesse wird durch die Vorgabe erschwert nicht mehr als sechs Akti-
vitäten auf einmal abzubilden. Die geringe Anzahl an Symbolen und die u.U. tief ge-
gliederten Prozessmodelle erschweren deren intuitive Erfassbarkeit.  
3.2.1.4 IDEF 
IDEF (Integrated Definition) ist keine singuläre Modellierungssprache, sondern eine 
Gruppe von Modellierungssprachen zur Unterstützung des Systems Engineering. Die 
Ursprünge von IDEF liegen im ICAM-Projekt
20
 der US-Luftwaffe Ende der 1970er 
Jahre. Angefangen mit der Veröffentlichung des NDEF0 Standards im Jahr 1993 sind in 
den vergangenen Jahren weitere Standards bis hin zu IDEF14 hinzugekommen, die kon-
tinuierlich weiterentwickelt werden. Für die Modellierung von Geschäftsprozessen sind 
insbesondere die Standards IDEF0 und IDEF3 relevant. [CE05, S. 74ff.], [Gad10, S. 73] 
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  Integrated Computer-Aided-Manufacturing 
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IDEF0 baut auf SADT auf und nutzt ebenfalls Aktivitäten, Eingabe-/Ausgabedaten, 
Steuerungsdaten und Mechanismen als Modellierungskonstrukte (vgl. Abschnitt 
3.2.1.3). Hinzugekommen ist ein unterhalb der Aktivität und von ihr wegführender 
Pfeil, mit dem auf ein weiteres Modell zur Detaillierung der Aktivität verwiesen bzw. 
dieses aufgerufen wird
21
. Der IDEF0 Standard kann genau wie SADT die logische Ab-
folge der Prozessschritte abbilden, nicht aber deren zeitlich-logische Abhängigkeiten. 
Die Darstellung der zeitlich-logischen Abhängigkeiten von Aktivitäten wird durch den 
IDEF3 Standard ermöglicht. Er verwendet eine weitestgehend eigene Symbolik, kann 
aber auf gemäß IDEF0 modellierte Objekte referenzieren. Den Kern bilden weiterhin 
die vom IDEF0 Standard übernommenen Tätigkeitsboxen. Diese werden über Kontroll-
flüsse miteinander verbunden. Die Kontrollflüsse können über Verbindungsboxen an 
verschiedene Bedingungen geknüpft werden, wodurch z.B. nachgelagerte Tätigkeiten 
als gleichzeitig oder zeitlich unabhängig voneinander modelliert werden können. Bild 
2-1 zeigt ein Beispiel für einen gemäß IDEF3 modellierten Geschäftsprozess. [CE05, S. 
74ff.], [Gad10, S. 73ff.] 
 
Bild 3-7 Beispiel für ein IDEF3-Diagramm nach [Gad10, S. 75] 
                                                 
21
  Auf Grund des geringen Unterschiedes zu SADT wird an dieser Stelle auf die Darstellung der Symbo-
lik gemäß IDEF0 verzichtet.  
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Bewertung: IDEF0 und IDEF3 leiden unter den gleichen Darstellungsschwächen wie 
SADT. Die Abbildung der zeitlich-logischen Abhängigkeiten durch IDEF3 ermöglicht 
die Abbildung deterministischer und nicht-deterministischer Abläufe. Zudem unterstützt 
IDEF die standardisierte Darstellung von für Planungen und Geschäftsprozesssimulati-
onen benötigten Informationen. Konkrete Verfahren werden allerdings nicht bereitge-
stellt. 
3.2.1.5 Netzplantechnik 
Die Netzplantechnik hat ihren Ursprung im Projektmanagement und wird heute in ver-
schiedenen Ausprägungen verwendet. Grundsätzlich werden in einem Netzplan Vor-
gänge, Ereignisse und Anordnungsbeziehungen unterschieden. Ein Vorgang ist eine 
zeitbehaftete Tätigkeit im Projekt. Ein Ereignis ist ein bestimmter Zustand im Projekt-
ablauf. Die Anordnungsbeziehungen definieren die zeitlichen, personellen und fachli-
chen Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Vorgängen. Hinsichtlich des möglichen 
Durchlaufens eines Netzplans werden deterministische und stochastische Netzpläne 
unterschieden. Bild 3-8 zeigt auf der linken Seite Beispiele für deterministische Netz-
pläne (MPM-Netzplan
22
 und CPM-Netzplan
23
), auf der rechten für stochastische 
(GERT-Netzplan
24
 und PETRI-Netz
25
) [Bur08, S. 245ff.] 
Bei den deterministischen Netzplänen sind die im Netzplan beschriebenen Abläufe 
eindeutig. Dies bedeutet, dass alle Pfade des Netzplans durchlaufen werden. Beispiele 
für deterministische Netzplantechniken sind Vorgangspfeil-Netzpläne, Ereignisknoten-
Netzpläne oder Vorgangsknoten-Netzpläne. Bei einem Ereignisknoten-Netzplan werden 
die Ereignisse in Form von Knoten dargestellt. Die Vorgänge zwischen den Ereignissen 
treten in den Hintergrund. Sie ergeben sich aus den sie begrenzenden Ereignissen. Ihnen 
gegenüber stehen die Vorgangsknoten-Netzpläne. Bei dieser Darstellungsform werden 
die Vorgänge als Knoten dargestellt. Die Pfeile zwischen den Knoten sind die logischen 
Anordnungsbeziehungen der Vorgänge, die deren Reihenfolge abbilden. Die dritte Dar-
                                                 
22
  Bei einem MPM (Meta-Potential-Methode)-Netzplan werden die Vorgänge als Rechtecke und ihre 
Anordnungsbeziehungen als Pfeile dargestellt (Vorgangsknoten-Netzplan). Ereignisse werden nicht 
abgebildet. Sie entfallen bei Vorgangsknoten-Netzplänen. [Bur08, S. 247 ff.] 
23
  Der CPM (Critical Path Method)-Netzplan ist ein Vorgangspfeil-Netzplan, bei dem die Vorgänge als 
Pfeil dargestellt werden und die den Vorgang auslösenden bzw. beendenden Ereignisse als kreisför-
mige Knoten. Anordnungsbeziehungen sind in Vorgangspfeil-Netzplänen nicht dargestellt. [Bur08, S. 
247 ff.] 
24
  GERT (Graphical Evaluation and Review Technique)-Netzpläne arbeiten mit Pfeilen zur Darstellung 
von Vorgängen und verschiedenen Symbolen für Knoten zur Darstellung von Ereignissen. Die Ein-
gänge der Vorgänge können als disjunktive oder konjunktive Mengen, ihre Ausgänge als deterministi-
sche oder probabilistische Größen modelliert werden. [Bur08, S. 248] 
25
  Bei Petri-Netzen werden die Zustände eines Prozesses über Stellen, Zustandsübergänge durch Transi-
tionen dargestellt. Das zeitlich-dynamische Verhalten eines Prozesses wird durch sogenannte Marken 
abgebildet. [GPW09, S. 277] 
Stand der Technik  Seite 69 
stellungsform sind die Vorgangspfeil-Netzpläne. Hierbei werden die Vorgänge als Pfei-
le dargestellt und die Ereignisse als Knoten. 
 
Bild 3-8  Schematische Darstellung verschiedener Netzpläne nach [Bur08, S. 246] 
Bei den stochastischen bzw. probabilistischen Netzplänen gibt es mehrere alternative 
Wege durch den Netzplan. Abhängig von spezifischen Wahrscheinlichkeitswerten kann 
zwischen verschiedenen Möglichkeiten für den weiteren Verlauf gewählt werden. Sol-
che Netzpläne werden auch als Entscheidungsnetzpläne bezeichnet. Bei ihnen müssen 
nicht zwangsläufig alle Pfade des Netzplans durchlaufen werden. Beispiele stochasti-
scher Netzplantechniken sind die Methode Graphical Evaluation and Review Technique 
oder Petri-Netze. 
Bewertung: Netzpläne ermöglichen abhängig von der Art des Netzplans die Planung 
und Simulation von Prozessverläufen. Sie ermöglichen bspw. Ablauf-, Termin-, Res-
sourcen- oder Kostenplanungen. Da sie nicht speziell auf Geschäftsprozesse fokussiert 
sind, sind ihre Konstrukte und Darstellungsmöglichkeiten abstrakt und wenig intuitiv 
verständlich gehalten.  
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3.2.2 Sprachen zur Beschreibung des Systemmodells mechatronischer 
Systeme 
Um während der Entwicklung den Überblick über das zu entwickelnde mechatronische 
System zu behalten bedarf es einer Informationsbasis, die alle Aspekte des Systems und 
insbesondere deren Zusammenhänge fachdisziplinunabhängig beschreibt. Zu diesem 
Zweck sind in den letzten Jahren verschiedene Modellierungssprachen entstanden mit 
denen Struktur und Funktionsweise eines mechatronischen Systems in einem ganzheit-
lichen Systemmodell beschrieben werden. Die verschiedenen Sprachen setzen dabei 
unterschiedliche Schwerpunkte. Nachfolgend werden fünf Modellierungssprachen vor-
gestellt, die als Informationsbasis für die effiziente Entwicklung mechatronischer Sys-
teme dienen können. 
3.2.2.1 OMG SysML™ 
Die OMG Systems Modeling Language (OMG SysML™) ist eine semiformale, objekt-
orientierte, grafische Modellierungssprache zur generellen Spezifikation, Modellierung, 
Analyse, Verifikation und Validierung technischer Systeme. Sie wurde Anfang 2007 
zur Unterstützung des Systems Engineering gemeinsam von der Object Management 
Group, Inc. (OMG) und dem International Council on Systems Engineering (INCOSE) 
als Standard in der Version 1.0 veröffentlicht. Die aktuelle Version ist die im Juni 2010 
verabschiedete Version 1.2. Die SysML basiert auf der für die Softwareentwicklung 
definierten Unified Modeling Language (UML) 2.3. Diese wurde für die SysML zum 
Teil erweitert, zum Teil wurden für die Beschreibung technischer Systeme unnötige 
Bestandteile der UML gestrichen. Ein Vorteil des Aufbauens auf der UML liegt darin, 
dass dadurch die für die UML verfügbaren Software-Werkzeuge für die SysML ange-
passt und genutzt werden können. [OMG10, S. 1], [Wei06, S. 157ff] 
Mit der SysML wird ein technisches System anhand der Aspekte Struktur, Anforderun-
gen und Verhalten beschrieben. Diese drei Aspekte werden mit verschiedenen Dia-
grammen entsprechend Bild 3-9 beschrieben. Die meisten Diagrammtypen sind aus der 
UML übernommen worden. Neu hinzugekommen sind das Anforderungsdiagramm und 
das Zusicherungsdiagramm. 
In den Strukturdiagrammen werden die Blöcke aus denen das zu entwickelnde System 
besteht, ihre Konfiguration und ihre Eigenschaften beschrieben. Blöcke können sowohl 
informationsverarbeitende als auch physikalische Elemente des Systems sein, wobei die 
physikalischen Elemente exklusiv als Einheit bezeichnet werden. Die Blöcke, ihre Ge-
neralisierungen, Beziehungen und Assoziationen werden in Blockdefinitionsdiagram-
men beschrieben. Die Beziehungen zwischen den internen Bestandteilen eines Blocks 
werden in den internen Blockdiagrammen durch Ports, Flüsse und Konnektoren abge-
bildet. Die Beziehungen zwischen den Eigenschaften verschiedener Blöcke sind separat 
in Zusicherungsdiagrammen abgebildet. Sie ermöglichen die formale Modellierung 
parametrischer Abhängigkeiten, wie z.B. physikalischer Zusammenhänge. Mit den Pa-
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ketdiagrammen können die Elemente in hierarchischen Strukturen gruppiert werden. 
[OMG10, S. 21ff.] 
 
Bild 3-9 Die verschiedenen Diagramme der SysML nach [Wei06, S. 160] 
Funktionale als auch nicht funktionale Anforderungen an das zu entwickelnde System 
werden in den Anforderungsdiagrammen beschrieben. Ferner werden deren Zusam-
menhänge in Form von Ableitungs-, Kopie-, Verfeinerungs-, Erfüllungs-, Enthält-, 
Prüf- und Verfolgungsbeziehungen spezifiziert. [OMG10, S. 125ff.] 
Das Verhalten des zu entwickelnden Systems wird durch die verschiedenen Verhaltens-
diagramme modelliert. Die Interaktion des Systems nach außen hin, z.B. mit dem Be-
nutzer oder anderen Systemen, wird durch Anwendungsfalldiagramme beschrieben. 
Seine später möglichen Zustände und Zustandsübergänge sind Gegenstand der Zu-
standsdiagramme. Der Funktionsablauf im späteren Betrieb des Systems, inklusive der 
zugehörigen Ein- und Ausgangsgrößen, wird in Aktivitätendiagrammen losgelöst von 
den die Funktionen ausführenden Elementen beschrieben. Die einzelnen Funktionen 
können hierbei aus Unterfunktionen zusammengesetzt sein, wodurch eine hierarchische 
Strukturierung der Funktionen ermöglicht wird. Wie die einzelnen Elemente des Sys-
tems interagieren wird in den Sequenzdiagrammen beschrieben. [OMG10, S. 75ff.] 
Bewertung: Die SysML™ unterstützt die fachdisziplinübergreifende Spezifikation ei-
nes technischen Systems. Die Modellierungstechnik zielt nicht speziell auf mechatroni-
sche Systeme ab. Sie können zwar mit der SysML™ abgebildet werden, die Verwen-
dung der verschiedenen Konstrukte ist dabei aber teilweise beliebig. Eine intuitive Ver-
Seite 72 Kapitel 3 
ständlichkeit der Modellierungstechnik ist auf Grund ihres immensen Umfangs und der 
teilweisen sehr ähnlichen Konstrukte nicht gegeben.  
3.2.2.2 CONSENS 
Die semiformale, grafische Modellierungssprache CONSENS (Conceptual Design Spe-
cification Technique for the Engineering of Complex Systems) [GDT+11] wurde im 
Rahmen des Sonderforschungsbereichs 614 „Selbstoptimierende Systeme des Maschi-
nenbaus“26 zur intuitiven und fachdisziplinübergreifenden Spezifikation der Prinziplö-
sung selbstoptimierender mechatronischer Systeme entwickelt. Sie setzt auf den Arbei-
ten von FRANK, GAUSEMEIER und KALLMEYER auf [Fra06], [GEK01], [Kal98] und 
wurde parallel zum Sonderforschungsbereich 614 im Verbundforschungsprojekt „VireS 
– Virtuelle Synchronisation von Produktentwicklung und Produktionssystementwick-
lung“27 weiter formalisiert und in dem Software-Werkzeug „Mechatronic Modeller“ 
umgesetzt (vgl. [BDT10], [GDK10]).  
Die Beschreibung des zu entwickelnden Systems ist gemäß Bild 3-10 in die acht Aspek-
te: Umfeld, Anwendungsszenarien, Anforderungen, Funktionen, Wirkstruktur, Verhal-
ten, Gestalt und Zielsystem gegliedert. Jeder dieser Aspekte und deren Beziehungen 
untereinander werden rechnerintern in Form eines Partialmodells abgebildet. Ihre Ge-
samtheit ergibt die ganzheitliche und konsistente fachdisziplinübergreifende Beschrei-
bung des zu entwickelnden Systems. Sie werden während der Entwicklung solange ite-
rativ bearbeitet bis die Beschreibung des zu entwickelnden Systems vollständig ist. 
[GFD+08a]. Nachfolgend werden die acht Aspekte respektive Partialmodelle zusam-
menfassend erläutert. 
Umfeld: Im Partialmodell Umfeld wird das zu entwickelnde System zunächst als 
Black-Box betrachtet, die über Beziehungen mit den Elementen des Umfelds verbunden 
ist zu denen sie in Wechselwirkung stehen. Die Beziehungen sind in Einflussbereiche 
(z.B. Witterung) und Einflüsse (z.B. Wärmestrahlung) unterteilt. Dem Systemzweck 
entgegenstehende Einflüsse werden als Störgrößen klassifiziert. Auf Basis einer Analy-
se der Wechselwirkungen zwischen den Einflüssen können konsistente Bündel von ge-
meinsam auftretenden Einflüssen gebildet werden. Diese Bündel sind spätere Betriebs-
situationen, für die das System ausgelegt sein muss. 
Anwendungsszenarien: Basierend auf dem im Partialmodell Umfeld identifizierten 
Betriebssituationen wird in den Anwendungsszenarien das gewünschte Verhalten des zu 
entwickelnden Systems in den identifizierten Betriebssituationen beschrieben. Dabei 
werden nicht nur die späteren Standardbetriebssituationen betrachtet, sondern auch 
Fehlbedienungs- oder Notfallsituationen. Die Beschreibung der Anwendungsszenarien 
                                                 
26
  gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
27
  gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
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erfolgt zunächst prosaisch wird dann aber im weiteren Verlauf der Entwicklung insbe-
sondere durch die Partialmodelle Funktionen, Wirkstruktur und Verhalten verfeinert. 
 
Bild 3-10 Partialmodelle zur Beschreibung der Prinziplösung selbstoptimierender 
Systeme (in Anlehnung an [Fra06, S. 80]) 
Anforderungen: Die Anforderungen werden mit Hilfe einer in der Praxis üblichen An-
forderungsliste beschrieben. Sie werden in Wunsch- und Festforderungen unterschie-
den. Jede Anforderung hat eine prosaische Beschreibung und kann durch Attribute bzw. 
deren Ausprägungen weiter konkretisiert werden.  
Funktionen: Die Funktionalität des zu entwickelnden Systems wird lösungsneutral in 
Form einer Funktionshierarchie beschrieben. Ausgehend von der Hauptfunktion des 
Systems wird diese solange in Teilfunktionen untergliedert bis Lösungsmuster oder  
-elemente zu deren Realisierung gefunden werden können.  
Wirkstruktur: Sie ist das zentrale Partialmodell der Modellierungssprache. In ihr wer-
den die Systemelemente, deren Eigenschaften und deren Beziehungen untereinander 
beschrieben. Die Systemelemente subsummieren bzw. sind abstrakte Systembestandtei-
le, die im Laufe der Entwicklung durch Software-Komponenten und/oder Bauteile wei-
ter verfeinert werden. Ziel ist die Abbildung der grundsätzlichen Struktur und aller 
möglichen Systemkonfigurationen.  
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Verhalten: Das Partialmodell Verhalten fasst verschiedene Verhaltensmodelle zusam-
men. Die drei  wesentlichen sind das Partialmodell Verhalten – Zustände, das Partial-
modell Verhalten – Aktivitäten und das Partialmodell Verhalten – Sequenz. Das Par-
tialmodell Verhalten – Zustände bildet die Betriebsmodi, passiven Zustände und mögli-
chen Zustandsübergänge des Systems ab. Ferner beinhaltet es die einen Zustandsüber-
gang auslösenden Ereignisse. Im Partialmodell Verhalten – Aktivitäten werden die in 
einem bestimmten Zustand im System auftretenden Ablaufprozesse beschrieben. Das 
Partialmodell Verhalten – Sequenz dient der Darstellung der Interaktion zwischen ein-
zelnen Systemelementen.  
Gestalt: Im Partialmodell Gestalt werden die geometrischen Eigenschaften der gestalt-
behafteten Systemelemente abgebildet. Wesentliche Inhalte sind hierbei die Hüllflä-
chen, Wirkflächen, Wirkorte und Stützstrukturen. 
Zielsystem: Das Partialmodell Zielsystem bildet speziell für selbstoptimierende Syste-
me deren externe, inhärente und interne Ziele ab. Ihre gegenseitige Beeinflussung kann 
mit Hilfe einer Einflussmatrix dargestellt werden. 
Bewertung: Die Modellierungstechnik CONSENS wurde speziell für die fachdisziplin-
übergreifende Spezifikation mechatronischer und selbstoptimierender Systeme entwi-
ckelt. Ihre Symbole unterscheiden sich deutlich wodurch sich die mit den Symbolen 
beschriebenen Aspekte intuitiv voneinander unterscheiden lassen. Es existieren eindeu-
tige Modellierungsanweisungen wie welcher Sachverhalt abzubilden ist. 
3.2.2.3 Strukturmodellierung nach RIEPE 
Eine ebenfalls auf den Arbeiten von KALLMEYER [Kal98] aufsetzende Modellierungs-
sprache für mechatronische Systeme ist die Strukturmodellierung nach RIEPE [Rie03, S. 
233ff]. Sie zielt insbesondere darauf die modulare Struktur und die Variantenbeziehun-
gen des zu entwickelnden Produkts in den frühen Phasen der Produktentwicklung in 
einem ganzheitlichen, fachdisziplinübergreifenden Modell darzustellen. Hierzu werden 
alternative Systemelemente und Konfigurationen über Variantenstücklisten und Konfi-
gurationsbedingungen spezifiziert. Ihr Zusammenwirken wird in der Wirkstruktur nach 
KALLMEYER abgebildet. Für die Analyse des entstehenden Modells bietet RIEPE Kon-
zepte für die Bildung verschiedener Sichten (hierarchisch, variantenorientiert, funktion-
sorientiert, verbindungsorientiert) an. Ferner stellt er einen Ansatz für den Übergang zu 
domänenspezifischen Modellen vor. 
Bewertung: Die Strukturmodellierung nach RIEPE eignet sich sehr gut für die graphik-
basierte Generierung und Abbildung von strukturellen Varianten. Dadurch tritt aber die 
Abbildung weiterer fachdisziplinübergreifend relevanter Aspekte mechatronischer Sys-
teme in den Hintergrund. Zudem werden die Diagramme sehr komplex und sind nicht 
mehr ohne weiteres intuitiv erfassbar. 
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3.2.2.4 Modelica® 
Modelica® ist eine objektorientierte, gleichungsbasierte Multiphysik-Modellierungs-
sprache. Sie wurde im Rahmen des ESPRIT-Projekts „Simulation in Europe Basic Re-
search Working Group“ zur Modellierung großer, komplexer und physikalisch hetero-
gener Systeme entwickelt. Ihr Ziel ist die Vereinheitlichung von Modellierungssprachen 
wie bspw. VHDL-AMS
28
 und ObjectMath
29
. Ihre Weiterentwicklung und Vermarktung 
wird durch die Modelica Association vorangetrieben. Diese stellt den Sprachstandard 
und Modelica-Standardbibliotheken kostenlos zur Verfügung. Die aktuelle Version der 
Sprachdefinition liegt seit März 2010 in der Version 3.2 vor. [EMO99], [Mod10] 
Die Modellierung eines mechatronischen Systems erfolgt in Modelica® akausal mit 
Hilfe von Objektdiagrammen. Die einzelnen Komponenten werden topologieorientiert 
über Beziehungen miteinander verbunden und durch Parameter bzw. auf unterster Ebe-
ne mit mathematischen Gleichungen in Modelica®-Syntax konkretisiert. Mit Hilfe eines 
Modelica®-Übersetzers werden sie in ein differential-algebraisches bzw. hybrid diffe-
rential-algebraisches Gleichungssystem überführt das anschließend gelöst und simuliert 
werden kann. Auf diese Weise können effizient Gleichungssysteme mit über einhun-
derttausend Gleichungen verwaltet werden. Die akausale Modellierung mit Modelica® 
fördert ferner die Bildung von Modellbibliotheken und den Austausch einzelner Model-
le oder Modellbestandteile. Derzeit sind verschiedene Bibliotheken für mechanische, 
elektrische, pneumatische, hydraulische, thermische oder regelungstechnische Kompo-
nenten teils frei teils kommerziell verfügbar. Für die Modellierung und Simulation von 
Modelica®-Modellen bieten verschiedene Software-Hersteller Lösungen an. Beispiele 
sind Dymola von Dassault Systèms, SimulationX von ITI oder LMS Imagine.Lab 
AMESim von LMS. [Mod10] 
Bewertung: Modelica® fokussiert die Modellierung und Simulation der Physik gere-
gelter mechatronischer Systeme. Die Modellierung der für fortschrittliche mechatroni-
sche Systeme besonders relevanten Fachdisziplin Softwaretechnik wird nur in Ansätzen 
unterstützt. Für die Abbildung eines Systemmodells, anhand dessen die übrigen Ent-
wicklungsobjekte gespiegelt werden, ist Modelica® nicht geeignet. 
                                                 
28
  VHDL-AMS (VHSIC Hardware Description Language – Analog and Mixed Signal Extensions) ist 
eine texbasierte Spezifikation zur Beschreibung digitaler Systeme.  
29
  ObjectMath ist eine objektorientierte Erweiterung der Computer-Algebra-Sprache „Mathematica“, mit 
der mathematische Modelle durch Gruppierung von Funktionen und Gleichungen strukturiert werden 
können. 
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3.3 Dynamische und adaptive Planungs- und/oder Steuerungsver-
fahren für Entwicklungsprozesse 
In der Problemanalyse sind grundlegende Techniken und Strategien zur Planung und 
Steuerung von Entwicklungsprojekten aufgezeigt worden (vgl. Abschnitt 2.4.3 und 
2.5.2). Nachfolgend werden speziell solche Verfahren untersucht, die die dynamische 
oder adaptive Planung und Steuerung von Entwicklungsprozessen adressieren.  
3.3.1 Situative Entwicklungsaufgaben- und Methodenauswahl nach PONN 
Die von PONN entwickelte Systematik unterstützt Produktentwicklungsingenieure dabei 
abhängig von der gegenwärtigen Entwicklungssituation die als nächstes zu bearbeitende 
Entwicklungsaufgabe und geeignete Methoden zur erfolgreichen Bewältigung dieser 
Aufgabe zu identifizieren und für ihr weiteres Handeln einzuplanen. Die Systematik 
fokussiert die Konzeptentwicklung technischer Produkte und umfasst die drei Bestand-
teile Beschreibungsmodell, Anwendungsmethodik und Informationssammlung 
[Pon07, S. 121ff.]. 
Das Beschreibungsmodell definiert, wie Entwicklungssituationen, Entwicklungsaufga-
ben, Methoden und deren Verknüpfung zu spezifizieren sind, damit ausgehend von der 
Analyse der Entwicklungssituation die Auswahl von Entwicklungsaufgabe und potenti-
ell anzuwendenden Methoden erfolgen kann (vgl. Bild 3-11). 
 
Bild 3-11 Beschreibungsmodell zur situativen Entwicklungsaufgaben- und Methoden-
auswahl [Pon07, S. 129] 
PONN unterscheidet bei der Beschreibung von Entwicklungssituationen zwischen dem 
direkten und dem indirekten Kontext (vgl. Bild 3-12). Der direkte Kontext wird durch 
Faktoren beschrieben, die das gegenwärtige Betrachtungsobjekt des Entwicklungsinge-
nieurs und dessen Wissensstand charakterisieren. Diese Faktoren können Ergebnisse, 
Ereignisse oder Erkenntnisse sein. Für jeden Faktor sind nach dem Ausführen einer 
Entwicklungsaufgabe der Ist- und der Soll-Zustand zu definieren. Der indirekte Kotext 
wird durch Faktoren beschrieben, die primär die Auswahl in Frage kommender Metho-
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den betreffen und keinen direkten Einfluss auf die Entwicklungsaufgabenauswahl ha-
ben. Die Faktoren des indirekten Kontexts werden den Bereichen Entwicklungsaufga-
be/Produkt, Einwicklungsprozess, Entwickler/Team und Rahmenbedingungen zugeord-
net. 
Entwicklungsaufgaben werden in Form von Prozessbausteinen mit einem standardisier-
ten Raster mit dem Inhalt: Name, Kurzbeschreibung, Abbildung, Aktivitäten, Input und 
Output beschrieben. Die Methodenbeschreibung erfolgt in ähnlicher Form durch Me-
thodensteckbriefe. Sie beinhalten Name, Kurzbeschreibung, Abbildung, Zweck, Vo-
raussetzungen, Wirkung und Kontextbedingungen einer Methode. Die Kontextbedin-
gungen adressieren dieselben Bereiche wie die Faktoren zur Beschreibung des indirek-
ten Kontexts der Entwicklungssituation. 
 
Bild 3-12 Beschreibung der Entwicklungssituation [Pon07, S. 123] 
Die Verknüpfungen zwischen der Beschreibung von Entwicklungssituation, Entwick-
lungsaufgabe und Methode werden in der Verknüpfungsstruktur beschrieben. Es wer-
den Entwicklungssituationen mit Entwicklungsaufgaben, Entwicklungsaufgaben mit 
Methoden und Entwicklungssituationen mit Methoden verknüpft (vgl. Bild 3-12). Die 
Entwicklungssituationen werden mit den Entwicklungsaufgaben über die Ist- und Soll-
zustände von deren Input- und Output-Größen verknüpft. Entwicklungsaufgaben und 
Methoden können direkt, über Tätigkeiten oder über Objekte verbunden werden. Die 
Verknüpfung der Entwicklungssituationen und Methoden erfolgt über die den indirek-
ten Kontext der Entwicklungssituation beschreibenden Faktoren und die Kontextbedin-
gungen der Methode. 
Die Anwendungsmethodik beschreibt, wie in vier Schritten (Situationsanalyse, Aufga-
benauswahl, Methodenauswahl und Methodenanwendung) ausgehend von der gegen-
wärtigen Entwicklungssituation die als nächstes auszuführende Entwicklungsaufgabe 
und die anzuwendende Methode identifiziert werden. Wenn auch die Reihenfolge der 
Schritte nicht beliebig ist, so betont PONN ausdrücklich, dass abhängig vom Erkenntnis-
stand des Entwicklungsingenieurs und den äußeren Umständen bei jedem der vier 
Schritte der Anwendungsmethodik eingestiegen werden kann. 
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In der Informationssammlung wurden die einzelnen Bestandteile des Beschreibungs-
modells für die Konzeptentwicklung technischer Produkte ausgeprägt. Insgesamt defi-
niert PONN 18 Prozessbausteine und 36 Methoden sowie deren Verknüpfungen anhand 
spezifischer Faktoren zur Beschreibung des direkten und indirekten Kontexts von Ent-
wicklungssituationen. Zur effizienten Unterstützung der Entwicklungsingenieure wur-
den das Beschreibungsmodell und dessen spezifische Ausprägung in Form des Informa-
tionsmodells prototypisch in einem webbasierten Rechnerwerkzeug implementiert. 
Bewertung: Die von PONN entwickelte situationsspezifische Entwicklungsaufgaben- 
und Methodenauswahl klassifiziert die vorliegende Entwicklungssituation und gibt dem 
Entwickler konkrete Handlungsanweisung für die als nächstes auszuführende Tätigkeit 
sowie die dabei einzusetzenden Methoden. Auf diese Weise werden die Entwickler 
während der mit großen Unsicherheiten behafteten Konzipierung situationsangepasst 
zur Problemlösung befähigt. Das Verfahren ist reaktiv ausgerichtet und sieht nicht die 
Planung des Entwicklungsprozess bis zu Ende vor. Eine ganzheitliche Optimierung des 
Entwicklungsprozesses wird nicht adressiert. 
3.3.2 Methode zur flexiblen Gestaltung integrierter  
Entwicklungsprozesse nach BICHLMAIER 
Für die schnelle Anpassung des Entwicklungsprozesses an unvorhergesehene Ereignisse 
und wechselnde Rahmenbedingungen entwickelt BICHLMAIER [Bic00] einen wissensba-
sierten Ansatz, bei dem der Entwicklungsprozess mit Hilfe von Entwicklungsprozess-
bausteinen bzw. kleinen Prozessketten zusammengesetzt und bei Bedarf weiter detail-
liert oder auch flexibel geändert werden kann. Der Fokus seiner Methode liegt auf der 
Stärkung der Zusammenarbeit der verschiedenen an der Entwicklung beteiligten Fach-
disziplinen. Die von ihm zur Demonstration der Methode gewählten Fachdisziplinen 
sind die Konstruktion und die Montageplanung. 
Die Entwicklungsprozessbausteine als kleinster Baustein eines Prozesses sollen in-
haltliche Hilfestellung bei der Bearbeitung fachdisziplinübergreifender Arbeitsinhalte 
geben. Sie beschreiben entsprechend diese Inhalte in Form der auszuführenden Tätig-
keiten und benennen deren Ein- und Ausgangsinformationen (vgl. Bild 3-13). Optional 
können die zur Ausführung der Tätigkeiten benötigten Kompetenzen, Ressourcen, Me-
thoden und Werkzeuge angegeben werden. Diese Kriterien unterstützten bei der späte-
ren Auswahl der Prozessbausteine. 
Für die Vernetzung der Entwicklungsprozessbausteine zum auszuführenden Entwick-
lungsprozess gibt BICHLMAIER zwei Möglichkeiten an. Bei der Vernetzung durch 
Strukturierung nach dem Vorgehenszyklus werden die Entwicklungsprozessbaustei-
ne entsprechend dem allgemeinen Vorgehen beim Problemlösen zusammengestellt. 
Dies bedeutet, dass abhängig vom vorliegenden Teilproblem, Prozessbausteine, die 
Analyse-, Synthese-, Bewertungs- oder Auswahlschritte darstellen, zu einem Prozess-
netz kombiniert werden. Die zweite Möglichkeit ist die Vernetzung durch Betrach-
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tung der Schnittstellen. Hierbei werden die nach einem gewählten Entwicklungspro-
zessbaustein vorliegenden Ausgangsinformationen mit den notwendigen Eingangsin-
formationen der potentiell anschließend ausführbaren Entwicklungsprozessbausteine 
verglichen. Auf diese Weise können die als nächstes auszuführenden Entwicklungs-
schritte bestimmt werden. Das Prozessnetz wird in einer vorwärtsgerichteten Suche auf-
gebaut. 
 
Bild 3-13 Beispiel eines Entwicklungsprozessbausteins nach Bichlmaier [Bic00, S. 80] 
Die Methode ist software-technisch in Form eines Prozessbaukastens und eines Pro-
zessmodellierers prototypisch implementiert. Im Prozessbaukasten sind beispielhaft 
verschiedene Entwicklungsprozessbausteine abgelegt. Die einzelnen Entwicklungspro-
zessbausteine können mit Hilfe des Prozessmodellierers miteinander kombiniert wer-
den. Dieser liefert zur Unterstützung des Benutzers eine Liste der durch das aktuelle 
Prozessnetz bereitgestellten Ausgangsinformationen. 
Bewertung: Der wissensbasierte Ansatz von BICHLMAIER unterstützt die dynamische 
Vorausplanung und ggf. notwendige Anpassung des Entwicklungsprozesses technischer 
Systeme. Die Orientierung am aktuell vorliegenden Entwicklungsgegenstand und der 
Entwicklungssituation ist nicht systematisiert. Die Auswahl und Vernetzung der Pro-
zessbausteine ist durch die Entwickler zu leisten. 
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3.3.3 Adaptive Planung und Steuerung von integrierten Entwicklungs- 
und Planungsprozessen nach MURR 
MURR [Mur99] entwickelt ein adaptives Geschäftsprozessmanagement zur Steigerung 
der Effizienz, Effektivität und Flexibilität von Entwicklungsprozessen. Prozessverant-
wortliche und -durchführende sollen mit dessen Hilfe dezentral auf nicht planbare Ein-
flüsse und Störungen im Entwicklungsprozess reagieren können. Das adaptive Ge-
schäftsprozessmanagement basiert auf der Verwendung von generischen Prozessbau-
steinen und einer Planungs- und Steuerungsmethodik zu deren Nutzung.  
Die generischen Prozessbausteine bestehen aus der Benennung des Entwicklungs- oder 
Planungsschritts, dessen notwendigen Input und dem resultierenden Output (vgl. Bild 
3-14). Input und Output werden dabei als Zustände von Basisobjekten aus den Berei-
chen Produkt, Produktionsprozess und Produktionsmittel erfasst. Die Basisobjekte er-
fahren bei der Ausführung der Entwicklungs- und Planungsschritte einen Zustandsüber-
gang. Ein Entwicklungs- oder Planungsschritt kann abhängig von den Zuständen der 
vorliegenden Basisobjekte ausgeführt werden oder nicht. Der Zustand eines Basisob-
jekts wird mit Hilfe von Reifegradindikatoren beschrieben. Die Prozessbausteine wer-
den über den Vergleich der Zustände der Input- und Output-Größen zum Entwicklungs-
prozess kombiniert. Zusätzlich zum Entwicklungs- und Planungsschritt sowie dessen 
Input- und Output-Größen werden in einem Prozessbaustein die zur Ausführung benö-
tigten Methoden, zugehörigen Aufgaben, Ressourcen, sowie Zeit- und Kostenaufwände 
beschrieben.  
 
Bild 3-14 generischer Geschäftsprozessbaustein nach Murr (in Anlehnung an [Mur99, 
S. 62]) 
Der Entwicklungsprozess wird mit Hilfe der in Bild 3-15 dargestellten Planungs- und 
Steuerungsmethodik aufgebaut und bei Bedarf während der operativen Ausführung 
auch angepasst. Die Planungs- und Steuerungsmethodik sieht eine Planungs-, eine Steu-
erungs- und eine Monitoring-Komponente vor. Die Planungskomponente dient der Ana-
lyse des Entwicklungsvorhabens und der Definition eines adäquaten Referenzprozesses. 
Neben der Struktur- und Ablaufplanung soll hier auch eine Termin-, Ressourcen- und 
Kostenplanung stattfinden. In der Steuerungskomponente werden bei Abweichungen 
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des Ist-Verlaufs vom Soll-Verlauf Gegenmaßnahmen initiiert. Die Identifikation der 
Abweichungen ist Aufgabe der Monitoring-Komponente. Alle drei Komponenten orien-
tieren sich bei der Erfüllung ihrer Funktion an einem Zielsystem in dem die zu errei-
chenden Merkmale des Produkts oder Prozesses in Form eines Zielwertes oder Zielkor-
ridors quantitativ oder qualitativ festgelegt sind.  
 
Bild 3-15 Planungs- und Steuerungsmethodik nach MURR [Mur99, S. 90] 
Bewertung: Die adaptive Planung und Steuerung von integrierten Entwicklungs- und 
Planungsprozessesen nach MURR beinhaltet die wesentlichen Prozessmanagementele-
mente zur situationsangepassten Planung, Steuerung und Überwachung von Produkt-
entwicklungsprozessen wobei keine Modifikationen der Prozessziele im Sinne der 
Selbstoptimierung adressiert werden. Die von ihm spezifizierten Prozessbausteine er-
möglichen eine detaillierte Vorausplanung des Entwicklungsprozesses. Gleichzeitig 
verhindert die Art der Prozessmodellierung mit dem beinhalteten Konzept der Trans-
formation der Reifegradindikatoren die problemunabhängige Verwendung des Verfah-
rens. 
3.3.4 Verfahren zur Planung von Entwicklungsprozessen für fortgeschrit-
tene mechatronische Systeme nach REDENIUS 
Gegenstand des von REDENIUS entwickelten Verfahrens ist die Generierung eines spezi-
fischen Entwicklungsprozesses auf Basis von Erfahrungswissen aus bereits erfolgreich 
abgeschlossenen Entwicklungsprojekten. Der generierte Prozess soll den Entwicklern 
detaillierte Handlungsanweisungen hinsichtlich Vorgehensweise sowie einzusetzender 
Methoden und Hilfsmittel geben. Das Verfahren basiert auf den drei Bestandteilen: 
Wissensbasen/-speicher, Auswahlmechanismen und Anpassungskonzepte. 
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In der Wissensbasis ist das Erfahrungswissen aus bereits erfolgreichen abgeschlossenen 
Entwicklungsprojekten in Form von Prozessbausteinen, Prozesssträngen oder komplet-
ten Entwicklungsprozessen abgelegt. Der Prozessbaustein ist die kleinste Einheit und 
stellt wie bei BICHLMAIER (vgl. Abschnitt 3.3.2 bzw. [Bic00, S. 65]) eine abgeschlosse-
ne Tätigkeitsfolge mit einem definierten Ergebnis dar. Mehrere Prozessbausteine wer-
den zu einem Prozessstrang verbunden. Sie dienen der Entwicklung eines Moduls oder 
eines kompletten technischen Systems. Mehrere Prozessstränge ergeben den Entwick-
lungsprozess. In der Vergangenheit erfolgreich durchgeführte Entwicklungsprozesse 
werden entsprechend als Kombinationen von Entwicklungssträngen gespeichert. 
Welche bisher erfolgreich angewendeten Prozesse in welcher Form für ein neu vorlie-
gendes Entwicklungsproblem angewendet werden können, wird mit Hilfe der Aus-
wahlmechanismen bestimmt. Das top-down-gerichtete Vorgehen bei der Auswahl ist 
in Bild 3-16 dargestellt.  
 
Bild 3-16  Vorgehen bei der Planungsunterstützung nach REDENIUS (nach  
[Red06, S. 111]) 
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Der Ausgangspunkt ist die Klassifikation des zu entwickelnden Produkts nach dem In-
dustriestandard eCl@ss. Den verschiedenen Produktklassen sind wiederum verschiede-
ne Formblätter mit Merkmalen zur Beschreibung der Entwicklungsprobleme der jewei-
ligen Klasse zugeordnet. Die Merkmale sind in die Kategorien: Aufgabenstellung, Ziel-
system und Randbedingungen unterteilt. Durch die Kombination von Produktklassifika-
tion und Problembeschreibung wird das Entwicklungsproblem Stück für Stück immer 
detaillierter spezifiziert. Abhängig davon, ob es sich um eine Variantenentwicklung, 
eine Anpassungsentwicklung, eine Entwicklungsstudie oder um eine Neuentwicklung 
handelt, sind alle oder nur ein Teil der notwendigen Klassifikationsmerkmale bekannt. 
Es wird davon ausgegangen, dass bei einer Variantenentwicklung die meisten und bei 
einer Neuentwicklung die wenigsten der notwendigen Klassifikationsmerkmale bekannt 
sind. Sind alle Klassifikationsmerkmale bekannt, kann ein spezifischer Entwicklungs-
prozess innerhalb eines Planungszyklus ermittelt werden. Die Auswahl der entspre-
chenden Prozessstränge bzw. -bausteine erfolgt mit Hilfe des fallbasierten Schließens. 
Ist ein Teil der Klassifikationsmerkmale unbekannt, kann kein spezifischer dafür aber 
ein abstrakter Entwicklungsprozess ermittelt werden, der die Hauptphasen der Entwick-
lung beinhaltet. Mit fortschreitender Entwicklung und wachsender Problemkenntnis 
wird der abstrakte Entwicklungsprozess in weiteren Planungszyklen detailliert. Ist der 
Grad der Unklarheit des Entwicklungsproblems derart hoch, dass nicht mal ein abstrak-
ter Entwicklungsprozess identifiziert werden kann, findet eine schrittweise Planung 
statt, bei der mit Hilfe einzelner Prozessbausteine die jeweils nächsten Entwicklungs-
schritte geplant werden. Es werden hierfür mögliche Prozessbausteine vorgeschlagen, 
deren konkrete Auswahl und Anordnung dem Entwickler überlassen wird. 
In der Regel passt kein bisher angewandter Entwicklungsprozess eins zu eins für ein 
neu vorliegendes Entwicklungsproblem. Die vorgeschlagenen Prozesse können daher 
im Rahmen des vorgesehenen Anpassungskonzepts modifiziert werden. Die daraus 
ggf. neu entstehenden Prozessstränge werden mit ihrer zugehörigen Produkt- und Prob-
lemklassifikation in der Wissensbasis abgelegt. 
Das Verfahren wurde in Form des Software-Werkzeugs „WisePlan“ (Werkzeug zur 
erfahrungsbasierten Planung) prototypisch implementiert. Es unterstützt die Produkt- 
und Problemklassifikation sowie den darauf aufbauenden Zugriff auf eine Microsoft 
ACCES Datenbank, in der verschiedene in Microsoft Visio modellierte Prozessmodelle 
hinterlegt sind. 
Bewertung: Die Planung von Entwicklungsprozessen nach REDENIUS ermöglicht einen 
strukturierten Zugriff auf empirisches Lösungswissen und stellt den Entwicklern abhän-
gig von der Güte der Beschreibung der Entwicklungsaufgabe spezifische Handlungsan-
weisungen intuitiv verständlich zur Verfügung. Die Verwendung des eCl@ss Standards 
als Grundlage für die Auswahl der anzuwendenden Entwicklungsschritte erschwert aber 
eine problemunabhängige Nutzung des Verfahrens. Die als Rückfallebene gedachten 
generischen Vorgehensweisen bilden die interdisziplinären Wechselwirkungen im Ent-
wicklungsprozess nur rudimentär ab. 
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3.3.5 Adaptive Entwicklungsprozessplanung nach SCHUMANN 
Der zunehmenden Dynamik, Komplexität und Parallelität von Entwicklungsprozessen 
Rechnung tragend entwickelt SCHUMANN [Sch94] ein dreigeteiltes dynamisches Modell 
zur adaptiven Planung, Überwachung und Steuerung von Entwicklungsprozessen. Das 
Modell gilt für Entwicklungsprozesse technischer Systeme mit einer gewissen Mindest-
komplexität aber ohne Beschränkung auf eine spezifische Branche, spezifisches Produkt 
oder spezifischen Prozesstyp. Ziel ist die Steigerung der Flexibilität, Transparenz und 
Effizienz der Produktentwicklung. Es handelt sich um einen wissensbasierten Ansatz, 
bei dem das in einem Unternehmen vorhandene methodische Entwicklungswissen mit 
Hilfe verschiedener Teilmodell abgebildet wird und dieses Wissen dann zur wahlweise 
teil- oder vollautomatisierten Anpassung des Entwicklungsprozesses an die aktuellen 
Gegebenheiten genutzt wird. 
Das dynamische Entwicklungsprozessmodell besteht aus den drei Teilmodellen: Pro-
duktmodellierungsmodell, Metaproduktmodellierungsmodell und Koordinationsstrate-
giemodell. Die Modelle sind jeweils unternehmensspezifisch auszuprägen.  
Im Produktmodellierungsmodell werden die in einem Unternehmen möglichen Pro-
duktmodellierungsaktionen, die möglichen Gestaltungsgegenstände und Gestaltungs-
merkmale abgebildet. Auf dieser Basis werden die bereits ausgeführten und noch auszu-
führenden Phasen und Zustände des operativen Entwicklungsprozesses und der zugehö-
rigen Entwicklungsgegenstände abgebildet. Sie ergeben das sogenannte Produktmodel-
lierungsprozessmodell. 
Die Aktionen um das Produktmodellierungsprozessmodell zu generieren, zu überwa-
chen und zu beeinflussen werden im Metaproduktmodellierungsmodell beschrieben. 
Dieses Modell beschreibt somit die Aktionen zum Managen des operativen Entwick-
lungsprozesses. Die Ausführung der Aktionen des Metaprozessmodellierungsprozess-
modells werden durch die Zustände des Produktmodellierungsprozessmodells getrig-
gert. Dadurch findet eine Integration von operativer Entwicklung und deren Manage-
ment statt 
Wie die Triggerung der Metaproduktmodellmodellierungsaktionen erfolgt ist im Koor-
dinationsstrategiemodell beschrieben. Hier sind bspw. eine iterative, durch den Benut-
zer gestützten Aktionsselektion, eine automatisierte reaktiven Vorwärtssuche oder eine 
automatisierte Rückwärtssuche denkbar. Das Modell ist für unternehmensspezifische 
Erweiterungen offen. 
Bewertung: Der von SCHUMANN entwickelte Ansatz zur adaptiven Entwicklungspro-
zessplanung ist ein konzeptionelles Rahmenwerk, mit dem unternehmensinterne Ent-
wicklungs- und Planungsmechanismen abgebildet und anschließend automatisiert wer-
den können. Die beschriebenen Modelle und Verfahren eignen sich somit sehr gut, um 
standardisierte Anpassungsmechanismen zu automatisieren. Eine flexible Anpassung an 
veränderte Entwicklungszielsetzungen wird aber nicht unterstützt. 
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3.3.6 Methoden zur dynamischen Planung und Steuerung von Pro-
duktenwicklungsprozessen nach DEMERS 
Da der konkrete Verlauf von Entwicklungsprozessen nicht vorhersehbar und damit nur 
schwer planbar ist, sieht DEMERS [Dem00] die Planung des Entwicklungsprozesses 
nicht als einmalige, zu Anfang der Entwicklung vollständig ausführbare Aufgabe, son-
dern als entwicklungsbegleitende Tätigkeit, die durch verschiedene Methoden zu unter-
stützen ist. Abhängig von der gegenwärtigen Entwicklungssituation wird der Entwick-
lungsprozess dynamisch angepasst und wenn möglich konkretisiert. Seine Methoden 
umfassen eine neu entwickelte Modellierungssprache und Regeln zu deren Anwen-
dung sowie ein Vorgehensmodell zur Generierung, Analyse, Bewertung und Auswahl 
von Handlungsalternativen [Dem00, S. 3ff.]. 
Die entwickelte Modellierungssprache baut im Wesentlichen auf der Methode zur 
Problemformulierung des TRIZ Methodenbaukastens und weiteren Modellierungsme-
thoden für Geschäftsprozesse wie ARIS und SADT auf. Sie umfasst die Elemente: Ak-
tivität, Ein- bzw. Ausgangsgröße, Steuergröße, Ressourcen bzw. Mechanismen, positi-
ves bzw. neutrales Ereignis und negatives Ereignis. Sie können über die verschiedenen 
Verknüpfungen: „wird benötigt für“, „verursacht“, „wurde eingeführt, um zu eliminie-
ren“, „löst aus“ und „verhindert/behindert“ miteinander verbunden werden. Die Ele-
mente können dabei die Zustände: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft einnehmen. 
Dadurch wird es möglich die Zusammenhänge zwischen dem zu entwickelnden Pro-
dukt, dem Entwicklungsprozess und weiteren Einflüssen auf die Entwicklung zeitbezo-
gen abzubilden. In Bild 3-17 ist bspw. der Fall dargestellt, dass es bei einem Prototy-
pentest zu Brummen der zu entwickelnden Maschine kommt. Daher wird eine spontane 
Ursachenanalyse geplant, die die Ursache der Brummgeräusche offenlegen soll. Welche 
Objekte durch welches Element und welche Elemente mit welchen Verknüpfungen ver-
bunden werden dürfen, wird durch die Regeln zur Anwendung der Modellierungsspra-
che festgelegt. Bspw. muss die verursacht-Verknüpfung immer auf ein negatives Ereig-
nis zeigen [Dem00, S. 81ff.]. 
Um den Entwicklungsprozess an die gegenwärtige Entwicklungssituation anzupassen, 
wird diese im ersten Schritt des Vorgehensmodells zur Generierung, Analyse, Bewer-
tung und Auswahl von Handlungsalternativen mit Hilfe der Modellierungssprache er-
fasst. Die Modellierung der Entwicklungssituation umfasst die Abbildung der ursprüng-
lichen Planung, der Vergangenheit, der Gegenwart und der bisher zusätzlich zur ur-
sprünglichen erstellten Planung. Das so entstehende Modell der Entwicklung erlaubt es 
sich gegenseitig negativ beeinflussende Elemente im Entwicklungsgeschehen zu erken-
nen und solche Aktivitäten im Entwicklungsprozess zu identifizieren, an denen die ge-
planten Ergebnisse bisher nicht erreicht wurden. Im nächsten Schritt des Vorgehensmo-
dells werden Handlungsalternativen zur Verbesserung des Entwicklungsgeschehens 
erarbeitet. Hierbei werden zwei Strategien unterstützt. Die erste Strategie zielt darauf ab 
negative Beeinflussungen zwischen den Elementen oder blockierte Ergebnisse dadurch 
zu bereinigen, dass ein alternativer Entwicklungsprozess geplant wird, in dem die be-
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troffenen Elemente nicht mehr vorkommen. Die zweite Strategie zielt darauf ab die stö-
renden Elemente direkt oder indirekt derart zu beeinflussen, dass die Störung beseitigt 
wird. Hierfür werden Aktivitäten, die Gegenmaßnahmen umsetzen, in den bestehenden 
Entwicklungsprozess integriert. Die entwickelten Alternativen werden im letzten Schritt 
hinsichtlich ihrer Chancen und Risiken bewertet. Zudem wird der Aufwand je Hand-
lungsalternative ermittelt. Die Entwickler müssen dann Einigung darüber erzielen wel-
che, Handlungsalternative die beste ist und diese umsetzen.  
 
Bild 3-17 Beispielhafte Anwendung der Modellierungssprache nach DEMERS (in An-
lehnung an [Dem00, 85]) 
Bewertung: Die Methode zur dynamischen Planung und Steuerung von Produktent-
wicklungsprozessen von DEMERS unterstützt Entwickler dabei die bisher ausgeführten 
Entwicklungstätigkeiten und deren Zusammenhänge zu erfassen und darzustellen. Die 
ggf. notwendige Anpassung des Entwicklungsprozesses wird durch die Regeln zur An-
wendung der Modellierungssprache systematisiert, ist aber durch die Entwickler zu leis-
ten. Spezifische Handlungsanweisungen für konkrete Entwicklungsprobleme werden 
nicht gegeben. 
3.3.7 Flexible Prozessunterstützung in der Produktentwicklung – Ergeb-
nisse des Bayrischen Forschungsverbunds FORFLOW 
Gegenstand des durch die Bayrische Forschungsstiftung geförderten Forschungsver-
bunds FORFLOW war…  
„…eine Prozess- und Workflowunterstützung zur Planung und Steue-
rung der Abläufe in der Produktentwicklung,…“ die „…den Entwick-
ler durch eine zielgerichtete Führung in der Entwicklungssituation…“ 
unterstützt [MHJ+09, S. 26].  
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Abhängig von der gegenwärtigen Entwicklungssituation sollen dem Entwickler mit Hil-
fe des Software-Werkzeugs „Prozessnavigator“ kontextsensitiv Handlungsoptionen so-
wie für seine Arbeit notwendige Produktdaten, Methoden, benötigtes Wissen und 
Werkzeuge bereitgestellt werden. Der Prozessnavigator hat dabei den Anspruch den 
Charakteristika von Produktentwicklungsprozessen – nicht deterministische, kreative 
und schwer strukturierbare Prozesse mit unvollständigen und unsicheren Daten – ge-
recht zu werden. Bild 3-18 visualisiert den beschriebenen Anspruch und die Rolle des 
Prozessnavigators.  
 
Bild 3-18 Schema der Prozess- und Workflowunterstützung zur Planung und Steue-
rung der Abläufe im Produktenwicklungsprozess des Forschungsverbunds 
FORFLOW [MHJ+09, S. 26] 
Die situationsspezifische Prozessplanung und -konfiguration ist in der im Rahmen des 
Forschungsverbundes erarbeiteten Dissertation von ROELOFSEN [Roe11] behandelt 
worden. Ziel ist die methodische Unterstützung der situationsspezifischen Auswahl und 
Konfiguration von Entwicklungsprozessen in Kombination mit adäquaten Methoden. 
Hierfür wird ein universelles, auf den spezifischen Anwendungsfall anpassbares 
Vorgehensmodell für die Entwicklung multidisziplinärer Produkte, ein Ansatz für die 
produktmodellbasierte Planung und Ausführung von Entwicklungsprozessen, ein 
Schema zur Analyse von Entwicklungssituationen sowie Methoden zur strategi-
schen und operativen Planung von Entwicklungsprozessen vorgestellt. Diese sind 
prototypisch im Prozessnavigators umgesetzt [MHJ+09, S. 48ff], [Roe11, S. 92ff.]. 
Die Basis der situationsspezifischen Auswahl und Konfiguration von Entwicklungspro-
zessen bildet das FORFLOW-Prozessmodell. Es soll eine situationsspezifische Pro-
zessplanung, die Integration von Iterationen und Lessons Learned, eine verbesserte In-
formationsversorgung der Entwickler, die Integration von CAX-Werkzeugen, die Absi-
cherung des zu entwickelnden Produkts auf mehreren Hierarchieebenen, die Integration 
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von Simultaneous und Concurrent Engineering Aspekten, eine DfX-Unterstützung und 
die dynamische Verknüpfung des Prozesses mit den während der Entwicklung entste-
henden Produktmodellen ermöglichen. Das Prozessmodell ist in drei Hierarchieebenen 
unterteilt. Die erste Ebene umfasst sechs Hauptschritte eines Entwicklungsprozesses, 
wie z.B. „Klären und Präzisieren der Aufgabenstellung“ oder „Systemgestaltung“. Die 
zweite und dritte Ebene präzisieren diese Hauptschritte und unterteilen sie jeweils wei-
ter. Auf der dritten Ebene werden insgesamt 86 Schritte Unterschiede. Für die Ebenen 
eins und zwei werden Reihenfolgen für die Bearbeitung der Schritte empfohlen aber 
nicht fest vorgeschrieben. Die Reihenfolge der Bearbeitung der Schritte auf Ebene drei 
ist bewusst offen gelassen und soll situationsspezifisch ausgeprägt werden [KEL+10, S. 
60ff.], [MHJ+09, S. 27ff.], [Roe11, S. 92ff.]. 
Das generelle Vorgehen für die situationsspezifische Ausprägung und Ausführung des 
FORFLOW-Prozessmodells bildet der in Bild 3-19 schematisch dargestellte Ansatz 
Product Model Driven Development (PMDD). Er unterscheidet zwei Ebenen für die 
Analyse der Entwicklungssituation und die Planung des Entwicklungsprozesses.  
 
Bild 3-19 Product Model Driven Development [Roe11, S. 111] 
Genereller Ansatz ist es den Entwicklungsprozess über die zu generierenden Produkt-
modelle zu steuern. Auf der obersten Ebene, der Projektebene, werden die Rahmenbe-
dingungen der Entwicklung zur Projektsituation zusammengefasst und darauf aufbau-
end die Projektziele festgelegt und der Entwicklungsprozess auf der ersten und zweiten 
Hierarchieebene des FORFLOW-Prozessmodells geplant. Auf der zweiten Ebene des 
PMDD, der operativen Ebene, werden ggf. vorliegende und entsprechend dem bisheri-
gen Prozessplan zu entwickelnde Produktmodelle, die Projektsituation und weitere Pa-
rameter zur Design-Situation kombiniert. Die Design-Situation dient der Ausgestaltung 
des FORFLOW-Prozessmodells auf der dritten Hierarchieebene hin zum auszuführen-
den Entwicklungsprozess. Für die kontinuierliche Anpassung des Entwicklungsprozes-
ses werden die zu generierenden Produktmodelle und somit der auszuführende Entwick-
lungsprozess durch drei Rückführzweige der aktuellen Design-Situation sowie dem Sta-
tus der Entwicklung angepasst [MHJ+09, S. 53f.], [RLL07, S. 24f.], [Roe11, S. 110ff.]. 
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Die Analyse von Projekt- und Design-Situation erfolgt anhand des Schemas zur Ana-
lyse von Entwicklungssituationen. Insgesamt werden 16 Parameter aus drei Katego-
rien verwendet, die in der nachfolgenden Tabelle 3-2 dargestellt sind.  
Tabelle 3-2 Parameter zur Beschreibung von Entwicklungssituationen nach [Roe11, 
S. 117] 
Parameter auf Projektebene Parameter auf  
operativer Ebene 
Übergreifende Parameter 
Struktur der Entwicklungsauf-
gabe 
Projektrandbedingungen 
Produzierte Stückzahl 
Kunde 
Risiko 
Integrationsgrad 
Geplanter Output 
Verfügbare Dokumente 
Struktur des Teilproblems 
Operative Randbedingungen 
Prozessverlauf bis zum aktu-
ellen Punkt 
Entwicklungsaufgabe 
Anforderungen 
Prozessergebnisse 
Neuheitsgrad der Entwicklung 
Komplexität der Aufgabe 
Auf diesen Parametern bauen die Methoden zur strategischen und operativen Pro-
zessplanung auf. Auf der strategischen Ebene wählt der projektplanende Entwickler 
regelbasiert die auszuführenden Schritte der ersten und zweiten Hierarchieebene des 
FORFLOW-Prozessmodells aus und erstellt daraus den vorläufigen Projektplan. Auf 
der operativen Ebene bestimmt der projektausführende Entwickler die Reihenfolge der 
auszuführenden Schritte auf der dritten Hierarchieebene des FORFLOW-
Prozessmodells mit Hilfe von zeitbasierten Design Structure Matrizen wie sie von 
BROWNING beschrieben werden [Bro01, S. 293], [MHJ+09, S. 56f.], [RKL+08, S. 2f.], 
[Roe11, S. 122ff.]. 
Bewertung: Die von ROELOFSEN im Rahmen des Forschungsverbundes FORFLOW 
erarbeitete Methodik erlauben eine präzise Klassifikation der aktuellen Entwicklungssi-
tuation und das darauf aufbauende dynamische Tayloring des vordefinierten 
FORFLOW-Prozessmodells. Der für die Planung des weiteren Vorgehens entwickelte 
Ansatz des Product Model Driven Development hat den Anspruch sowohl die erstellten 
Produktmodelle als auch den bisherigen Verlauf des Entwicklungsprozesses zu berück-
sichtigen, vernachlässigt aber die innere Struktur des zu entwickelnden Systems. 
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3.3.8 Modellgestütztes Rahmenwerk zur Planung und Steuerung adapti-
ver Systementwicklungsprozesse nach LÉVÁRDY 
Um der zunehmenden Komplexität technischer Systeme und deren Entwicklungsum-
felds, den Unsicherheiten hinsichtlich der genauen Anforderungen an das System als 
auch unvorhergesehenen Ereignissen während der laufenden Entwicklung effektiv be-
gegnen zu können, entwickelt LÉVÁRDY ein am Systems Engineering ausgerichtetes 
Rahmenwerk zur Planung und Steuerung adaptiver Systementwicklungsprozesse. Kern 
des Rahmenwerks ist ein zweifach geteilter, adaptiver Analyse-Regel-Kreis wie in Bild 
3-11 dargestellt.  
 
Bild 3-20 Adaptives System-Entwicklungs-Rahmenwerk [Lev06, S. 107] 
Auf der unteren Ebene, dem technical level, wird das zu entwickelnde System in einem 
Wechselspiel aus Synthese und Analyse ausgestaltet, wobei immer wieder Zwischener-
gebnisse hinsichtlich der gestellten Anforderungen geprüft werden. Die Anforderungs-
erfüllung wird auf der zweiten Ebene, der Management-Ebene, zusammen mit weiteren 
Faktoren aus dem Projektumfeld für die Bewertung des aktuellen Projektstatus genutzt, 
um auf dieser Basis ggf. notwendige Anpassungen der Entwicklung vorzunehmen. Für 
die Umsetzung dieses Analyse-Regel-Kreises in konkreten Entwicklungsprojekten 
schlägt Lévárdy verschiedene Methoden vor, von denen die zwei wichtigsten eine Me-
thode zur Entscheidungsfindung in adaptiven Systementwicklungsprojekten und 
eine Methode zur Modellierung und Simulation adaptiver Systementwicklungs-
prozesse sind [Lev06, S. 14ff.]. 
Die Methode zur Entscheidungsfindung in adaptiven Systementwicklungsprojekten 
basiert auf einer kontinuierlichen Chancen-Risiko-Bewertung anhand spezifischer tech-
nischer und managementorientierter Leistungskennzahlen Bild 3-21 verdeutlicht, wie 
die Leistungskennzahlen den einzelnen Hierarchieebenen und Bestandteilen des zu ent-
wickelnden Systems zugeordnet und zu Schlüsselkennzahlen verdichtet werden. 
Auf der obersten Systemebene (Level 1) werden einige wenige Schlüsselkennzahlen, 
die Key Performance Parameter, festgelegt anhand derer der aktuelle Stand der Syste-
mentwicklung in technischer Hinsicht bewertet wird. Die Key Performance Parameter 
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werden entsprechend dem hierarchischen Aufbau des Systems in mess- und bewertbare 
Kenngrößen, die Measure of Performance, herunter gebrochen. Diese sind den einzel-
nen Modulen bzw. Komponenten des Systems zugeordnet (Level 2). Bei besonders 
komplexen Modulen bzw. Komponenten können diese nochmals unterteilt (Level 3) 
und deren Bestandteilen eigene Kenngrößen, die Technical Performance Measures, zu-
geordnet werden. Zur Überprüfung der Technical Performance Measures werden die 
sich nach den einzelnen Entwicklungstätigkeiten ergebenden Eigenschaften des zu ent-
wickelnden Systems herangezogen (Level 4) [Lev06, S. 115ff.]. 
 
Bild 3-21 System von Schlüsselkennzahlen als Entscheidungskriterien [Lev06, S. 
115] 
Für jeden Key Performance Parameter wird eine Nutzenfunktion definiert, aus der der 
Nutzen bei Erfüllung, Nichterfüllung und Übererfüllung der für den Key Performance 
Parameter geltenden Anforderungen ermittelt werden kann. Aus dem gegenwärtigen 
Erfüllungsgrad der Anforderungen und der Nutzenfunktion wird nach dem Ansatz von 
BROWNING das aktuelle technische Risiko-Chancen-Verhältnis des jeweiligen Key Per-
formance Parameters ermittelt [LB09, S. 600ff.]. Die einzelnen Risiko-Chancen-
Verhältnisse werden in Form einer gewichteten Summe zum technischen Gesamt-
Risiko-Chancen-Verhältnis RTP zusammengefasst. Die Gewichtungsfaktoren in der 
Summe geben die jeweilige Relevanz des Key Performance Parameters aus Kunden-
sicht an. Zusammen mit dem Risiko-Chancen-Verhältnis bezüglich der Projektlaufzeit 
RS und dem Risiko-Chancen-Verhältnis bezüglich der Projektkosten RC berechnet sich 
das Gesamt-Risiko-Chancen-Verhältnis des Systementwicklungsprojekts RPD wiederum 
als gewichtete Summe aus RTP, RS und RC. Hierfür sind die Nutzenfunktionen der Pro-
jektlaufzeit und der Projektkosten notwendig. Die Gewichtungen der einzelnen Risiko-
Chancen-Verhältnis-Werte geben die Bedeutung von Zeit, Kosten und technischer Leis-
tungsfähigkeit des zu entwickelnden Produkts aus Sicht des Projektmanagements an. 
Abhängig von RPD entscheidet das Projektmanagement, ob ggf. die Entwicklungsziele 
oder der Entwicklungsprozess angepasst werden [Lev06, S. 113ff.]. 
Zur Entscheidungsunterstützung, wie der Entwicklungsprozess angepasst werden sollte, 
dient die Methode zur Modellierung und Simulation adaptiver Systementwick-
lungsprozesse „Adaptive System Development Process“ (ASDP). Hierbei werden ein-
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zelne Entwicklungsschritte als Aktivitäten modelliert, die in Abhängigkeit des Zustands 
der Eingangsinformationen unterschiedliche Modi haben (vgl. Bild 3-22). Die mögli-
chen Aktivitäten, ihre Modi und ihre Abhängigkeiten sind durch das Projektmanage-
ment zu definieren. 
Den Modi der Aktivitäten sind unterschiedliche Eigenschaften wie z.B. Dauer, Kosten 
oder Effektivität sowie Transformationsfunktionen zugeordnet. Die Transformations-
funktionen beschreiben, auf welche Art und Weise sich die Eigenschaften des zu entwi-
ckelnden Systems durch die Aktivität verändern. Dadurch kann die Entwicklung der 
Technical Performance Measures für unterschiedliche Aktivitätsfolgen und damit ein-
hergehend das Gesamt-Chancen-Risiko-Verhältnis des aktuellen Systementwicklungs-
projektzustands ermittelt werden. Dieses Verhältnis wird für die Ermittlung der Wahr-
scheinlichkeit von Iterationen im Entwicklungsprozess und, zusammen mit vorher fest-
gelegten Risikoschwellenwerten, für die nutzenmaximierende Gewichtung der einzel-
nen Risiko-Chancen-Verhältnis-Werte von Zeit, Kosten und technischer Leistungsfä-
higkeit verwendet. Dadurch wird es möglich zukünftige Iterationen und an den Risiko-
schwellenwerten orientierte Entscheidungen des Projektmanagements bei der Simulati-
on möglicher Entwicklungsprozesse zu berücksichtigen. Der effektivste Prozess wird 
nach der Simulation für die Anpassung des Entwicklungsprozesses verwendet [Lev06, 
S. 187ff.].  
 
Bild 3-22 Beschreibung einer Aktivität in der ASDP-Methode [Lev06, S 188] 
Bewertung: Das Rahmenwerk für adaptive Entwicklungsprozesse nach LÉVÁRDY kann 
als erster Schritt in Richtung des in dieser Arbeit adressierten Rahmenwerks für einen 
selbstoptimierenden Entwicklungsprozess gesehen werden. Die Verschiebung der Be-
deutung von Zeit, Kosten und technischer Leistungsfähigkeit in Abhängigkeit des aktu-
ellen Projektrisikos mit Hilfe verschiedener Nutzenfunktionen ermöglicht zwar keine 
vollständig selbstoptimierende aber zumindest adaptive Anpassung des Entwicklungs-
prozesses. Für die vollständige Umsetzung der Selbstoptimierung bedarf es weiterer 
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Mechanismen zur Berücksichtigung inhärenter Ziele, zur Auswahl von Projektzielen 
sowie zur Modifikation der Nutzenfunktionen. Als kritisch bezogen auf den notwendi-
gen Aufwand sowie die Übertragbarkeit bisheriger Entwicklungstätigkeiten auf neue 
Problemstellungen ist wie bei dem Ansatz von MURR die verwendete Modellierungs-
technik zu sehen. Im Vorfeld die durch einen Entwicklungsschritt bewirkten konkreten 
Änderungen der Eigenschaften des Entwicklungsgegenstands zu antizipieren ist nur 
schwer möglich. 
3.4 Bewertung des Stands der Technik und Handlungsbedarf 
Die Gegenüberstellung der in diesem Kapitel beschriebenen Ansätze des Stands der 
Technik mit den in Kapitel 2.7 definierten Anforderungen stellt sich wie folgt für die 
einzelnen Anforderungen dar: 
A1 Ganzheitlichkeit: Insbesondere unter den systemischen Produktentwicklungsmo-
dellen existieren einige sehr gute Ansätze für die Strukturierung der Subsysteme und 
Wechselwirkungen innerhalb des Produktentwicklungsprozesses. Hauptzweck dieser 
Modelle ist aber die Analyse des Entwicklungsgeschehens. Die auf der Analyse aufbau-
ende Vorausplanung eines spezifischen Entwicklungsprozesses wird nicht adressiert. 
A2 Interdisziplinäre Wechselwirkungen: Modelltechnische und prozesstechnische 
Abhängigkeiten zwischen den an der Entwicklung eines mechatronischen Systems be-
teiligten Fachdisziplinen können mit den bestehenden Modellierungstechniken abgebil-
det werden. Es existiert keine Technik die modell- und prozesstechnische Sicht vereint, 
was aber auch nicht unbedingt erforderlich ist. Kritisch ist, dass die bestehenden Pla-
nungs- und Steuerungsverfahren die konkret vorliegenden strukturellen Zusammenhän-
ge des zu entwickelnden Systems kaum bzw. gar nicht nutzen. 
A3: Dynamische Vorausplanung: Die bestehenden Planungs- und Steuerungsverfah-
ren fokussieren meist eine auf der Klassifikation des zu entwickelnden Systems oder der 
Art des vorliegenden Entwicklungsproblems basierende Auswahl geeigneter Entwick-
lungsschritte und die darauf aufbauende Vorgangsfolgeplanung. Einige Ansätze lassen 
hierbei bereits eine mehrstufige Detaillierung der Klassifikation zu und wählen entspre-
chend geeignete Entwicklungsschritte aus. Eine Zeit,- Kosten-, Hilfsmittel- oder Res-
sourcenplanung wird wenn überhaupt nur bei wenigen Ansätzen unterstützt. 
A4 Spezifizität: Die Bereitstellung von spezifischen Handlungsanweisungen für die 
Entwickler wird insbesondere in solchen Ansätzen gut gelöst in denen auf Prozessbau-
steine zum Aufbau von Prozessnetzen zurückgegriffen wird. Die dort gewählten Detail-
lierungsgrade erlauben die Vorgabe der als nächstes zu bearbeitenden Aufgabe ohne die 
Problemlösungsstrategie einzugrenzen. Als problematisch ist bei diesen Verfahren aber 
die Übertragbarkeit auf bisher unbekannte Problemstellungen zu sehen.  
A5 Problemunabhängigkeit: Das Rahmenwerk soll unabhängig von der Art des zu 
entwickelnden Systems oder der Entwicklungsproblemklasse angewendet werden kön-
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nen. Die beinhalteten Werkzeuge und Vorgehensweisen müssen entsprechend auf all-
gemeinen Eigenschaften mechatronischer Systeme aufbauen und ausgehend von dieser 
Basis weitere z.B. branchen- oder problemklassenspezifische Informationen integrieren. 
Problemunabhängigkeit und Spezifizität der bereitgestellten Handlungsanweisungen 
sind bei den bisherigen Ansätzen gegenläufig und nicht zufriedenstellend gelöst. Auf 
der einen Seite stehen nicht problemunabhängigen Zugriffsmechanismen auf spezifi-
schen Handlungsanweisungen. Auf der anderen Seite stellen die problemunabhängigen 
Ansätze nur unzureichend oder gar nicht spezifische Handlungsanweisungen bereit. 
A6 Selbstoptimierung: Keiner der im Stand der Technik untersuchten Ansätze adres-
siert die endogene Anpassung der Prozessziele im Sinne des Paradigmas der Selbstop-
timierung. Einzig das von LÉVÁRDY entwickelte Rahmenwerk macht einen ersten 
Schritt in diese Richtung. Der Ansatz hat nicht den Anspruch Selbstoptimierung umzu-
setzen und nimmt entsprechend keine endogene Modifikation der verwendeten Nutzen-
funktionen vor. 
A7 Akzeptanz/Transparenz: Einige der im Stand der Technik untersuchten Ansätze 
ermöglichen eine intuitiv verständliche Darstellung der modell- und prozesstechnischen 
Inhalte des Entwicklungsprozesses. Ähnlich wie bei den interdisziplinären Wechselwir-
kungen (Anforderung A2) gibt es aber auch hier kein Verfahren was beide Arten von 
Inhalten berücksichtigt bzw. abbildet. 
A8 Effizienz: Die meisten der vorgestellten Verfahren und Methoden werden durch 
prototypische IT-Werkzeuge unterstützt und können für sich genommen entsprechend 
leicht angewendet werden. Oft sind die Verfahren und Methoden aber nicht konsequent 
genug mit den im Entwicklungsprozess verfügbaren Informationen integriert und be-
deuten einen zusätzlichen Aufwand für die Prozessverantwortlichen. 
Zusammenfassend wird deutlich, dass derzeit im Stand der Technik kein Ansatz exis-
tiert, der als Rahmenwerk für einen selbstoptimierenden Entwicklungsprozess fort-
schrittlicher mechatronischer Systeme entsprechend der Anforderungen aus Kapitel 2.7 
dienen kann (vgl. Zusammenfassung Bild 3-23). Auch eine einfache Kombination der 
bestehenden Ansätze würde dies nicht ermöglichen, da die Übertragung des Paradigmas 
der Selbstoptimierung auf die Planung, Ausführung sowie Überwachung und Steuerung 
des Entwicklungsprozesses bisher nicht adressiert wird. Weitere wesentliche Herausfor-
derungen bei der Erfüllung der Anforderungen aus Kapitel 2.7 sind die konsequente 
Berücksichtigung der modell- und prozesstechnischen interdisziplinären Wechselwir-
kungen der an der Entwicklung beteiligten Fachdisziplinen sowie die Auflösung des 
Konflikts zwischen der Problemunabhängigkeit des Rahmenwerks und der Bereitstel-
lung problemspezifischer Handlungsanweisungen für die Entwickler. Es besteht somit 
Handlungsbedarf für ein Rahmenwerk für einen selbstoptimierenden Entwicklungspro-
zess fortschrittlicher mechatronischer Systeme. 
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Bild 3-23 Bewertung des Stands der Technik 
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4 Rahmenwerk für einen selbstoptimierenden Entwicklungs-
prozess 
Der in Kapitel 3.4 offengelegte Handlungsbedarf macht deutlich, dass es derzeit kein 
Rahmenwerk für einen selbstoptimierenden Entwicklungsprozesses für fortschrittliche 
mechatronische Systeme entsprechend den in Kapitel 2.7 definierten Anforderungen 
gibt. Ein solches Rahmenwerk ist der Kern der vorliegenden Arbeit. Seine Bestandteile 
werden in diesem Kapitel auf theoretischer Basis erläutert. Die Verifikation anhand ei-
nes ausgewählten Beispiels ist Gegenstand des nachfolgenden Kapitels 5. 
4.1 Das Rahmenwerk im Überblick 
Bild 4-1 zeigt die drei Hauptbestandteile des Rahmenwerks. Es beinhaltet sowohl die 
theoretische Übertragung als auch die Hilfsmittel und Vorgehensweisen zur praktischen 
Anwendung des Paradigmas der Selbstoptimierung auf den Entwicklungsprozess fort-
schrittlicher mechatronischer Systeme.  
 
Bild 4-1 Bestandteile des Rahmenwerks für einen selbstoptimierenden Entwicklungs-
prozess fortschrittlicher mechatronischer Systeme 
Seite 98 Kapitel 4 
Der erste Hauptbestandteil ist die theoretische Übertragung des Paradigmas der 
Selbstoptimierung auf den Entwicklungsprozess. Zunächst werden die bisher für tech-
nische Systeme definierten Aspekte der Selbstoptimierung auf den Entwicklungsprozess 
übertragen und in einem systemischen Gesamtmodell dargestellt (Kapitel 4.2.1). Dies 
bildet das Fundament für die Definition des Ablaufs der Selbstoptimierung des Entwick-
lungsprozesses; den sogenannten Selbstoptimierungsprozess (Kapitel 4.2.2). Der 
Selbstoptimierungsprozess selbst wird durch die Komponenten des Regelungssystems 
des selbstoptimierenden Entwicklungsprozesses umgesetzt (Kapitel 4.2.3). 
Den zweiten Hauptbestandteil des Rahmenwerks bilden die Werkzeuge zur Umset-
zung des selbstoptimierenden Entwicklungsprozesses (Kapitel 4.3). Sie setzen die theo-
retischen Grundlagen praktisch um und ermöglichen deren Anwendung für tatsächliche 
Entwicklungsprojekte. Die Werkzeuge gliedern sich in Modellierungstechniken und 
Verfahren. Zu den Modellierungstechniken gehören eine Technik zur Abbildung des 
Systemmodells des zu entwickelnden Systems (Kapitel 4.3.1.1) und eine Technik zur 
Modellierung von Entwicklungstätigkeiten in Form von Prozessbausteinen (Kapitel 
4.3.1.2). Sie dienen dazu sämtliche Informationen, die für die Anwendung des Paradig-
mas der Selbstoptimierung auf den Entwicklungsprozess benötigt werden, konsolidiert 
bereitzustellen. Auf diesen Informationen setzen dann die den selbstoptimierenden Ent-
wicklungsprozess umsetzenden Verfahren auf. Die in den einzelnen Phasen der 
Selbstoptimierung zum Einsatz kommenden Verfahren gliedern sich in das Verfahren 
zur systemmodellbasierten Prozessplanung (Kapitel 4.3.2.1), das Verfahren zur situati-
onsspezifischen Bestimmung und Gewichtung von Entwicklungsprozesszielen (Kapitel 
4.3.2.2) und das Verfahren zur zielkonformen Planauswahl (Kapitel 4.3.2.3). 
Den dritten Bestandteil des Rahmenwerks bildet das Vorgehensmodell zur Initialisie-
rung und Nachbereitung (Kapitel 4.4) selbstoptimierender Entwicklungsprozesse. Mit 
diesem Vorgehensmodell werden das Rahmenwerk für ein konkretes Entwicklungspro-
jekt eines Unternehmens konfiguriert und nach Beendigung des Entwicklungsprojekts 
die gesammelten Erfahrungswerte für künftige Projekte aufbereitet. 
4.2 Übertragung des Paradigmas der Selbstoptimierung auf den 
Entwicklungsprozess fortschrittlicher mechatronischer Syste-
me 
Nachfolgend werden analog zur Darstellung der Selbstoptimierung in der Problemana-
lyse in Kapitel 2.3 die theoretischen Grundlagen des Rahmenwerks gelegt. Sie schaffen 
das begriffstechnische, ablauftechnische und strukturelle Fundament für die Anwen-
dung des Paradigmas der Selbstoptimierung auf den Entwicklungsprozess fortschrittli-
cher mechatronischer Systeme. 
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4.2.1 Aspekte des selbstoptimierenden Entwicklungsprozesses fort-
schrittlicher mechatronischer Systeme 
Für die Übertragung des Paradigmas der Selbstoptimierung auf den Entwicklungspro-
zess fortschrittlicher mechatronischer Systeme werden nachfolgend die in Kapitel 2.3.1 
dargestellten Aspekte selbstoptimierender Systeme auf den Entwicklungsprozess trans-
feriert. Der Transfer erfolgt in Anlehnung an das ZOPH-Modell nach NEGELE [Neg06, 
S. 138ff.] (vgl. Abschnitt 3.1.3). 
Das System ist der selbstoptimierende Entwicklungsprozess nach Bild 4-2. Die Ele-
mente, aus denen er besteht, sind das Prozessmanagement und die Entwicklungstätig-
keiten. Der Entwicklungsprozess ist durch eine gedankliche Systemgrenze vom Ent-
wicklungsprozessumfeld getrennt. Das Entwicklungsprozessumfeld wird in die vier Be-
reiche Unternehmensumfeld, unternehmensexterne Stakeholder, Entwicklungsgegen-
stand und weiteres Systemumfeld unterteilt. 
Sämtliche Elemente des Entwicklungsprozesses und des Entwicklungsprozessumfeldes 
sind über gerichtete und ungerichtete Beziehungen miteinander verbunden
30
. Die über 
die Systemgrenze hinausgehenden, gerichteten Beziehungen werden entsprechend ihrer 
Richtung in Eingangs- und Ausgangsgrößen unterschieden. Alle auf den Entwicklungs-
prozess wirkenden Beziehungen werden als Einflüsse bezeichnet. Sie können Ein-
gangsgrößen sein oder vom Entwicklungsprozess selbst kommen
31
. Beispiele sind der 
gewünschte Liefertermin oder das erlaubte Entwicklungsbudget. Sie kommen je nach 
Entwicklungssituation aus dem Unternehmensumfeld oder von den unternehmensexter-
nen Stakeholdern, wie bspw. den Kunden. Den Entwicklungsprozess negativ beein-
trächtigende Einflüsse sind Störgrößen. Ihnen gegenüber stehen die unterstützenden, 
gezielten bzw. geplanten Einflüsse, die sogenannten Vorgaben und Objekte. Die Summe 
der Ausprägungen der Einflüsse zu einem spezifischen Zeitpunkt ergibt die Entwick-
lungssituation. 
Die Entwicklungstätigkeiten sind über Eingangsobjekt-Ausgangsobjekt-Zusam-
menhänge miteinander verbunden und können selbst wiederum aus mindestens zwei 
miteinander gekoppelten Entwicklungstätigkeiten bestehen. Sie werden durch bzw. mit 
Hilfe von Handlungsobjekten aus dem Unternehmensumfeld ausgeführt.  
Die Handlungsobjekte werden ihrer Art nach in Ressourcen und Hilfsmittel eingeteilt. 
Zu den Ressourcen zählen bspw. personelle Ressourcen oder Maschinen. Hilfsmittel 
sind bspw. Methoden oder Software-Werkzeuge. Die Handlungsobjekte werden in der 
Regel durch das Unternehmensumfeld bereitgestellt. 
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  Auf die explizite Darstellung der Beziehungen zwischen den Elementen des Entwicklungsprozessum-
feldes wurde in Bild 4-2 zu Gunsten einer einfacheren Lesbarkeit verzichtet. 
31
  Es wird davon ausgegangen, dass die aus dem weiteren Systemumfeld stammenden Einflüsse indirekt 
über die anderen drei Bereiche des Entwicklungsprozessumfelds auf den Entwicklungsprozess wirken. 
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Bild 4-2 Systemisches Gesamtmodell des selbstoptimierenden Entwicklungsprozesses 
Die Eingangs- und Ausgangsgrößen der Entwicklungstätigkeiten sind die Entwick-
lungsobjekte. Sie sind entsprechend der Definition des Objektsystems nach NEGELE:  
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„…Voraussetzung, (zu bearbeitender) Gegenstand bzw. Ergebnis der 
im Entwicklungsprozeß durchgeführten Aktivitäten.“ [Neg06, S. 147] 
Ihre Gesamtheit beschreibt den Entwicklungsgegenstand. Sie können hinsichtlich der 
durch sie abgebildeten Fachdisziplinen in fachdisziplinübergreifende und fachdisziplin-
spezifische Entwicklungsobjekte unterteilt werden.  
Die Transformation der Entwicklungsobjekte durch die Entwicklungstätigkeiten erfolgt 
entsprechend dem durch das Prozessmanagement festgelegten Zielsystem. Die im Ziel-
system des Entwicklunsprozesses zusammengefassten Ziele beschreiben das gewünsch-
te, geforderte oder zu vermeidende Verhalten des Entwicklungsprozesses bezogen auf 
die Ausführung der aktuell durchgeführten oder noch durchzuführenden Entwicklungs-
tätigkeiten. Beispiele sind die geforderte Prozessgüte, der zeitlich-inhaltliche Fortschritt 
oder der Wunsch nach einer minimalen Anzahl von Personalwechseln. Sie werden von 
den „Produktzielen“ unterschieden, die die Anforderungen an den Entwicklungsgegen-
stand beschreiben [vgl. Neg06, S. 143]. Die Ziele werden durch das Prozessmanage-
ment auf Basis der Vorgaben aus dem Unternehmensumfeld, den Vorgaben der unter-
nehmensexternen Stakeholder und den Eigenschaften des Entwicklungsgegenstandes 
festgelegt. Sie werden in externe, inhärente und interne Ziele unterteilt: 
 Externe Ziele werden von außerhalb der Systemgrenze in den Entwicklungspro-
zess eingebracht. Hierzu gehören zum einen Ziele, die aus den externen Vorgaben 
resultieren. Dies sind z.B. die Ziele bezüglich des Endtermins, der Prozessgüte oder 
der zulässigen finanziellen Aufwände. Zum anderen resultieren die externen Ziele 
aus den Eigenschaften des Entwicklungsgegenstandes
32
. Bspw. erfordern höher 
komplexe Module des zu entwickelnden Systems eine höhere Gewichtung des Ziels 
„Maximierung der Prozessgüte“. 
 Die inhärenten Ziele spiegeln den Zweck des Entwicklungsprozesses wider. Sie 
beschreiben die Ziele jeder Entwicklung, wie z.B. die „Minimierung der Anzahl 
von Personalwechseln“ während der Entwicklung.  
 Die zu einem spezifischen Zeitpunkt für den Entwicklungsprozess geltenden Ziele 
sind die internen Ziele des Entwicklungsprozesses. Ihre Menge, ihr Gefüge und 
die jeweilige Gewichtung werden im selbstoptimierenden Entwicklungsprozess ab-
hängig von der Entwicklungssituation endogen angepasst. 
Die Gesamtheit aus Entwicklungstätigkeiten, Handlungs- und Entwicklungsobjekten 
und ihre Beziehungen untereinander ergeben die Struktur des Entwicklungsprozesses. 
Ihre Eigenschaften stellen die Parameter des Entwicklungsprozesses dar. Zusammen 
bestimmen sie dessen Verhalten. Das Verhalten beschreibt die Ausführung der Ent-
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  Da die von den Entwicklungszielen zu unterscheidenden Produktziele für den Entwicklungsgegen-
stand definiert werden, wirken die Produktziele indirekt auf die inhärenten Entwicklungsprozessziele.  
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wicklungstätigkeiten zu einem spezifischen Zeitpunkt und die durch die Ausführung 
bewirkten Transformationen der Eingangs- in die Ausgangsgrößen.  
Die vorstehenden Ausführungen zeigen die Übertragbarkeit der für technische Systeme 
definierten Aspekte der Selbstoptimierung auf den Entwicklungsprozess fortschrittlicher 
mechatronischer Systeme. Die Definition der Selbstoptimierung (vgl. Abschnitt 2.3) 
kann entsprechend für Entwicklungsprozesse adaptiert werden: 
„Unter Selbstoptimierung (self-optimization) eines Entwicklungspro-
zesses wird die endogene Anpassung der Ziele des Entwicklungspro-
zesses auf veränderte Einflüsse und die daraus resultierende zielkon-
forme autonome Anpassung der Parameter und ggf. der Struktur und 
somit des Verhaltens des Entwicklungsprozesses verstanden.“ 
4.2.2 Ablauf des Selbstoptimierungsprozesses 
Die Selbstoptimierung des Entwicklungsprozesses vollzieht sich in einer Abfolge aus 
drei Aktionen (vgl. Abschnitt 2.3.2). Ihre wiederkehrende Ausführung sorgt für eine 
endogene Anpassung des Zielsystems des Entwicklungsprozesses und darauf aufbauend 
für die Anpassung von dessen Verhalten. Die drei Aktionen für die Selbstoptimierung 
des Entwicklungsprozesses sind: 
1) Analyse der Ist-Situation: Hierbei werden über die Überwachungsgrößen der aktu-
elle interne Zustand des Entwicklungsprozesses sowie über die Einflüsse die aktuel-
le Entwicklungssituation erfasst. Anhand der Überwachungsgrößen (z.B. Sachfort-
schritt der Entwicklungsobjekte, verstrichene Entwicklungszeit, bisher angefallene 
Kosten etc.) wird geprüft, ob der aktuell auszuführende Entwicklungsprozessplan 
und die internen Ziele des Entwicklungsprozesses untererfüllt, erfüllt oder überer-
füllt sind bzw. ob sich dies in der Zukunft abzeichnet. Zudem werden die Verfüg-
barkeit der im Entwicklungsprozess einzusetzenden Handlungs- und Entwicklungs-
objekte überprüft und ggf. vorhandene Veränderungen der Vorgaben erfasst. Basie-
rend auf diesen Informationen werden bei Bedarf alternative Prozesspläne generiert. 
2) Bestimmung der Systemziele: In diesem Schritt wird geprüft, ob das aktuelle in-
terne Zielsystem der Entwicklungssituation angemessen ist. Die Menge und Ge-
wichtung der Ziele wird auf Basis der in der Analyse der Ist-Situation gesammelten 
Informationen (Abweichungen der Überwachungsgrößen, Objekt-Einflüsse und 
Vorgaben-Einflüsse) überprüft und bei Bedarf modifiziert. Die wesentlichen Me-
chanismen für die Modifikation sind die Auswahl und Anpassung. Die in der Analy-
se der Ist-Situation generierten möglichen Prozesspläne werden anhand des internen 
Zielsystems bewertet. Passt einer der alternativen Prozesspläne besser als der aktuell 
ausgeführte zum internen Zielsystem wird eine Anpassung des Systemverhaltens 
angestoßen.  
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3) Anpassung des Systemverhaltens: Die Anpassung des Verhaltens des Entwick-
lungsprozesses wird durch die Vorgabe eines neuen Prozessplans bewirkt. Dieser 
kann die gleiche Struktur des vorherigen aber veränderte Parameter, eine veränderte 
Struktur mit gleichen Parametern oder eine geänderte Struktur mit geänderten Para-
metern haben.  
Die vorstehend beschriebenen Aktionen des Selbstoptimierungsprozesses müssen nicht 
sequentiell in der angegebenen Reihenfolge durchlaufen werden. Abhängig davon, wo-
her der Auslöser für die Ausführung des Selbstoptimierungsprozesses kommt, werden 
sie in unterschiedlicher Reihenfolge und unterschiedlichem Umfang durchlaufen. Die 
verschiedenen möglichen Auslöser haben dabei eine unterschiedliche Dynamik und 
bewirken auf unterschiedlichen Ebenen eine Anpassung des Entwicklungsprozesses. 
Beispiele für ausgewählte Auslöser sind: 
 Veränderung der strategischen Vorgaben: Normalerweise steht die gewählte 
Strategie-Option eines Entwicklungsprojekts fest. Wird sie aber während des Ent-
wicklungsverlaufs dennoch geändert, hat dies direkten Einfluss auf das Zielsystem 
des Entwicklungsprozesses und bewirkt einen Wechsel des auszuführenden Pro-
zessplans. Dieser Auslöser ist als sehr selten anzusehen und kommt meist nur bei 
langfristigen Entwicklungsprojekten vor. 
 Veränderte Eigenschaften des Entwicklungsgegenstandes: In den meisten Ent-
wicklungsprojekten stehen die Struktur und einzusetzenden Technologien für das 
zu entwickelnde System zu Beginn nicht endgültig fest und unterliegen während 
der Entwicklung entsprechenden Änderungen. Diesen Änderungen muss im Ent-
wicklungsprozess Rechnung getragen werden. Veränderte Eigenschaften des Ent-
wicklungsgegenstandes bewirken i.d.R. sowohl eine Anpassung der Ziele als auch 
des Prozessplanes. Sie sind ein häufiger Auslöser des Selbstoptimierungsprozesses 
wobei ihre Häufigkeit im Verlauf der Entwicklung mit zunehmendem Reifegrad 
des zu entwickelnden Produkts abnimmt. 
 Veränderungen der Handlungsobjekte: Während der Entwicklung auftretende 
Veränderungen der Handlungsobjekte sind bspw. der krankheitsbedingte Ausfall 
einer personellen Ressource oder der Erwerb eines zusätzlichen Hilfsmittels (z.B. 
Softwarelizenz, Prüfstand etc.). Veränderungen der Handlungsobjekte erzwingen 
bzw. ermöglichen alternative Prozessverläufe, wobei das Zielsystem unverändert 
bleibt. Bspw. können beim Ausfall einer personellen Ressource Entwicklungstätig-
keiten nicht mehr parallel ausgeführt werden und müssen stattdessen nacheinander 
abgearbeitet werden. Eine Veränderung der Handlungsobjekte ist als häufiger als 
die Veränderung der strategischen Vorgaben und als weniger häufig als die Verän-
derung des Entwicklungsgegenstandes anzunehmen.  
 Planabweichungen: Weicht der aktuelle Verlauf des Entwicklungsprozesses vom 
geplanten ab bewirkt dies eine Anpassung der Ziele und des Prozessplanes wenn 
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der Ursprungsplan mit den verbleibenden Mitteln nicht mehr abgearbeitet werden 
kann. Dieser Auslöser ist bei Entwicklungsprojekten als der häufigste anzunehmen. 
Unabhängig davon welcher Auslöser den Selbstoptimierungsprozess anstößt, ist festzu-
legen, wie stark auf Veränderungen der Entwicklungssituation oder des internen Zu-
stands des Entwicklungsprozesses reagiert wird. Grundsätzlich gilt, dass Entwicklungs-
projekte mit hohem Risiko eng gesteuert werden und damit die den Selbstoptimierungs-
prozess umsetzenden Komponenten eine hohe Empfindlichkeit haben sollten. Bei Ent-
wicklungsprojekten mit geringem Risiko ist dies entsprechend umgekehrt. 
4.2.3 Regelungssystem des selbstoptimierenden Entwicklungs-
prozesses 
Für die Realisierung des im vorangegangenen Kapitel 4.2.2 beschriebenen Selbstopti-
mierungsprozesses bedarf es eines entsprechenden Regelungssystems. Die Struktur ei-
nes solchen Regelungssystems ist in Bild 4-3 dargestellt. Es ist ein Netzwerk mehrerer, 
miteinander verzahnter und sich gegenseitig beeinflussender Regelkreise. Das Rege-
lungssystem ermöglicht die endogene Anpassung der Ziele des Entwicklungsprozesses 
und die darauf aufbauende Anpassung dessen Verhaltens im Sinne der Selbstoptimie-
rung. Seine Funktionalität bezieht sich rein auf das Prozessmanagement, d.h. die Ele-
mente außerhalb der in Kapitel 4.2.1 beschriebenen Systemgrenze werden nicht beein-
flusst. Das Regelungssystem besteht aus den vier Komponenten: Überwacher, Steue-
rung, Planer sowie Ziel- und Ausführungsbestimmung. Abhängig von der durch den 
Entwicklungsgegenstand, das Unternehmensumfeld und die unternehmensexternen Sta-
keholder geprägten Entwicklungssituation greifen diese vier Komponenten wahlweise 
direkt in die Ausführung des Entwicklungsprozesses ein oder indirekt über die Modifi-
kation von dessen Zielsystem. Wesentliche Ein- und Ausgangsgrößen des selbstopti-
mierenden Entwicklungsprozesses sind hierbei die fachdisziplinübergreifenden als auch 
fachdisziplinspezifischen Entwicklungsobjekte.  
Unter den vier Komponenten der Regeleinrichtung des selbstoptimierenden Entwick-
lungsprozessmanagements kommt dem Überwacher die Aufgabe zu, den Fortschritt 
des Entwicklungsprozesses und die Eigenschaften des Entwicklungsgegenstandes zu 
erfassen. Basierend auf einem Soll-Ist-Vergleich der Überwachungsgrößen (z.B. Sach-
fortschrittsgrad der Entwicklungsobjekte, verstrichene Entwicklungszeit, bisher angefal-
lene Kosten etc.) werden die Abweichungen von der geplanten Ausführung des Ent-
wicklungsprozesses identifiziert. Diese werden zusammen mit den Eigenschaften der 
Entwicklungsobjekte an die Ziel- und Ausführungsbestimmung zur Entscheidung über 
ggf. notwendige Änderungen am Prozessverlauf übergeben. Der Sachfortschrittsgrad 
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der Entwicklungsobjekte wird zudem an die Steuerung für die Freigabe der als nächstes 
auszuführenden Entwicklungstätigkeiten übermittelt
33
.  
 
Bild 4-3 Regelungssystem des selbstoptimierenden Entwicklungsprozesses 
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  Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass im Rahmen der vorliegenden Arbeit bei der Erfassung 
des Sachfortschrittgrads der Entwicklungsobjekte deren Qualität bezogen auf die Produktziele nicht 
explizit geprüft wird. Eine parallele Optimierung des Produkts liegt folglich nicht im Fokus des 
selbstoptimierenden Entwicklungsprozesses. Das in der vorliegenden Arbeit adressierte Rahmenwerk 
folgt dem Ansatz, durch eine hohe Prozessgüte eine hohe Produktgüte zu erreichen. 
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Aufgabe der Steuerung ist es, für die Entwickler die als nächstes auszuführenden Ent-
wicklungstätigkeiten über die Steuergrößen freizugeben und falls die Ziel- und Ausfüh-
rungsbestimmung einen neuen Prozessplan vorgibt die laufende Ausführung des Ent-
wicklungsprozesses entsprechend anzupassen. Falls die tatsächliche Ausführung des 
Entwicklungsprozesses vom ursprünglichen Prozessplan abweicht und kein neuer Plan 
vorliegt, ist es Aufgabe der Steuerung die Freigabe der als nächstes auszuführenden 
Entwicklungstätigkeiten derart zu erteilen, dass die Entwickler zum ursprünglichen Plan 
zurückkehren.  
Die Aufgabe des Planers ist die Generierung möglicher Prozesspläne, mit denen die 
aktuellen Entwicklungsobjekte in die vollständige Beschreibung eines technischen Sys-
tems überführt werden können. Zu diesem Zweck werden die Eigenschaften der Ent-
wicklungsobjekte analysiert und darauf aufbauend eine Inhalts-, Vorgangsfolgen-, Ter-
min-, Kosten-, Hilfsmittel- und Ressourcenplanung für die auszuführenden Entwick-
lungstätigkeiten vorgenommen. Das Ergebnis sind mehrere mögliche Prozesspläne mit 
unterschiedlichen Eigenschaften bspw. bezogen auf Dauer, Kosten und zu erwartende 
Prozessgüte.  
Welcher der möglichen Pläne ausgeführt werden soll wird durch die Ziel- und Ausfüh-
rungsbestimmung festgelegt. Sie stellt die Entscheidungskomponente des selbstopti-
mierenden Entwicklungsprozesses dar, die beschließt, ob Änderungsbedarf besteht und 
ggf. eine Neuplanung des Entwicklungsprozesses angestoßen werden muss. Die 
Zielauswahl und -gewichtung geschieht anhand der von der Überwachung erhaltenen 
Informationen über Abweichungen vom ursprünglichen Prozessplan, der Analyse der 
Eigenschaften der Entwicklungsobjekte und der Analyse der Einflüsse aus dem Unter-
nehmensumfeld bzw. von den unternehmensexternen Stakeholdern. Das auf dieser Ba-
sis gebildete interne Zielsystem wird gegen die Gesamtheit der vom Planer erhaltenen 
möglichen Prozesspläne gespiegelt und der für die gegenwärtige Entwicklungssituation 
am besten geeignete Plan ausgewählt. Dieser wird an die Steuerung übergeben und die 
Ausführung des Entwicklungsprozesses entsprechend angepasst.  
Generell können die vier beschriebenen Komponenten des Regelungssystems den drei 
Ebenen des Operator-Controller-Moduls (OCM) nach Kapitel 2.3.3 zugeordnet werden 
(vgl. Bild 4-3). Die Zuordnung ist qualitativ und darf in Teilen nicht eineindeutig sein, 
da für das Regelungssystem des selbstoptimierenden Entwicklungsprozesses keine har-
ten Echtzeitanforderungen gelten wie für technische Systeme. Dem Controller als der 
untersten Ebene des OCM können die Steuerung und die Überwachung zugeordnet 
werden. Zusammen geben sie die Steuergrößen für die zu regelnde Strecke als Reaktion 
auf Abweichungen vom gewünschten Systemverhalten aus und bilden somit den moto-
rischen Kreis des Regelungssystems. Dem reflektorischen Operator ist derjenige Teil 
der Ziel- und Ausführungsbestimmung zuzuordnen, welcher der Erfassung der Entwick-
lungssituation und der Entscheidung über Änderungsbedarf am Entwicklungsprozess 
dient. Der für die Zielauswahl und -gewichtung zuständige Teil der Ziel- und Ausfüh-
rungsbestimmung bildet zusammen mit dem Planer den Kognitiven Operator.  
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Neben seiner Übertragbarkeit auf das OCM verbindet das beschriebene Regelungssys-
tem des selbstoptimierenden Entwicklungsprozesses den Selbstoptimierungsprozess 
nach Kapitel 2.3.2 mit den Aufgabenkomplexen des Projektmanagements nach Kapitel 
2.5.1. Bild 4-4 visualisiert diesen Brückenschlag.  
 
Bild 4-4 Zuordnung der Aufgabenkomplexe des Projektmanagements und der Aktio-
nen des Selbstoptimierungsprozesses zu den Komponenten des Regelungs-
systems des selbstoptimierenden Entwicklungsprozessmanagements 
Auf der linken Seite des Bildes sind die Aufgabenkomplexe des Projektmanagements 
dargestellt, auf der rechten die Aktionen des Selbstoptimierungsprozesses. Die gestri-
chelten Linien um die Aufgabenkomplexe „Initiierung“ und „Abschluss“, die zur Initia-
lisierung, Konfiguration und Nachbereitung eines Entwicklungsprojektes dienen (vgl. 
Abschnitt 2.5.1), machen deutlich, dass diese Tätigkeiten im laufenden Entwicklungs-
prozess in den Hintergrund treten. Sie werden im Vorgehensmodell zur Initialisierung 
und Nachbereitung des selbstoptimierenden Entwicklungsprozesses in Kapitel 4.4 be-
schrieben. Die durchgehend umrandeten Aufgabenkomplexe werden durch die Re-
geleinrichtung während des laufenden Entwicklungsprozesses umgesetzt. Gleiches gilt 
für die Aktionen des Selbstoptimierungsprozesses. 
4.3 Umsetzung des Selbstoptimierungsprozesses 
Zur Umsetzung des in Kapitel 4.2.2 beschriebenen Selbstoptimierungsprozesses bedarf 
es verschiedener Verfahren (Kapitel 4.3.2), die durch die Komponenten der in Kapitel 
4.2.3 beschriebenen Regeleinrichtung des selbstoptimierenden Entwicklungsprozesses 
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ineinandergreifend ausgeführt werden. In diesem Kapitel werden daher die im Rahmen 
der vorliegenden Arbeit für die Umsetzung des Selbstoptimierungsprozesses zum Teil 
neuen, als auch aus bestehenden Ansätzen heraus entwickelten Verfahren zur system-
modellbasierten Prozessplanung (Kapitel 4.3.2.1), zur situationsspezifischen Bestim-
mung und Gewichtung von Entwicklungsprozesszielen (Kapitel 4.3.2.2) sowie zur ziel-
konformen Planauswahl (Kapitel 4.3.2.3) vorgestellt
34
. Alle drei Verfahren stützen sich 
auf zwei Modellierungstechniken (Kapitel 4.3.1). Die eine dient der Abbildung aller 
fachdisziplinübergreifend relevanten Informationen über den Entwicklungsgegenstand 
in einem zentralen Systemmodell (Kapitel 4.3.1.1), die andere der Modellierung der im 
Entwicklungsprozess auszuführenden Tätigkeiten und deren Eigenschaften in Form von 
Prozessbausteinen (Kapitel 4.3.1.2). Nachfolgend werden zuerst die Modellierungs-
techniken als Grundbausteine der Verfahren zur Umsetzung des Selbstoptimierungspro-
zesses dargestellt.  
4.3.1 Modellierungstechniken 
In diesem Kapitel werden auf Basis bestehender Ansätze eine Modellierungstechnik für 
das Systemmodell eines fortschrittlichen mechatronischen Systems und eine Modellie-
rungstechnik für Prozessbausteine, aus denen der Entwicklungsprozess fortschrittlicher 
mechatronischer Systeme aufgebaut werden kann, entwickelt. Die Anwendung beider 
Modellierungstechniken bildet die Informationsbasis für die im anschließenden Kapitel 
4.3.2 erläuterten Verfahren zur Umsetzung des selbstoptimierenden Entwicklungspro-
zesses.  
4.3.1.1 Abbildung des Systemmodells 
Für die vorliegende Arbeit wird davon ausgegangen, dass die fachdisziplinübergreifend 
relevanten Informationen über den Entwicklungsgegenstand während des gesamten 
Entwicklungsprozesses in einem zentralen Systemmodell abgelegt und sämtliche fach-
disziplinspezifischen Entwicklungsobjekte über dieses synchronisiert und konsistent 
gehalten werden (vgl. Abschnitt 2.4.2.2). Bezüglich der Konsistenzsicherung wird die 
Anwendung des von GAUSEMEIER ET AL. in [GSG+09, S. 5ff.] vorgestellten Verfahrens 
zur Konsistenzsicherung fachdisziplinübergreifender und fachdisziplinspezifischer Mo-
delle angenommen
35
. In dem zentralen Systemmodell sollen die für die Umsetzung des 
                                                 
34
  Die vorgestellten Verfahren erheben keinen Anspruch darauf, alleinig zur Umsetzung eines selbstop-
timierenden Entwicklungsprozesses geeignet zu sein. Der Autor möchte an dieser Stelle explizit fest-
stellen, dass das hier vorgestellte Rahmenwerk bei den Werkzeugen zur Umsetzung des Selbstopti-
mierungsprozesses die Intention hat, offen für weitere Verfahren, Methoden und Werkzeuge zu sein.  
35
  Wird das Verfahren nach GAUSEMEIER ET AL. nicht auf den Entwicklungsgegenstand angewendet, 
schließt dies die Umsetzung eines selbstoptimierenden Entwicklungsprozesses keinesfalls aus. Es 
wird aber ungleich aufwendiger, da Konsistenzsicherungs- und Informationsbeschaffungsmechanis-
men entsprechend den Anforderungen des selbstoptimierenden Entwicklungsprozess über die Ge-
samtheit der Entwicklungsobjekte neu definiert werden müssten. 
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selbstoptimierenden Entwicklungsprozesses notwendigen Informationen über den Ent-
wicklungsgegenstand abgebildet werden. Die Modellierung des Systemmodells erfolgt 
mit Hilfe der in Kapitel 3.2.2.2 vorgestellten Modellierungstechnik CONSENS
36
 (vgl. 
[GFD+08a, S. 91ff.] und [GDT+11]), wobei nicht alle Partialmodelle für die Abbildung 
der notwendigen Informationen gleich wichtig sind. Die beiden bedeutendsten sind die 
Partialmodelle Wirkstruktur und Funktionen. Beide werden für das in dieser Arbeit 
entwickelte Rahmenwerk für einen selbstoptimierenden Entwicklungsprozess fort-
schrittlicher mechatronischer Systeme erweitert. 
Die Wirkstruktur beschreibt dabei den grundlegenden Aufbau und die Wirkungsweise 
des zu entwickelnden Systems. Die einzelnen Systembestandteile werden durch Syste-
melemente abgebildet. Da die Wirkstruktur sowohl physische als auch nicht physische 
Systemelemente beinhalten kann, vereint sie unterschiedliche Strukturen in einer as-
pektübergreifenden, hierarchischen Struktur. Die wesentlichen in der Wirkstruktur sub-
sumierten aspektspezifischen Strukturen sind die Funktionsstruktur, die Kommunikati-
onstopologie, die Komponentenstruktur und die Baustruktur (vgl. [Ste07, S. 117])
37
. Sie 
ergeben sich aus unterschiedlichen Verbindungen zwischen den Systemelementen sowie 
den Verweisen auf die durch die Systemelemente realisierten Funktionen und deren 
hierarchische Zusammenhänge. Die aspektspezifischen Strukturen können für eine 
Fachdisziplin (z.B. wird die Komponentenstruktur eins zu eins der Fachdisziplin Soft-
waretechnik zugeordnet) oder auch mehrere Fachdisziplinen (z.B. ist die Kommunikati-
onstopologie u.a. für die Fachdisziplinen Elektronik, Regelungstechnik und Software-
technik relevant) bedeutsam sein. Bild 2-1 zeigt die an den Systemelementen für das in 
dieser Arbeit entwickelte Rahmenwerk zusätzliche zu annotierenden Informationen: 
Die Verbindungen zwischen den einzelnen Systemelementen werden mit Hilfe der drei 
in Kapitel 2.2.2 beschriebenen Flussarten nach PAHL/BEITZ: Informations- Stoff- und 
Energiefluss abgebildet [PBF+07, S. 43]. Sie werden durch die mechanische Verbin-
dung ergänzt. Mit ihr werden statische Verbindungen zwischen physischen Systemele-
menten und somit die Baustruktur des Systems abgebildet. Sämtliche Verbindungen 
werden über an den Systemelementen befindlichen Ports angelegt. Dies ermöglicht eine 
eindeutige Schnittstellendefinition. 
Bestehen Systemelemente aus weiteren Subsystemelementen kann dies in Form einer 
hierarchische Detaillierung der Systemelemente abgebildet werden. Systemelemente, 
die nicht durch weitere Subsystemelemente detailliert werden, werden im Kontext die-
ser Arbeit als Elementarsystemelemente bezeichnet.  
                                                 
36
  Die Modellierung kann alternativ auch mit der Modellierungssprache SysML erfolgen. Hierfür ist ein 
dem Metamodell von CONSENS entsprechendes Profil in SysML zu erstellen. 
37
  STEFFEN spricht von der funktionsorientierten und der gestaltorientierten Erzeugnisgliederung. Die 
funktionsorientierte Erzeugnisgliederung fasst dabei die Funktions- und die Komponentenstruktur zu-
sammen. 
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Bild 4-5 Systemelementbeschreibung im zentralen Systemmodell des Entwicklungs-
gegenstands 
Besteht eine Beziehung zu einem oder mehreren Entwicklungsobjekten, die nicht in 
CONSENS abgebildet werden (z.B. Schaltungslayout, Dynamikmodell, Blockdia-
gramm etc.), wird dies durch eine entsprechende Verlinkung abgebildet. Solche Verlin-
kungen können auf allen Hierarchieebenen vorkommen.  
Die Eigenschaften der Systemelemente werden durch deren Attribute beschrieben. Mit 
Hilfe hierarchischer Klassifikationsbäume wird durch die Entwickler definiert zu wel-
cher Klasse von mechatronischem System das Systemelement gehört (dynamisches 
Mehrkörpersystem oder integriertes mechatronisches System), zu welcher/en Fachdis-
ziplin/en (z.B. Maschinenbau, Elektrik, Elektronik, Regelungstechnik, Softwaretechnik) 
es gehört, ob es einer Spezialisierung innerhalb einer Fachdisziplin zugeordnet werden 
kann (z.B. Hydraulik oder Pneumatik als Spezialisierung des Maschinenbaus) usw. Der 
Dynamikindex gibt an wie stark ein Systemelement innerhalb des Gesamtsystems ein-
gebunden ist bzw. dessen Verhalten beeinflusst. Er wird anhand der zu den Systemele-
menten der ersten Hierarchieebene bestehenden Verbindungen ermittelt. Eine detaillier-
te Beschreibung des Vorgehens zur Ermittlung des Dynamikindex ist Anhang A2.1 zu 
entnehmen. Der Komplexitätsgrad des Systems ist entweder durch die Entwickler abzu-
schätzen
38
 oder alternativ aus der Struktur des betrachteten Systemelements zu ermit-
                                                 
38
  Für die vorliegende Arbeit wird davon ausgegangen, dass für das Entwicklerkollektiv eines Unter-
nehmens zumindest Einigkeit über eine Ordinalskala für den Komplexitätsgrad besteht, sodass dieser 
als Eingangsinformation für, im Unternehmen eingesetzte, Aufwandschätzverfahren dienen kann.  
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teln
39
. Der Fertigstellungsgrad beschreibt, wie weit das Systemelement in der laufenden 
Entwicklung bereits ausgestaltet wurde. Die Verwendung des Typkonzeptes erlaubt es 
einzelne Systemelemente innerhalb des Systems mehrfach zu benutzen.  
Greifen die Entwickler bei einem Systemelement auf ein bekanntes Lösungsprinzip, -
muster oder konkretes -element zurück, wird dies ebenfalls annotiert. Auf Grund des 
bestehenden Erfahrungswissens über diese Elemente können einige Eigenschaften des 
Systemelements wie bspw. die Zuordnung zu einer oder mehreren Fachdisziplinen au-
tomatisiert erfolgen. Zu diesem Zweck ist das Lösungswissen einheitlich zu beschrei-
ben, z.B. mit Hilfe der Lösungsmusterspezifikation nach DUMITRESCU [Dum11, S. 128]. 
Lösungselemente werden im Gegensatz zu Systemelementen nicht weiter detailliert. Ihr 
Sachfortschrittsgrad beträgt von Anfang an 100%.  
Die Funktionalität des zu entwickelnden Systems wird im Partialmodell Funktionen in 
Form einer Funktionshierarchie beschrieben. Die Hauptfunktion des Systems wird hie-
rarchisch in Teilfunktionen heruntergebrochen. Dies geschieht solange, bis ein oder 
mehrere Systemelemente zur Realisierung der Teilfunktion/en gefunden werden kön-
nen. Jedem Systemelement sind folglich ein oder mehrere Funktionen zugeordnet, die 
von ihm realisiert werden. Die Funktionen werden in Kunden- und technische Funktio-
nen unterschieden. Kundenfunktionen sind solche, die vom Kunden im späteren Betrieb 
bewusst wahrgenommen werden, wie z.B. das automatische Öffnen der Heckklappe bei 
einem Pkw. Technische Funktionen hingegen werden vom Kunden nicht bewusst wahr-
genommen und dienen meistens der Realisierung von Kundenfunktionen. Ein Beispiel 
ist das Detektieren des Benutzerwunsches als Voraussetzung für das Öffnen der Heck-
klappe. 
4.3.1.2 Modellierung der Prozessbausteine 
Die zweite Informationsquelle, auf die sich die Verfahren zur Umsetzung des selbstop-
timierenden  Entwicklungsprozesses stützen, sind in Anlehnung an verschiedene Ansät-
ze aus dem Stand der Technik ([Bic00, S. 78ff.], [Red06, S. 108ff.], [Lev06, S. 188] und 
[Mur99]) Prozessbausteine, aus denen der Entwicklungsprozess flexibel situationsspezi-
fisch zusammengesetzt werden kann. Entsprechend der Anforderung aus Kapitel 2.7, 
für die Entwickler aufgabenspezifische Handlungsanweisungen adäquat bereit zu stel-
len, werden in den Prozessbausteinen fachdisziplinspezifische und fachdisziplinüber-
                                                 
39
  In diesem Fall müssen für die Vergleichbarkeit der Komplexität verschiedener Systeme nach NEGELE 
zumindest beide Systeme in der gleichen Modellierungssprache abgebildet werden und eine Konven-
tion über den Auflösungs- bzw. Detaillierungsgrad der Modelle bestehen [Neg06, S. 9]. Beide Forde-
rungen werden im Kontext des hier beschriebenen Verfahrens insofern erfüllt, dass für das System-
modell als einheitliche Modellierungstechnik CONSENS verwendet und das Modell soweit detailliert 
wird, bis alle fachdisziplinübergreifend relevanten Informationen darin abgebildet sind. Die formale 
Formulierung des Zusammenhangs zwischen Systemelementstruktur und Komplexitätsgrad wäre also 
grundsätzlich möglich. Eine allgemeingültige formale Definition des Komplexitätsgrads ist jedoch 
nicht Gegenstand dieser Arbeit. 
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greifende Entwicklungstätigkeiten auf den Detaillierungsstufen „Konstruktionsoperati-
onen“ und „Grundoperationen“ nach HUPKA [Hup76, S. 9] modelliert40. Abhängig von 
den verwendeten Hilfsmitteln können die in den Prozessbausteinen beschriebenen Ent-
wicklungstätigkeiten auf unterschiedliche Art und Weise ausgeführt werden. Die Pro-
zessbausteine werden entsprechend Bild 4-6 in zwei Arten unterteilt. 
 
Bild 4-6 Arten von Prozessbausteinen 
Die Grundbausteine bilden die Analyse- und Synthesetätigkeiten zur Entwicklung 
einer technischen Lösung ab. Sie bewirken maßgeblich die Wertschöpfung im Entwick-
lungsprozess und treiben den Reifegrad des Entwicklungsgegenstandes maßgeblich vo-
ran. Da für die Systembestandteile des Entwicklungsgegenstands wiederkehrend ähnlich 
geartete Problemstellungen zu bearbeiten sind, kommen einzelne Grundbausteine im 
Entwicklungsprozess mehrfach vor.  
Die auszuführenden Entwicklungstätigkeiten und ihre Ergebnisse müssen synchronisiert 
und entsprechend der Struktur des Entwicklungsgegenstands integriert werden. Die 
hierfür notwendigen Synchronisations- und Integrationstätigkeiten werden in den Ab-
stimmungsbausteinen abgebildet (siehe auch Kapitel 2.4.2.2). Es werden modulinterne 
und modulübergreifende Abstimmungsbausteine unterschieden.  
Beide Arten von Prozessbausteinen werden mit Hilfe der in Kapitel 3.2.1.2 bereits dar-
gestellten Modellierungssprache OMEGA abgebildet. Um den Anforderungen des hier 
beschriebenen Rahmenwerks gerecht zu werden, wurde OMEGA in Teilen erweitert. 
Bild 4-7 zeigt die zur einheitlichen Beschreibung der verschiedenen Prozessbausteine in 
OMEGA abgebildeten Informationen. Das Datenmodell zur rechnerinternen Repräsen-
tation der Prozessbausteine ist in Anhang A1 dargestellt. Nachfolgend werden die ent-
haltenen Informationen erläutert. 
                                                 
40
  Basierend auf den in Kapitel 2.4.2.2 beschriebenen fachdisziplinspezifischen Vorgehensweisen wur-
den zur Validierung des hier beschriebenen Verfahrens für die Fachdisziplinen Maschinenbau, Elekt-
rik, Elektronik, Regelungstechnik und Softwaretechnik entsprechende Kataloge von Prozessbaustei-
nen entwickelt (siehe Anhang A3). 
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Die Eingangs- und Ausgangsobjekte beschreiben die Entwicklungsobjekte und legen 
fest auf welche Art und Weise die Prozessbausteine zu unterschiedlichen Prozessnetzen 
verknüpft werden können. Jeder Prozessbaustein kann mehrere Eingangs- und Aus-
gangsobjekte besitzen, die entweder in Kombination oder alternativ zueinander vorlie-
gen müssen bzw. durch die im Prozessbaustein ausgeführte Aktivität generiert werden.  
 
Bild 4-7 Modellierung eines Prozessbausteins 
Die Attribute beschreiben die Eigenschaften eines Prozessbausteins. Zur Klassifikation 
(Fachdisziplin, Spezialisierung etc.) der Prozessbausteine werden die gleichen Klassifi-
kationsbäume wie zur Klassifikation der Systemelemente verwendet. Ferner wird die 
Art der Prozessbausteine (Grundbaustein, modulinterner Abstimmungsbaustein oder 
modulübergreifender Abstimmungsbaustein) definiert. Wird eine Entwicklungstätigkeit 
durch eine oder mehrere weitere Entwicklungstätigkeiten detailliert, wird dies durch 
Verweise zwischen den Prozessbausteinen dieser Entwicklungstätigkeiten abgebildet. 
Die Verweise sind gerichtet und zeigen jeweils auf unter- oder übergeordnete Prozess-
bausteine. Detaillierungen ergeben sich z.B. dann wenn den einzelnen Ebenen der zur 
Eigenschaftsmodellierung verwendeten Klassifikationsbäume individuell Prozessbau-
steine zugeordnet werden und nicht nur den Wurzeln der Klassifikationsbäume. 
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Die zur Ausführung der Entwicklungstätigkeit einsetzbaren Hilfsmittel werden primär 
in Methoden und SW-Werkzeuge unterschieden. Diesen beiden Kategorien können bei 
Bedarf weitere hinzugefügt werden.  
Abhängig vom Eingangsobjekt und dem eingesetzten Hilfsmittel ergeben sich unter-
schiedle Möglichkeiten zur Ausführung der durch den Prozessbaustein repräsentierten 
Entwicklungstätigkeit. Jede dieser Ausführungsformen erfordert eine oder mehrere 
spezifische Fähigkeiten von den die Entwicklungstätigkeit ausführenden Ressourcen 
(z.B. personelle Ressource, Maschine etc.). Ein Beispiel für eine spezifische Fähigkeit 
ist ein CAD-Modell mit dem SW-Werkzeug Catia V5 erstellen zu können. Welche Ein-
gangsobjekte mit welchen Hilfsmitteln in welche Ausgangsobjekte überführt werden 
können, legen die Ausführungsregeln fest. Sie beschreiben die basale Logik aus der sich 
die verschiedenen Möglichkeiten zur Ausführung der Entwicklungstätigkeit ergeben. 
Weiterhin wird durch die Prozessregeln festgelegt welche Fähigkeiten zur Ausführung 
der Entwicklungstätigkeit mit einem bestimmten Hilfsmittel benötigt werden. Grund-
sätzlich muss immer mindestens eine Möglichkeit modelliert sein, wie eine Entwick-
lungstätigkeit ausgeführt werden kann. Eine konkrete Ausprägungskombination von 
Eingangsobjekt, Entwicklungstätigkeit, Hilfsmittel, benötigte Fähigkeit und Ausgangs-
objekt wird als Ausführungsmodus des Prozessbausteins bezeichnet. 
Für jeden Ausführungsmodus eines Prozessbausteins werden eine oder mehrere Res-
sourcen benötigt. Ressourcen werden in personelle Ressourcen und Maschinen unter-
teilt. Jede Ressource hat eine spezifische Verfügbarkeit, verschiedene Fähigkeiten mit 
jeweiligem Qualifikationsniveau und einen Kostensatz. Durch Vergleich der von den 
Ressourcen beherrschten Fähigkeiten mit denen, die in einem Ausführungsmodus benö-
tigt werden, können den Ausführungsmodi die verschiedenen Ressourcen zugeordnet 
werden, die diese ausführen können. Mit Hilfe der den Ressourcen zugeordneten Funk-
tionen werden verschiedene Prozesskennzahlen, wie z.B. die Dauer der Ausführung 
eines Ausführungsmodus, die dabei entstehenden Kosten und weiter Kennzahlen ermit-
telt. Die Funktionen spiegeln die für die Entwicklungsprozessplanung einsetzbaren 
Aufwandschätzverfahren entsprechend Kapitel 2.5.2 (algorithmische Verfahren, Ver-
gleichsverfahren oder Kennzahlenverfahren) wider
41
. Die Zuordnung zu den Ressour-
cen ermöglicht die spezifische Aufwandsermittlung für einen Ausführungsmodus in 
Abhängigkeit der eingesetzten Ressource. Für die Aufwandsermittlung über den Ent-
wicklungsgegenstand benötigte Informationen können den Eigenschaften der System-
elemente des vorstehend beschrieben Systemmodells entnommen werden. 
                                                 
41
  Für die vorliegende Arbeit wird davon ausgegangen, dass in den Unternehmen entsprechende funktio-
nale Zusammenhänge zwischen den für die Systemelemente hinterlegten Attributen und den zu ermit-
telten Prozesskennzahlen bekannt sind. Die Entwicklung spezifischer Aufwandschätzverfahren ist 
nicht Gegenstand dieser Arbeit. 
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4.3.2 Verfahren zur Umsetzung 
Im Folgenden werden drei auf den im vorangegangenen Kapitel 4.3.1 vorgestellten Mo-
dellierungstechniken fußende Verfahren zur Umsetzung des Selbstoptimierungsprozes-
ses nach Kapitel 4.2.2 vorgestellt. Im Einzelnen sind dies ein Verfahren zur systemmo-
dellbasierten Prozessplanung (Kapitel 4.3.2.1), zur situationsspezifischen Bestimmung 
und Gewichtung von Entwicklungsprozesszielen (Kapitel 4.3.2.2) sowie zur zielkon-
formen Planauswahl (Kapitel 4.3.2.3). 
4.3.2.1 Verfahren zur systemmodellbasierten Prozessplanung 
Wesentliche Grundlage für die Anpassung des Entwicklungsprozesses im Sinne der 
Selbstoptimierung ist die Kenntnis über mögliche Abläufe wie der aktuell vorliegende 
Entwicklungsgegenstand in die vollständige Beschreibung eines technischen Systems, 
das sämtliche Produktziele erfüllt, überführt werden kann. Ziel des nachfolgend darge-
stellten Verfahrens sind daher automatisch generierte, entwicklungsgegenstandkonfor-
me und paretooptimale Prozesspläne, die eine Vorgangsfolgen-, Termin-, Kosten- 
Hilfsmittel- und Ressourcenplanung beinhalten.  
Das Verfahren ist wissensbasiert und nutzt die mit Hilfe der in Kapitel 4.3.1 vorgestell-
ten Modellierungstechniken spezifizierten Inhalte für die Generierung möglicher Vor-
gangsfolgen (vgl. Bild 4-8). Für die Termin-, Kosten-, Hilfsmittel- und Ressourcenpla-
nung wurde das von KLÖPPER entwickelte Lösungsverfahrens zur Generierung pareto-
optimaler Vorgangsfolgen adaptiert [Klö10, S. 635ff.], [Klö11, S. 1ff.]. 
 
Bild 4-8 Bestandteile des Verfahrens zur systemmodellbasierten Prozessplanung 
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Bild 4-9 zeigt den Ablauf des Verfahrens zur systemmodellbasierten Prozessplanung in 
Form eines Phasen-Meilenstein-Diagramms. Insgesamt werden drei Phasen durchlau-
fen, an deren Ende Prozesspläne stehen, mit denen der aktuell vorliegende Entwick-
lungsgegenstand in die vollständige Beschreibung eines technischen Systems, das sämt-
liche Produktziele erfüllt, überführt werden kann. Die drei Phasen müssen nicht immer 
vollständig oder in der angegebenen Reihenfolge durchlaufen werden. Fällt bspw. eine 
Ressource aus, würden lediglich die Tätigkeiten der Phase „Scheduling“ erneut durch-
laufen. 
 
Bild 4-9 Ablauf des Verfahrens zur systemmodellbasierten Prozessplanung 
Nachfolgend werden die drei Phasen sowie die in ihnen beinhalteten Tätigkeiten und 
Ergebnisse detailliert dargestellt. 
Phase 1: Entwicklungsgegenstandsanalyse 
Die erste Phase dient der Entwicklung einer groben objektorientierten Prozessstruktur. 
Zuerst werden die im Entwicklungsprozess parallel zueinander zu entwickelnden Modu-
le des Systems anhand des Systemmodells identifiziert. Die Module werden durch die 
Systemelemente auf der ersten Hierarchieebene der Wirkstruktur repräsentiert (vgl. Bild 
4-10). Für jedes Modul wird ein separater Entwicklungsprozessstrang vorgesehen. Wer-
den Module innerhalb des Entwicklungsgegenstands mehrfach verwendet, sind sie also 
vom gleichen Typ, wird für diese nur ein Entwicklungsstrang vorgesehen. 
Um festzulegen, welche Entwicklungsobjekte am Ende eines Entwicklungsprozess-
stranges vorliegen müssen, wird anhand der den Systemelementen zugeordneten Klassi-
fikationsbäume bestimmt, zu welcher Klasse von mechatronischem System (dynami-
sches Mehrkörpersystem oder integriertes mechatronisches System) und zu welcher/en 
Fachdisziplin/en (Maschinenbau, Elektrik/Elektronik, Regelungstechnik oder Software-
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technik) sie gehören. Liegen Spezialisierungen innerhalb einer Fachdisziplin (z.B. Hyd-
raulik, Pneumatik etc.) oder noch weiterführende Klassifikationen vor, werden diese 
Informationen ebenfalls verwendet. Für das hier beschriebene Verfahren muss mindes-
tens die Zuordnung der Systemelemente zu einer Klasse von mechatronischen Systemen 
und einer oder mehreren Fachdisziplinen vorliegen.  
 
Bild 4-10 Phase 1 des Verfahrens zur systemmodellbasierten Prozessplanung 
Anhand der vorliegenden Zuordnungen werden über eine Zielobjektmatrix diejenigen 
Entwicklungsobjekte identifiziert, die am Ende eines spezifischen Entwicklungspro-
zessstrangs vorliegen müssen. Diese Objekte werden als Zielentwicklungsobjekte be-
zeichnet. Bspw. müssen für ein dem Maschinenbau zugeordnetes Modul am Ende die 
Fertigungszeichnungen und die Modulstückliste vorliegen. Das immer gesetzte modul-
übergreifende Zielentwicklungsobjekt ist die vollständige Produktdokumentation auf 
Gesamtsystemebene. Sie sind die Senke des Entwicklungsprozesses. 
Am Ende dieser Phase werden über die Verlinkungen an den Systemelementen die im 
Entwicklungsprozess bereits vorliegenden Entwicklungsobjekte erfasst und ebenfalls 
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den Entwicklungsprozesssträngen der jeweiligen Module zugeordnet. Im Ergebnis liegt 
ein grobes Prozessgerüst vor das die grundsätzlich vorkommenden Entwicklungspro-
zessstränge und deren Ein- und Ausgangsobjekte beinhaltet. 
Phase 2: Prozesssynthese 
In der Prozesssynthese werden mit Hilfe der Prozessbausteine mögliche Vorgangsfol-
gen gebildet, mit denen die vorliegenden Entwicklungsobjekte in die Zielentwicklungs-
objekte überführt werden können. Ähnlich wie bei der Identifikation der Zielentwick-
lungsobjekte in Phase 1 werden die für die Entwicklung eines Moduls in Frage kom-
menden Prozessbausteine anhand eines Abgleich der Klassifikationsbäume der System-
elemente mit den Prozessbausteinattributen identifiziert. Die in Frage kommenden Pro-
zessbausteine werden den Entwicklungssträngen der Module zugeordnet. Sie können 
sowohl Grund- als auch modulinterne Abstimmungsbausteine
42
 sein. 
Anschließend werden die Prozessbausteine für jedes Modul entsprechend ihrer mögli-
chen Eingangsobjekt-Ausgangsobjekt-Kombinationen in einer rückwärts gerichteten 
Breitensuche ausgehend vom Zielentwicklungsobjekt des Modulentwicklungsstrangs 
aneinandergereiht (vgl. Bild 4-11). Welche Kombinationen von Eingangs- und Aus-
gangsobjekten pro Prozessbaustein möglich sind, wird durch dessen Ausführungsregeln 
(Eingangsobjekt-Ausgangsobjekt-Relationen) festgelegt. Die Suche endet, wenn das 
Eingangsobjekt für den zuletzt hinzugefügten Prozessbaustein einem der für das Modul 
bereits vorliegenden Entwicklungsobjekte entspricht oder wenn es keinen Grund- oder 
Abstimmungsbaustein mehr gibt, der als Ausgangsobjekt eines der noch fehlenden Ein-
gangsobjekte hat. Die so gefundenen alternativen Vorgangsfolgen ermöglichen die se-
parate Entwicklung jedes Moduls des Entwicklungsgegenstands. 
Um die verschiedenen Modulentwicklungsstränge miteinander zu verbinden, werden 
anhand der im Systemmodell zwischen den Modulen abgebildeten Verbindungen mo-
dulübergreifende Abstimmungsbausteine eingesetzt. Welche modulübergreifenden Ab-
stimmungsbausteine dies sind, wird durch Prozessregeln festgelegt. Eine Prozessregel 
legt abhängig von der Klassifikation zweier oder mehrerer Module, den zwischen ihnen 
in der Wirkstruktur bestehenden Verbindungen und dem hierarchischen Zusammenhang 
zwischen den durch die Module realisierten Funktionen die einzusetzenden modulüber-
greifenden Abstimmungsbausteine fest. Besteht bspw. zwischen zwei dem Maschinen-
bau zugeordneten Modulen eine mechanische oder stoffliche Verbindung werden die 
Gestalt der Module integrierende Abstimmungsbausteine eingesetzt. Auf diese Weise 
ist es möglich, den verschiedenen in der Wirkstruktur zusammengefassten Strukturen 
(Funktionsstruktur, Kommunikationstopologie, Baustruktur, Komponentenstruktur etc.) 
bei der Planung des Entwicklungsprozesses gerecht zu werden.  
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  Voraussetzung hierfür ist, dass das Modul mindestens zwei verschiedenen Fachdisziplinen zugeordnet 
wurde 
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Bild 4-11 Phase 2 des Verfahrens zur systemmodellbasierten Prozessplanung 
Unter die modulübergreifenden Abstimmungsbausteine fallen auch die im Entwick-
lungsprozess auszuführenden, mehrere Module umfassenden Validierungsaktivitäten. 
Die fachdisziplinspezifischen unter ihnen folgen aus den in der Wirkstruktur beinhalte-
ten aspektspezifischen Strukturen (Baustruktur, Komponentenstruktur etc.). Sie werden 
durch die fachdisziplinübergreifenden Validierungsaktivitäten ergänzt, deren Reihen-
folge sich aus den hierarchischen Zusammenhängen zwischen den durch die Module 
realisierten Funktionen ergibt. Die Vorgehensweisen zur funktionsorientierten Reihen-
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folgebestimmung der fachdisziplinübergreifenden Validierungsaktivitäten ist Anhang 
A2.2 zu entnehmen. 
Ein immer einzusetzender modulübergreifender Abstimmungsbaustein ist der, der die 
Entwicklungsergebnisse der einzelnen Modulentwicklungsstränge zur vollständigen 
Produktdokumentation auf Gesamtsystemebene zusammenführt. Eine Auflistung der 
Entwicklungstätigkeiten ,die im Rahmen dieser Arbeit beispielhaft als Prozessbausteine 
für die Fachdisziplinen Maschinenbau, Elektrik/Elektronik, Regelungstechnik und 
Softwaretechnik modelliert wurden, ist im Anhang A3 einzusehen. 
Die modulübergreifenden Abstimmungsbausteine werden über ihre Ein- und Ausgangs-
objekte mit den Prozessbausteinen in den Modulentwicklungssträngen verbunden. Kann 
ein Ausgangsobjekt eines modulübergreifenden Prozessbausteins nicht direkt mit einem 
Eingangsobjekt innerhalb der betrachteten Modulprozessstränge verbunden werden, 
werden in einer vorwärtsgerichteten Breitensuche unter Verwendung weiterer modul-
übergreifender Abstimmungsbausteine mögliche Vorgangsfolgen zu den im Modulpro-
zessstrang enthaltenen Entwicklungsobjekten gesucht. Das Vorgehen gleicht dem zur 
Generierung der Vorgangsfolgen für die Modulprozessstränge. 
Im nächsten Schritt werden die möglichen Hilfsmittel zur Ausführung der Prozessbau-
steine anhand der Ausführungsregeln der Prozessbausteine (Eingangsobjekt-Hilfsmittel-
Ausgangsobjekt-Relationen) ermittelt. Kann eine Eingangsobjekt-Ausgangsobjekt-
Kombination mit mehreren Hilfsmitteln realisiert werden, wird der betreffende Prozess 
in alternativ ausführbare Subprozesse unterteilt. 
Abschließend werden die nicht verwendeten bereits im Entwicklungsprozess vorliegen-
den Entwicklungsobjekte gelöscht. Als Ergebnis liegen mehrere mögliche, alternative 
Vorgangsfolgen vor, mit denen die vollständige Produktdokumentation des Entwick-
lungsgegenstands erstellt werden kann. Sie bilden die logische Folge der auszuführen-
den Entwicklungstätigkeiten ab, die in der nachfolgenden Phase auf die zur Verfügung 
stehenden Ressourcen verteilt werden. 
Phase 3: Scheduling 
Für die Termin-, Kosten-, Hilfsmittel- und Ressourcenplanung werden die Vorgangs-
folgen in Hierachical Precedence Graphs (HPG) nach KLÖPPER [Klö10, S. 635ff.], 
[Klö11, S. 1ff.] überführt und anhand der Ausführungsregeln der Prozessbausteine die 
von den einzusetzenden Ressourcen benötigten Fähigkeiten ermittelt. Anschließend 
werden die Ressourcen identifiziert, die die benötigten Fähigkeiten besitzen. Die ver-
fügbaren Ressourcen werden mit Hilfe des von KLÖPPER auf Basis einer heuristischen 
Mehrzielsuche (vgl. [DCD99, S. 2ff.]) entwickelten Lösungsverfahrens zur Generierung 
pareto-optimaler Vorgangsfolgen eingelastet (vgl. Bild 4-12) [Klö10, S. 635ff.], [Klö11, 
S. 1ff.]. 
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Bild 4-12 Phase 3 des Verfahrens zur systemmodellorientierten Prozessplanung 
Bei der Einlastung einer Ressource für eine Entwicklungstätigkeit werden anhand der 
den Ressourcen zugeordneten Funktionen und der Moduleigenschaften die für das 
Scheduling benötigten Kennzahlen ermittelt. Dies sind z.B. die Dauer der Aktivität oder 
die dabei entstehenden Kosten. Es wird jeweils diejenige Ressource für eine Aufgabe 
eingelastet, die die besten Ergebnisse für die Kennzahlen liefert. Hierbei gibt es selten 
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eine Ressource, deren Leistungsfähigkeit die der anderen bei allen Kennzahlen über-
trifft. Bspw. liefert ein sehr erfahrener Entwickler in der Regel ein Ergebnis höherer 
Prozessgüte, ist dafür aber bei gleicher Ausführungsdauer teurer als ein unerfahrener 
Entwickler. Liegt ein solcher Zwiespalt vor wird für jede Option ein eigener Plan er-
zeugt. Der eine Plan ist dann z.B. prozessgüten-, der andere kostenoptimal. Bei der 
nächsten einzuplanenden Entwicklungstätigkeit wird äquivalent verfahren und die 
Kennzahlen zusammengefasst. Jeder neu erstellte Plan wird mit den bereits vorliegen-
den verglichen. Werden bei diesem Vergleich Pläne entdeckt, bei denen eine oder meh-
rere Kennzahlen eines Plans besser als die des anderen und alle übrigen gleich sind (der 
bessere Plan dominiert den schlechteren), wird der schlechtere Plan verworfen. Im Er-
gebnis liegen mehrere pareto-optimale Pläne vor, d.h. mindestens eine Kennzahl ist bes-
ser als bei allen anderen und die übrigen so gut wie für diesen Prozessverlauf möglich 
[Klö10, S. 635ff.], [Klö11, S. 1ff.]. 
Das Verfahren wird auf die verschiedenen in Phase 2 generierten möglichen Vorgangs-
folgen angewendet. Die dabei ermittelten Pläne werden zusammengetragen und aus 
dieser Menge die dominierenden extrahiert. Im Ergebnis liegen die pareto-optimalen 
Prozesspläne über alle möglichen Vorgangsfolgen zur Erstellung der vollständigen Pro-
duktdokumentation des Entwicklungsgegenstands vor. Diese werden innerhalb der Re-
geleinrichtung des selbstoptimierenden Entwicklungsprojektmanagements an die Ziel- 
und Ausführungsbestimmung übergeben, die aus dieser Menge den in der aktuellen 
Entwicklungssituation auszuführenden Plan auswählt. 
4.3.2.2 Verfahren zur situationsspezifischen Bestimmung und Gewichtung von 
Entwicklungsprozesszielen 
Das in vorangegangenem Kapitel 4.3.2.1 beschriebene Verfahren zur systemmodellba-
sierten Prozessplanung liefert eine Menge pareto-optimaler Prozesspläne, mit denen der 
aktuelle Entwicklungsgegenstand in eine vollständige Beschreibung des zu entwickeln-
den Systems überführt werden kann. Um den für die aktuelle Entwicklungssituation 
angemessenen Prozessplan aus der Menge der Möglichkeiten auszuwählen, bedarf es 
einer Entscheidungsgrundlage anhand derer die möglichen Prozesspläne bewertet und 
der am besten geeignete Plan ausgewählt werden kann. Diese Entscheidungsgrundlage 
ist das interne Zielsystem des Entwicklungsprozesses.  
Mit Hilfe des nachfolgen dargestellten Verfahrens zur situationsspezifischen Bestim-
mung und Gewichtung von Entwicklungsprozesszielen werden die internen Ziele des 
Entwicklungsprozesses festgelegt. Dies geschieht unter Berücksichtigung der Entwick-
lungssituation, die durch die unternehmensexternen Stakeholder, das Unternehmensum-
feld, den Entwicklungsgegenstand sowie den bisherigen Verlauf des Entwicklungspro-
zesses vorgegeben wird. Bild 4-13 zeigt schematisch die Bestandteile des Verfahrens 
und ihr Zusammenspiel. Eine alle Aufgaben, Informationsflüsse und eingesetzte Me-
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thoden beinhaltende detaillierte Darstellung des Verfahrens ist dem Anhang A4 zu ent-
nehmen. 
 
Bild 4-13 Bestandteile des Verfahrens zur situationsspezifischen Bestimmung und 
Gewichtung von Entwicklungsprozesszielen. 
Der Ablauf des Verfahrens gliedert sich gemäß Bild 2-1 in fünf Phasen an deren Ende 
das situationsspezifisch ausgeprägte interne Zielsystem des Entwicklungsprozesses vor-
liegt. Je nach dem durch welchen Einfluss sich die Entwicklungssituation geändert hat 
werden alle oder nur vereinzelte Phasen des Verfahrens durchlaufen. Die fünf Phasen 
werden nachfolgend detailliert erläutert. 
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Bild 4-14 Ablauf des Verfahrens zur situationsspezifischen Bestimmung und Gewich-
tung von Entwicklungsprozesszielen 
Phase 1: Bestimmung des internen Zielsystems 
In der ersten Phase wird durch die Analyse der Eigenschaften des gegenwärtig vorlie-
genden Entwicklungsgegenstands und der Eigenschaften des Unternehmensumfelds, in 
dem er entwickelt werden soll, sowie der Zuhilfenahme allgemeinen Entwicklungs-
Know-Hows die Grundmenge an externen und inhärenten Zielen des Entwicklungspro-
zesses bestimmt (vgl. Bild 4-15). Diese Grundmenge stellt die potentiellen internen Zie-
le des Entwicklungsprozesses dar. 
Die externen Ziele ergeben sich aus dem vorliegenden Entwicklungsauftrag, der durch 
das Unternehmen gewählten Strategieoption und den Eigenschaften des gegenwärtig 
vorliegenden Entwicklungsgegenstands. Handelt es sich bei der Entwicklung um einen 
Kundenauftrag, beinhaltet der Entwicklungsauftrag neben den Zielen des Unternehmen-
sumfeldes auch die Ziele der unternehmensexternen Stakeholder. Zu den externen Zie-
len des Entwicklungsprozesses gehören bspw. „minimiere Entwicklungszeit“, „mini-
miere Entwicklungskosten“, „maximiere Prozessgüte“, „minimiere technisches Ent-
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wicklungsrisiko“ etc. Die sich aus den Eigenschaften des gegenwärtig vorliegenden 
Entwicklungsgegenstands ergebenden externen Ziele hängen von den Attributen (An-
zahl beteiligter Fachdisziplinen, Komplexitätsgrad etc.) der zu entwickelnden Module 
ab. So gilt das Ziel „maximiere Anzahl modulinterner Abstimmungsprozesse“ nur für 
Module, an deren Entwicklung mehrere Fachdisziplinen beteiligt sind.  
 
Bild 4-15 Phase 1 des Verfahrens zur situationsspezifischen Bestimmung und Gewich-
tung von Entwicklungsprozesszielen 
Die inhärenten Ziele sind Erfahrungen guter ingenieursmäßiger Praxis und gelten für 
jede Entwicklung eines technischen Systems. Beispiele sind: „minimiere Personalwech-
sel“ oder „minimiere Medienbrüche“. 
Sämtliche externen und inhärenten Ziele werden zusammengenommen und entspre-
chend den Eigenschaften des gegenwärtig vorliegenden Entwicklungsgegenstandes auf 
die Modulentwicklungsstränge heruntergebrochen. Die inhärenten Ziele sowie die ex-
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ternen, die sich aus dem Unternehmensumfeld ableiten, können eins zu eins je Modul 
übernommen werden. Bei den externen Zielen, die sich aus den Attributen der Module 
ergeben haben, werden diese Ziele nur denjenigen Modulen zugeordnet, die die entspre-
chenden Attribute aufweisen. 
Phase 2: Bestimmung der strategischen Zielpriorität 
In dieser Phase wird die Priorität der Ziele untereinander für das jeweilige Entwick-
lungsprojekt aus strategischer Sicht festgelegt. Die in Phase 1 ermittelten externen und 
inhärenten Ziele werden in der strategieorientierten Relevanz-Matrix unter Berücksich-
tigung des Entwicklungsauftrags und der durch das Unternehmen gewählten Strategie-
option paarweise miteinander verglichen (vgl. Bild 4-16).  
 
Bild 4-16 Phase 2 des Verfahrens zur situationsspezifischen Bestimmung und Gewich-
tung von Entwicklungsprozesszielen 
Der paarweise Vergleich erfolgt entsprechend Ausschnitten aus dem Analytic Hierachy 
Process (AHP) nach SAATY [Saa05, S. 348 ff.]. Hierbei wird paarweise festgelegt ob ein 
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Ziel im Kontext der durchgeführten Entwicklung eine gleich große oder größere Bedeu-
tung als das andere hat. Die Spanne der Bedeutungsunterschiede reicht in neun Stufen 
von gleichbedeutend bis hin zu absolut dominierend. Durch Normierung des Eigenvek-
tors der entstehenden Relevanz-Matrix ergeben sich die strategischen Zielprioritäten 
PSZi der externen und inhärenten Ziele für die durchzuführende Entwicklung. Die strate-
gischen Zielprioritäten stellen die grundsätzliche Gewichtung der externen und inhären-
ten Ziele aus Sicht des Unternehmensumfelds und der unternehmensexternen Stakehol-
der dar. 
Phase 3: Bestimmung der technologischen Zielpriorität 
Nach dem Priorisieren der Ziele aus strategischer Sicht werden die Ziele zusätzlich aus 
technischer Sicht priorisiert. Die technologische Zielpriorisierung trägt dem Sachverhalt 
Rechnung, dass die Eigenschaften der zu entwickelnden Module eines Systems Einfluss 
auf die Ziele des zugehörigen Entwicklungsprozessstranges haben. So ist z.B. bei einem 
im System stark vernetzten oder sehr komplexen Modul auf eine höhere Prozessgüte 
Wert zu legen als bei einem weniger vernetzten bzw. komplexen. 
Für die Bestimmung der technologischen Zielpriorität ist zunächst die technologische 
Bedeutung (KMj) eines jeden Moduls Mj zu ermitteln. Sie wird anhand der im System-
modell des Entwicklungsgegenstands hinterlegten Attribute bestimmt (vgl. Bild 4-17). 
Den größten Einfluss auf die technologische Bedeutung haben Komplexität und Dyna-
mikindex eines Moduls. Der Dynamikindex beschreibt wie stark das Modul von ande-
ren Modulen beeinflusst wird oder diese beeinflusst. Wie der Dynamikindex aus dem 
Systemmodell automatisch abgeleitet werden kann, ist im Anhang A2.1 beschrieben. 
Alternativ können weitere Kriterien, wie z.B. die Sicherheitsrelevanz eines Moduls, mit 
für die Bestimmung der technologischen Bedeutung genutzt werden. 
Wie sich die technologische Bedeutung eines Moduls auf die Ziele des Entwicklungs-
prozessstranges auswirken wird mit Hilfe der technologieorientierten Einflussmatrix 
festgelegt. In ihr wird festgelegt, ob die technologische Bedeutung negativ oder positiv 
mit den in Phase 1 ermittelten externen und inhärenten Zielen korreliert. Das einleitend 
genannte Beispiel der hohen Prozessgüte bei hoher technischer Bedeutung hat demnach 
eine positive Korrelation. Minimale Entwicklungszeit und -kosten sind Beispiele für 
negativ mit der technologischen Bedeutung korrelierende Ziele. 
Stehen technologische Bedeutung eines jeden Moduls und Korrelation der Ziele mit der 
technologischen Bedeutung fest wird hieraus die technologische Zielpriorität für jedes 
Ziel pro Modulentwicklungsstrang festgelegt. Hierfür werden die technologischen Be-
deutungen aller Module auf das Intervall von minus Eins bis Eins normiert und mit Hil-
fe der in Bild 2-1 mittig dargestellten Priorisierungsfunktionen die technologische Prio-
rität PTMjZi für jedes Ziel Zi über alle Module Mj bestimmt. Abschließend werden die 
technologische Prioritäten PTMjZi pro Modul normiert. Im Ergebnis liegen die normier-
ten technologischen Zielprioritäten PTnMjZi für jedes Modul in Prozent vor. 
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Bild 4-17 Phase 3 des Verfahrens zur situationsspezifischen Bestimmung und Gewich-
tung von Entwicklungsprozesszielen 
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Phase 4:  Bestimmung des Zielgewichtungsänderungsbedarfs 
Neben der Bestimmung der strategischen und technologischen Zielpriorität bedarf es für 
die situationsspezifische Gewichtung der Ziele der Ermittlung der Abweichungen vom 
aktuelle umzusetzenden Projektplan und dem daraus resultierenden Änderungsbedarf 
der Gewichtung der Ziele (vgl. Bild 4-18). Hierfür werden die Überwachungsgrößen 
des Entwicklungsprojekts festgelegt, anhand derer die Ausführung des Entwicklungs-
prozesses aus Projektmanagementsicht erfasst wird. Beispiele für Überwachungsgrößen 
sind verbrauchtes Budget, vorliegender Sachfortschrittsgrad der Entwicklungsobjekte, 
verstrichene Zeit etc. 
 
Bild 4-18 Phase 4 des Verfahrens zur situationsspezifischen Bestimmung und Gewich-
tung von Entwicklungsprozesszielen 
Stehen die Überwachungsgrößen fest, wird mit Hilfe der Überwachungsgrößen-Ziel-
Einflussmatrix definiert, wie sich die Soll-Ist-Abweichung einer Überwachungsgröße 
auf die Gewichtung eines oder mehrerer Ziele auswirkt. Die Soll-ist-Abweichung einer 
Überwachungsgröße kann sich dabei positiv, negativ oder nicht (neutral) auf den Ände-
rungsbedarf der Zielgewichtung auswirken. Ist der Sachfortschritt eines Entwicklungs-
objekts bspw. hinter dem Plan wirkt sich dies negativ auf die Gewichtung der Maximie-
rung der Prozessgüte als auch die Maximierung der Anzahl der Personalwechsel aus. Es 
wirkt sich hingegen positiv auf die Gewichtung der Minimierung der Zeit und nicht auf 
die Gewichtung der Minimierung der Kosten aus. 
Basierend auf der Definition des Einflusses der Überwachungsgrößen auf die Gewich-
tung der einzelnen Ziele und der Erfassung der aktuellen Soll-Ist-Abweichung der 
Überwachungsgrößen in Prozent für jeden Modulentwicklungsstrang wird der Zielge-
wichtungsänderungsbedarf ΔMjZi je Ziel Zi und Modul Mj ermittelt. Die Änderungsbe-
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darfe werden in der Änderungsbedarfs-Matrix zusammengefasst. Der Änderungsbedarf 
kann in Richtung niedrigerer anzustrebender Gewichtung (Zielgewichtungsänderungs-
bedarf < 0%), unveränderter Gewichtung (Zielgewichtungsänderungsbedarf = 0%) oder 
höherer anzustrebender Gewichtung (Zielgewichtungsänderungsbedarf > 0 %) sein. 
Phase 5: Gewichtung der internen Ziele 
Die internen Ziele jedes Modulentwicklungsstranges werden anhand der in Phase 2 und 
3 ermittelten strategischen und technologischen Zielpriorität sowie den in Phase 4 be-
stimmten, aktuellen Zielgewichtungsänderungsbedarfen gewichtet. Hierfür kommt die 
im nachfolgenden Bild 4-19 dargestellte Gewichtungsfunktion zur Anwendung
43
. Der 
y-Achsenabschnitt bMjZi ist das arithmetische Mittel aus gewichteter strategischer Ziel-
priorität PSZi und gewichteter technologischer Zielpriorität PTnMjZi des Ziels Zi für Mo-
dul Mj. Die Steigung der Gewichtungsfunktion a ist für alle Gewichtungsfunktionen 
gleich und ergibt sich aus der Risikoeinstufung des Entwicklungsprojekts. Sie spiegelt 
die Empfindlichkeit des selbstoptimierenden Entwicklungsprozesses wider, mit der er 
auf Abweichungen in der Zielerfüllung reagiert. Je größer das Risiko ist, desto größer 
ist die Steigung. Dadurch wird dem Ansatz Rechnung getragen risikoreiche Projekte 
enger zu führen als solche geringeren Risikos.  
 
Bild 4-19 Gewichtungsfunktion zur Bestimmung der Bedeutung [-] des Ziels Zi für den 
Entwicklungsstrang des Moduls Mj  
                                                 
43
  Alternativ zur dargestellten linearen Gewichtungsfunktion können auch andere Funktionen (z.B. ex-
ponentiell, Stufenfunktion etc.) verwendet werden. 
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Aus der Gewichtungsfunktion und dem Zielgewichtungsänderungsbedarf ΔMjZi wird die 
Relevanz RMjZi je Ziel und Modul über alle Module ermittelt (vgl. Bild 4-20). Zielerfül-
lungsgrad und Steigung der Gewichtungsfunktion dürfen keine derart hohen Werte an-
nehmen, dass sich ein negativer Wert für die absolute Relevanz eines Ziels ergeben 
würde. Um dies zu verhindern werden alle bMjZi in einem solchen Fall gleichmäßig an-
gehoben bis sich wieder ein positiver Wert für die absolute Relevanz einstellt.  
Durch Normierung der absoluten Relevanzen pro Modul ergeben sich die Gewichtun-
gen GMjZi der internen Ziele je Modul in Prozent, anhand derer aus der Menge der mit 
dem in Kapitel 4.3.2.1 beschriebenen Verfahrens zur systemmodellbasierten Prozess-
planung generierten Prozesspläne der für die gegenwärtige Entwicklungssituation opti-
male Prozessplan ausgewählt wird. Das Verfahren zur Auswahl des optimalen Prozess-
plans auf Basis des internen Zielsystems wird im nachfolgenden Kapitel 4.3.2.3 be-
schrieben. 
 
Bild 4-20 Phase 5 des Verfahrens zur situationsspezifischen Bestimmung und Gewich-
tung von Entwicklungsprozesszielen 
4.3.2.3 Verfahren zur zielkonformen Planauswahl 
Die in den beiden vorstehenden Kapiteln 4.3.2.1 und 4.3.2.2 beschriebenen Verfahren 
liefern für die gegenwärtige Entwicklungssituation paretooptimale Entwicklungsprozes-
se mit denen der aktuell vorliegenden Entwicklungsgegenstand in die vollständige Be-
schreibung des zu entwickelnden technischen Systems überführt werden kann sowie das 
situationsspezifische interne Zielsystem des Entwicklungsprozesses. Mit dem in diesem 
Kapitel beschriebenen Verfahren wird nun basierend auf dem internen Zielsystem der 
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für die Entwicklungssituation optimale Plan aus der Menge der möglichen Pläne ent-
sprechend dem in Bild 4-21 beschriebenen Vorgehens ausgewählt.  
 
Bild 4-21 Ablauf des Verfahrens zur zielkonformen Planauswahl 
Phase 1: Ermittlung der planspezifischen Zielerfüllung 
Zunächst werden pro Modul die für die internen Ziele relevanten Eigenschaften der pa-
retooptimalen Pläne ermittelt. Bspw. werden die in den Plänen implizierten minimal 
und maximal möglichen Dauern pro Modulentwicklungsstrang, deren minimal und ma-
ximal möglichen Kosten, deren minimal und maximal mögliche Prozessgüte etc. ermit-
telt. Prozesse, die mehrere Module betreffen, wie z.B. modulübergreifende Abstim-
mungsprozesse, werden hierbei anteilig den betroffenen Modulentwicklungssträngen 
zugeordnet. Anschließend werden die Werte aller Pläne mit Hilfe der identifizierten 
Minima und Maxima sowohl pro Ziel pro Modulentwicklungsstrang als auch über die 
Ziele eines Moduls pro Plan auf das Intervall von 0% bis 100% normiert.  
Phase 2: Planauswahl 
Im nächsten Schritt werden die Gewichtungen GMjZi der internen Ziele herangezogen 
und für jeden der paretooptimalen Pläne der Abstand zu diesen Gewichtungen pro Ziel 
und Modulentwicklungsstrang berechnet. Im Ergebnis wird der Plan mit dem geringsten 
Gesamtabstand für die weitere Ausführung des Entwicklungsprozesses ausgewählt und 
initialisiert
44
 (vgl. Spinnennetz-Diagramm Bild 4-22). 
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  Der Optimalitätsbegriff wird somit im Kontext des in dieser Arbeit beschriebenen selbstoptimierenden 
Entwicklungsprozesses als „die für die gegebene Entwicklungssituation beste Lösung im Rahmen des 
Möglichen“ verstanden. Die zentrale Planung bei der Prozessgenerierung garantiert hierbei die Opti-
malität auf Gesamtsystemebene gegenüber den Rahmenbedingungen des Entwicklungsprozesses. Die 
situations- und modulspezifische Zielgewichtung garantiert die Optimalität bezogen auf die Bedürf-
nisse der Modulentwicklungen. Der Autor hat die in dieser Arbeit zur Anwendung kommenden Ver-
fahren bewusst derart konzipiert, dass die Gesamtsystemsicht die Modulsicht im Konfliktfall domi-
niert, da die Optimierung der einzelnen Modulentwicklungsstränge nicht zwangsläufig zu einer opti-
malen Entwicklung aus Gesamtsystemsicht führt. 
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Bild 4-22 Struktur des Verfahrens zur zielkonformen Planauswahl 
4.4 Vorgehensmodell zur Initialisierung und Nachbereitung 
Die vorstehenden Ausführungen haben die theoretischen Grundlagen zur Anwendung 
des Paradigmas der Selbstoptimierung auf den Entwicklungsprozess fortschrittlicher 
mechatronischer Systeme sowie Werkzeuge zur Umsetzung der Selbstoptimierung in 
einem konkreten Entwicklungsprozess beschrieben. Gegenstand dieses Kapitels ist ein 
Vorgehensmodell mit dem die Rahmenbedingungen für die Umsetzung eines selbstop-
timierenden Entwicklungsprozesses innerhalb eines Unternehmens geschaffen werden. 
Zudem beschreibt es wie die im Rahmen von Entwicklungsprojekten innerhalb eines 
Unternehmens gewonnenen Erfahrungen für künftige Entwicklungsprojekte nutzbar 
gemacht werden sollen. Es ist entsprechend den beiden bisher nicht betrachteten Aufga-
benkomplexe des Projektmanagements „Initiierung“ und „Abschluss“ zuzuordnen (vgl. 
Abschnitt 4.2.3, Bild 4-4). Bild 4-23 zeigt das Vorgehensmodell zur Initialisierung und 
Nachbereitung des selbstoptimierenden Entwicklungsprozesses als bei der Planung von 
Entwicklungsprojekten in einem Unternehmen immer wieder zu durchlaufendes zykli-
sches Vorgehen.  
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Bild 4-23 Vorgehensmodell zur Initialisierung und Nachbereitung des selbstoptimie-
renden Entwicklungsprozesses 
Den Einstieg bildet das initiale Befüllen der Wissensbasis. Hier werden die für das 
Unternehmen verfügbaren Entwicklungstätigkeiten in Form von Prozessbausteinen ent-
sprechend Kapitel 4.3.1.2 definiert und dokumentiert. Einhergehend mit der Dokumen-
tation der Tätigkeiten, aus denen der Entwicklungsprozess synthetisiert werden kann, 
werden auch die zur Ausführung der Tätigkeiten benötigten Fähigkeiten sowie verfüg-
baren Ressourcen und Hilfsmittel spezifiziert. Grundsätzlich müssen nicht nur innerhalb 
des Unternehmens verfügbare Tätigkeiten, Fähigkeiten, Ressourcen und Hilfsmittel 
betrachtet werden. Optimalerweise werden auch solche spezifiziert, auf die das Unter-
nehmen nach Extern Zugriff hat, wie z.B. bei Partnerunternehmen oder Ingenieurdienst-
leistern wobei das Aufwand-Nutzenverhältnis einer solchen Spezifikation in Abhängig-
keit der Regelmäßigkeit der Zusammenarbeit mit diesen externen Organisationseinhei-
ten zu prüfen ist. Zudem werden im Unternehmen verwendeten Aufwandsschätzverfah-
ren in den Funktionen der Ressourcen abgebildet. Im Ergebnis liegt ein Leistungsfähig-
keits- und Kompetenzprofil des Unternehmens in Form der Prozessbausteine vor. Er-
gänzend werden die im Unternehmen zu erarbeitenden Zielentwicklungsobjekte defi-
niert. Dies sind zum einen die Standardobjekte jeder Entwicklung eines technischen 
Systems wie z.B. Stücklisten oder Einzelteilzeichnungen, zum anderen können aber 
auch Zusatzdokumente, wie z.B. branchen- oder unternehmensspezifische Normen und 
Richtlinien hinzukommen. 
Zur Sicherstellung eines Lerneffekts über die Dauer des Bestehens eines Unternehmens 
ist immer dann wenn ein spezifischer Entwicklungsprozess abgeschlossen ist – ggf. bei 
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langfristigen Projekten auch nach einem Prozessabschnitt – die Wissensbasis zu aktua-
lisieren. Hierzu gehören bspw. die Anpassung des Qualifikationsniveaus einer Res-
source, die Modellierung einer neuen Ein- und Ausgangsbeziehung für eine Tätigkeit, 
die weitere Detaillierung einer Aufwandsschätzfunktion oder die Definition einer gänz-
lich neuen Tätigkeit für eine neue Spezialisierung. Auf diese Weise werden ggf. ent-
deckte, effizientere Möglichkeiten zur Durchführung von Entwicklungsprozessen im 
Unternehmen für künftige Entwicklungsprojekte verfügbar gemacht. 
Neben dem Aufbau der für die Umsetzung eines selbstoptimierenden Entwicklungspro-
zesses basalen Wissensbasis ist eine unternehmensspezifische Konfiguration des 
Rahmenwerks vorzunehmen. Hier werden die im Unternehmen über alle Entwicklungs-
projekte potentiell anzuwendenden Ziele, Risiko-Metriken und Überwachungsgrößen 
festgelegt. Zudem wird festgelegt, wie ein Ziel mit der technologischen Bedeutung ei-
nes Moduls und den Überwachungsgrößen korreliert. Diese Phase legt also die grundle-
genden Möglichkeiten und Wirkmechanismen des Rahmenwerks innerhalb des Unter-
nehmens fest. 
Sind die grundlegenden Möglichkeiten und Wirkmechanismen geklärt kann das Rah-
menwerk konkret für einen spezifischen Entwicklungsprozess konfiguriert werden. 
Hierzu werden in der projektspezifischen Konfiguration die finanziellen, zeitlichen, 
personellen und materiellen Randbedingungen des Projekts definiert und aus der Menge 
potentieller Ziele und Überwachungsgrößen die für das Entwicklungsprojekt gültigen 
ausgewählt. Weiterhin werden die Mechanismen zur Bestimmung der strategischen und 
technologischen Zielpriorität sowie des Zielgewichtungsänderungsbedarfs konfiguriert. 
Hierzu werden strategieorientierte Relevanz-Matrix, technologieorientierte Einfluss-
matrix sowie die Überwachungsgrößen-Ziel-Einflussmatrix projektspezifisch ausge-
prägt. Sind diese projektorganisatorischen Rahmenbedingungen geklärt, wird die initia-
le Produktspezifikation vorgenommen, die die erwartete grundlegende Struktur des zu 
entwickelnden Produkts und eine erste Einschätzung von dessen Charakteristika bein-
haltet. Abschließend wird die Risikoklasse des Projekts abgeschätzt, um die Empfind-
lichkeit der Werkzeuge zur Umsetzung der Selbstoptimierung festzulegen. 
Die anschließende Phase ist die Ausführung des Entwicklungsprozesses. Diese voll-
zieht sich entsprechend den in den vorangegangenen Kapiteln beschriebenen Mecha-
nismen selbstoptimierend.  
Es sei an dieser Stelle betont, dass das hier beschriebene Vorgehen einen grundlegenden 
Ablauf beschreibt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass einzelne Tätigkeiten aus den Phasen 
des beschriebenen Vorgehensmodells auch während der Ausführung des selbstoptimie-
renden Entwicklungsprozesses wahrgenommen werden. Die Werkzeuge zur Umsetzung 
des selbstoptimierenden Entwicklungsprozess können derartige Vorkommnisse auffan-
gen und in die Ausführung der Selbstoptimierung integrieren.  
 
Verifikation des Rahmenwerks  Seite 137 
5 Verifikation des Rahmenwerks 
Nachfolgend wird das im vorangegangenen Kapitel 4 entwickelten Rahmenwerk verifi-
ziert. Zu diesem Zweck sind die den selbstoptimierenden Entwicklungsprozess umset-
zenden Verfahren aus Kapitel 4.3.2 prototypisch in verschiedenen Software-
Werkzeugen umgesetzt. Sie werden im nachfolgenden Kapitel 5.1 beschrieben. Die 
Verifikation erfolgt am Beispiel des in Kapitel 5.2 ausführlich beschriebenen Schienen-
fahrzeugs RailCab
45
. Ziel der Verifikation ist der Funktionsnachweis des Rahmenwerks 
entsprechend dem in Kapitel 4.2.2 beschriebenen Ablauf der Selbstoptimierung. Hierfür 
werden vier Verifikationsszenarien untersucht, in denen die in Kapitel 4.2.2 beispielhaft 
genannten Auslöser des Selbstoptimierungsprozesses (veränderte strategische Vorga-
ben, veränderte Eigenschaften des Entwicklungsgenstandes, Veränderungen der Hand-
lungsobjekte und Planabweichungen) herangezogen und die durch sie angestoßenen 
Reaktionen mit dem gewünschten Ablauf entsprechend dem Selbstoptimierungsprozess 
verglichen werden. Die Verifikation stützt sich bezüglich des technischen Aufbaus und 
des logischen Ablaufs des Entwicklungsprozesses auf respektive gewonnene Real-
Daten über das System RailCab. Da keine empirischen Daten in ausreichender Qualität 
über die Aufwände der Entwicklung vorhanden sind und die Entwicklung von Auf-
wandschätzverfahren nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist, wird an den Stellen, 
an denen die paretooptimalen Prozesspläne als Eingangsdaten dienen, auf fiktive Plan-
daten zurückgegriffen. Folglich sind die in diesem Kapitel vorgenommenen Betrach-
tungen nicht als empirische Validierung des Rahmenwerks für den industriellen Pra-
xiseinsatz zu werten. Die Ergebnisse der Verifikation sind im nachfolgenden Kapitel 5.3 
dargestellt. 
5.1 Software-Werkzeuge zur prototypischen Umsetzung des Rah-
menwerks 
Für die Verifikation des Rahmenwerks für einen selbstoptimierenden Entwicklungspro-
zess wurden zwei prototypische Software-Werkzeuge entwickelt. Das erste ist der Pro-
zessplaner (Kapitel 5.1.1), der das Verfahren zur systemmodellbasierten Prozessplanung 
aus Kapitel 4.3.2.1 prototypisch umsetzt. Die Verfahren zur situationsspezifischen Be-
stimmung und Gewichtung von Entwicklungsprozesszielen (Kapitel 4.3.2.2) und zur 
zielkonformen Planauswahl (Kapitel 4.3.2.3) werden mit Hilfe zweier Excel-Editoren 
umgesetzt. Der Aufbau der beiden Editoren ist in Kapitel 5.1.2 dargestellt. 
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  Siehe ergänzend Kurzbeschreibung des RailCabs als Beispiel für selbstoptimierende Systeme in Kapi-
tel 2.3.4. 
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5.1.1 Prozessplaner 
Der Prozessplaner ist in der Entwicklungsumgebung Eclipse
46
 mit der Programmier-
sprache Java implementiert. Seine Struktur und Funktionsweise orientieren sich an den 
Bestandteilen des Verfahrens zur systemmodellbasierten Prozessplanung entsprechend 
Bild 4-8. Er beinhaltet eine Wissensbasis für generische Prozesse, eine Wissensbasis für 
personelle Ressourcen, einen Editor zur Spezifikation des zu entwickelnden mechatro-
nischen Systems (Entwicklungsgegenstand), einen Netzplangenerator zur teilautomati-
sierten Erstellung des passenden Vorgangsfolgeplans und den Scheduler zur Generie-
rung paretooptimaler Prozesspläne. Die einzelnen Bestandteile und deren Funktionswei-
se werden im Folgenden erläutert.  
Wissensbasis für generische Prozesse 
In der Wissensbasis für Prozesse sind Grundbausteine und Abstimmungsbausteine zur 
Generierung von Vorgangsfolgeplänen für die Entwicklung eines mechatronischen Sys-
tems im XML-Format hinterlegt (vgl. Abschnitt 4.3.1.2). Eine tabellarische Auflistung 
der als Prozessbausteine modellierten Entwicklungstätigkeiten ist dem Anhang A3 zu 
entnehmen. Die Grundbausteine sind in dieser prototypischen Implementierung bereits 
zu fachdisziplin- bzw. spezialisierungsspezifischen Prozesssträngen verknüpft. Abhän-
gig von der oder den einem Modul des zu entwickelnden Systems zugeordneten Fach-
disziplinen (Maschinenbau, Elektronik, Elektrik, Regelungstechnik oder Softwaretech-
nik) wird für das Modul eine Menge von Entwicklungstätigkeiten mit vorgegebener 
logischer Reihenfolge bereitgestellt. Ist ein Modul mehreren Fachdisziplinen zugeord-
net, sind die modulinternen Abstimmungsbausteine bereits in den Prozesssträngen ent-
halten. Die modulübergreifenden Abstimmungsbausteine werden abhängig davon be-
reitgestellt welchen Fachdisziplinen oder Spezialisierungen zwei verschiedene Module 
zugeordnet wurden. 
Jede Entwicklungstätigkeit ist als complex task modelliert. Sie kann hierarchisch in 
Sub-Tätigkeiten unterteilt werden. Diese können als sukzessiv oder alternativ zueinan-
der ausführbare Entwicklungstätigkeiten modelliert werden. Mit diesem Mechanismus 
werden Detaillierungen von Entwicklungstätigkeiten oder deren unterschiedliche Aus-
führung mit z.B. unterschiedlichen Entwicklungswerkzeugen abgebildet. Für jede Ent-
wicklungstätigkeit ist die Fähigkeit definiert, die benötigt wird, um diese Tätigkeit aus-
zuführen. Mit Hilfe dieser benötigten Fähigkeit können die Ressourcen identifiziert 
werden, die für die Ausführung der Tätigkeit in Frage kommen. 
Wissensbasis für personelle Ressourcen 
Die für die Entwicklung des mechatronischen Systems zur Verfügung stehenden perso-
nellen Ressourcen werden in einer eigenen Wissensbasis in XML abgebildet. Jeder Res-
source sind entsprechend ihrer Qualifikation die vorstehend bereits erwähnten Fähigkei-
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ten zugeordnet, die zur Ausführung einzelner Entwicklungstätigkeiten benötigt werden. 
Für jede Fähigkeit können Funktionen zur Aufwandsschätzung
47
 hinterlegt werden, die 
wiederspiegeln wie lange die entsprechende Ressource für die Ausführung der mit der 
Fähigkeit ausgeführten Entwicklungstätigkeit braucht, wie viel dies kostet und welche 
Prozessgüte bei der Ausführung der Entwicklungstätigkeit zu erwarten ist. In den Funk-
tionen kann neben der Qualifikation der personellen Ressource auch der bisherige Sach-
fortschrittsgrad, die Komplexität und der Dynamikindex (vgl. Anhang A2.1) des zu 
entwickelnden Moduls eingebracht werden. Hierdurch soll der Sachverhalt abgebildet 
werden, dass die Entwicklung eines Moduls länger dauert und mehr kostet, je komple-
xer es ist.  
Editor zur Spezifikation des zu entwickelnden mechatronischen Systems 
Struktur und Charakteristik der einzelnen Module des zu entwickelnden mechatroni-
schen Systems werden mit Hilfe des in Bild 5-1 dargestellten Editors spezifiziert. Er 
verfügt hierfür über verschiedene Eingabemasken zur sukzessiven Beschreibung der 
Module.  
 
Bild 5-1 Spezifikation der Module des zu entwickelnden mechatronischen Systems 
Mit dem Reiter „Modulerstellung“ wird ein neues Modul angelegt und benannt. An-
schließen werden der bisher bei der Entwicklung erreichte Sachfortschrittsgrad des Mo-
duls, dessen Komplexitätsgrad und dessen Dynamikindex eingegeben. Die Skala reicht 
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 An dieser Stelle sei nochmals betont, dass die Entwicklung von Aufwandsschätzverfahren nicht Ge-
genstand dieser Arbeit ist, weshalb in dem hier vorgestellten prototypischen Software-Werkzeug die 
Voraussetzung für die Hinterlegung solcher Verfahren geschaffen wurden, aber keine empirisch be-
legten Schätzfunktionen hinterlegt sind. 
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dabei von Null bis Drei. Sind die Werte wie im Beispiel jeweils Null, bedeutet dies ei-
nen geringen Sachfortschrittsgrad, Komplexitätsgrad und Dynamikindex. Im Anschluss 
an die Spezifikation der technischen Eigenschaften des Moduls erfolgt in der letzten 
Eingabemaske dessen Klassifikation. Ein Modul kann einer oder mehreren Fachdiszip-
linen (Maschinenbau, Elektronik, Elektrik, Regelungstechnik oder Softwaretechnik) 
zugeordnet werden. Zudem können in den einzelnen Fachdisziplinen auch Spezialisie-
rungen ausgewählt werden. Beispielsweise kann ein Modul der Fachdisziplin „Maschi-
nenbau“ die Spezialisierungen „Maschinenbau – Mehrkörpersystem“ und dort wiede-
rum die Spezialisierungen „Pneumatik“ oder „Hydraulik“ haben. Sämtliche so angeleg-
ten Module erscheinen als Sechsecke im oberen Teil des Editors. 
Wenn mindestens zwei Module spezifiziert sind schlägt der Editor in Abhängigkeit von 
den Charakteristika automatisch modulübergreifende Abstimmungstätigkeiten vor, mit 
denen die beiden Module während des Entwicklungsprozesses synchronisiert und inte-
griert werden. Sind beispielsweise zwei Module der Fachdisziplin „Maschinenbau“ zu-
geordnet, werden die Abstimmungstätigkeiten „Kinematik auf Systemebene abstim-
men“ oder „verfeinerte Gestalt auf Systemebene abstimmen“ vorgeschlagen. Die mögli-
chen Abstimmungstätigkeiten werden über die Schaltfläche „Modulübergreifenden Ab-
stimmungsprozess hinzufügen“ aufgerufen (siehe Bild 5-2). 
 
Bild 5-2 Auswählen modulübergreifender Abstimmungsbausteine 
Der Benutzer wählt abhängig von der Struktur des zu entwickelnden Systems die jewei-
ligen Abstimmungstätigkeiten aus und legt in der nächsten Eingabemaske fest, für wel-
che Module sie anzuwenden sind. Zudem werden diejenigen Mitarbeiter festgelegt, die 
für die Abstimmungstätigkeit notwendig sind. 
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Netzplangenerator 
Sind sämtliche Module und mögliche Abstimmungstätigkeiten, die im Entwicklungs-
prozess berücksichtigt werden sollen, spezifiziert, erzeugt der Netzplangenerator einen 
entsprechenden objektorientierten Vorgangsfolgeplan. Hierfür werden für jedes Modul 
in Abhängigkeit von dessen Eigenschaften (Fachdisziplin, Spezialisierung usw.) die 
jeweils in der Wissensbasis für generische Prozesse hinterlegten Prozessstränge ausge-
wählt und modulspezifisch ausgeprägt. Zudem werden die ausgewählten Abstimmungs-
tätigkeiten automatisch an die vordefinierten Stellen im Gesamtentwicklungsprozess 
eingesetzt. Bild 5-3 zeigt beispielhaft einen Ausschnitt aus dem jeweiligen Entwick-
lungsstrang zweier Module und die automatisch eingesetzten modulübergreifenden Ab-
stimmungstätigkeiten. Der resultierende Vorgangsfolgeplan spiegelt sämtliche für die 
Entwicklung des gewünschten mechatronischen Systems notwendigen Entwicklungstä-
tigkeiten und deren logische Reihenfolge wider. Er bildet die Grundlage für die Gene-
rierung der mit den vorhandenen Ressourcen möglichen zeit-, kosten- und prozessgüte-
behafteten Prozesspläne. 
 
Bild 5-3 Automatisch im Prozessplaner generierter Netzplan 
Scheduler zur Generierung paretooptimaler Prozesspläne 
Ist der logische Vorgangsfolgeplan mit Hilfe des Netzplangenerators erstellt, wird die-
ser an den Scheduler übergeben. Der Scheduler arbeitet mit dem von KLÖPPER entwi-
ckelten Algorithmus zur Generierung paretooptimaler Prozesspläne [Klö10, S. 635ff.], 
[Klö11, S. 1ff.]. Dieser wurde dahingehend erweitert, dass für die Ausführung einer 
Entwicklungstätigkeit auch zwei oder mehr personelle Ressourcen herangezogen wer-
den müssen und bei der Bewertung der Pläne neben Zeit, Kosten und Prozessgüte auch 
die Anzahl der Personalwechsel innerhalb eines Moduls berücksichtigt wird.  
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Zunächst werden die für die Umsetzung des Vorgangsfolgeplans einsetzbaren personel-
len Ressourcen anhand ihrer Fähigkeiten identifiziert. Die durch den Einsatz der jewei-
ligen Ressource für eine Entwicklungstätigkeit zu erwartende Zeit, die Kosten und die 
Prozessgüte können mit den für die Ressource hinterlegbaren Aufwandschätzfunktionen 
ermittelt werden. Es wird jeweils diejenige Ressource für eine Entwicklungstätigkeit 
eingelastet, die die besten Ergebnisse liefert. Zum Schluss liegen die pareto-optimalen 
Prozesspläne (Termin-, Kosten-, Hilfsmittel- und Ressourcenplanung) für die Entwick-
lung des mechatronischen Systems vor. Sie können wahlweise als Gantt-Diagramm 
angezeigt oder in tabellarischer Form exportiert werden. Beim Export werden Dauer, 
Kosten, Prozessgüte und Anzahl Personalwechsel der einzelnen Prozesspläne sowohl 
für jedes Modul als auch für das Gesamtsystem ausgegeben.  
5.1.2 Editoren für die Planauswahl 
Für die Auswahl eines für die aktuelle Entwicklungssituation optimalen Prozessplans 
wurden das Verfahren zur situationsspezifischen Bestimmung und Gewichtung von 
Entwicklungsprozesszielen (Kapitel 4.3.2.2) und das Verfahren zur zielkonformen 
Planauswahl (Kapitel 4.3.2.3) mit Hilfe zweier in Microsoft Excel realisierten Editoren 
umgesetzt. Der erste dient der situationsspezifischen Gewichtung der Entwicklungspro-
zessziele für jedes einzelne Modul des zu entwickelnden Systems. Im zweiten Editor 
werden die im ersten Editor ermittelten Gewichtungen der Entwicklungsprozessziele 
sowie die im Prozessplaner aus Kapitel 5.1.1 generierten paretooptimalen Prozesspläne 
importiert und auf dieser Basis der für die aktuelle Entwicklungssituation am besten 
geeignete Prozessplan ausgewählt. 
Excel-Editor für die Bestimmung der Gewichtung der Entwicklungsprozessziele 
Der Excel-Editor für die Umsetzung des Verfahrens zur situationsspezifischen Bestim-
mung und Gewichtung von Entwicklungsprozesszielen unterteilt sich entsprechend Bild 
5-4 in vier Bereiche. Die Eingabemaske im oberen linken Bereich sowie die darunter 
dienen der Bestimmung der strategischen und der technischen Zielpriorität. Die Einga-
bemaske rechts dient der Spezifikation der Überwachungsgrößen und ihrer modulwei-
sen Erfassung. Die Ausgabemaske im unteren Teil des Editors gibt das situationsspezi-
fische interne Zielsystem des Entwicklungsprozesses aus. Grundsätzlich sind die weiß 
hinterlegten Felder durch den Benutzer auszufüllen. Sämtliche grau hinterlegten Felder 
werden automatisch berechnet. 
In der Eingabemaske für die strategische Zielpriorität werden die für den Entwicklungs-
prozess geltenden internen und inhärenten Ziele angelegt und gegeneinander gewichtet. 
Der Editor berechnet mit Hilfe der AHP-Methode die strategische Relevanz jedes Ziels. 
In der Eingabemaske für die technologische Zielpriorität werden die Module des zu 
entwickelnden Systems angelegt. Ihre Eigenschaften werden anhand von Dynamikindex 
und Komplexität spezifiziert, woraus der Editor die technologische Bedeutung jedes 
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Moduls berechnet. Wenn der Benutzer zudem die Korrelation zwischen den externen 
und inhärenten Zielen und der technologischen Bedeutung in der technologieorientier-
ten Einflussmatrix im linken Bereich der Eingabemaske eingetragen hat, berechnet der 
Editor aus technologischer Bedeutung und technologieorientierter Einflussmatrix die 
technologische Zielpriorität für jedes Ziel über alle Module.  
 
Bild 5-4 Bedienoberfläche des Excel-Editors für die Bestimmung der Gewichtung 
der Entwicklungsprozessziele 
Die rechtsgelegene Eingabemaske dient der klassischen Projektüberwachung. Mit Hilfe 
der Überwachungsgrößen-Ziel-Einflussmatrix werden die Überwachungsgrößen des 
Entwicklungsprozesses spezifiziert und deren Einfluss auf die externen und inhärenten 
Ziele festgelegt. Mit Hilfe der unteren Tabelle der Eingabemaske werden die aktuellen 
Abweichungen der Überwachungsgrößen von deren Soll-Werten in Prozent eingegeben. 
Übersteigt der Ist- den Soll-Wert wird dies als positiver Wert eingetragen. Liegt der Ist- 
hinter dem Soll-Wert wird entsprechend ein negativer Wert eingetragen. Anhand der 
Inhalte der Überwachungsgrößen-Ziel-Einflussmatrix und den Abweichungen der 
Überwachungsgrößen zwischen Ist- und Soll-Wert errechnet der Editor den Zielgewich-
tungsänderungsbedarf je Ziel und Modul. Die Risikoklasse des Entwicklungsprozesses 
wird mit Hilfe des Wertes für die Risikoeinstufung spezifiziert. 
Aus der strategischen und technologischen Zielpriorität sowie dem Zielgewichtungsän-
derungsbedarf und der Risikoeinstufung werden in der Ausgabemaske im unteren Teil 
des Editors die Gewichtungen der internen Ziele je Module ermittelt. Hierfür kommt 
standardmäßig die in Kapitel 4.3.2.2 beschriebene lineare Gewichtungsfunktion zum 
Einsatz. Abweichend hiervon ist es zudem möglich Exponential- oder Stufenfunktionen 
zu hinterlegen. Die Gewichtungsfunktionen können bei Bedarf für jedes Modul unter-
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schiedlich gewählt werden. Die Gewichtungen der internen Ziele je Modul sind die 
Eingangswerte für den nachfolgend beschriebenen zweiten Excel-Editor. 
Excel-Editor für die Auswahl des zielkonformen Plans 
Der Excel-Editor für die Auswahl eines entwicklungszielkonformen Entwicklungspro-
zessplans ist in Bild 5-5 dargestellt. In die obere Maske werden die im vorstehend be-
schriebenen Excel-Editor bestimmten Gewichtungen der Entwicklungsprozessziele ein-
gelesen. Zudem werden die für die internen Ziele relevanten Eigenschaften (Dauer, 
Kosten, Prozessgüte, Anzahl Personalwechsel) der im Prozessplaner aus Kapitel 5.1.1 
generierten paretooptimalen Prozesspläne eingelesen. Für jede Eigenschaft werden die 
Minima und Maxima pro Modul bestimmt und auf das Intervall von 0 bis 100 Prozent 
normiert. Anschließend wird der euklidische Abstand jeder Eigenschaft zur Gewichtung 
des zugehörigen internen Ziels über alle Module berechnet. Die fünf besten Pläne wer-
den, angefangen mit dem am besten geeigneten, mit ihren zugehörigen Abstandswerten 
in der unteren Ausgabemaske in Zahlen und als Spinnennetzgrafik dargestellt.  
 
Bild 5-5 Bedienoberfläche des Excel-Editors für die Auswahl des zielkonformen 
Plans 
5.2 Anwendungsbeispiel RailCab 
Als Anwendungsbeispiel für die Verifikation des in dieser Arbeit entwickelten Rah-
menwerks für einen selbstoptimierenden Entwicklungsprozess fortschrittlicher mechat-
ronischer Systeme dient das bereits in Kapitel 2.3.4 kurz vorgestellte innovative Bahn-
system RailCab. RailCab wird im Rahmen des Projekts „Neue Bahntechnik Paderborn“ 
entwickelt und ist einer der wesentlichen Demonstratoren des SFB 614 „Selbstoptimie-
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rende Systeme des Maschinenbaus“. Ziel ist ein neuartiges, schienengebundenes Ver-
kehrssystem für den Personen- und Gütertransport, das die bestehenden Trassen des 
Schienenverkehrs für den Individualverkehr nutzbar macht. Zu diesem Zweck werden 
keine fest miteinander gekoppelten Züge eingesetzt, sondern kleine autonome Fahrzeu-
ge, sogenannte RailCabs (siehe Bild 5-6 links), die bedarfsgerecht und ohne Zwischen-
stopp vom Start- zum Zielpunkt fahren. Um energiebilanztechnisch nicht schlechter als 
fest gekoppelte Züge abzuschneiden, bilden die RailCabs auf längeren Streckenab-
schnitten Konvois zur Ausnutzung des Windschatteneffekts. Der Break-even-Point ist 
hier bereits ab einer Anzahl von vier RailCabs pro Konvoi erreicht. [Trä06], [ADG+09, 
S. 29ff.] 
Der hohe Innovationsgrad des RailCabs spiegelt sich im Wesentlichen in zwei Punkten 
wider. Zum einen ist das System dezentral organisiert und weist einen hohen Grad an 
Autonomie und Selbstoptimierungsfähigkeit auf. Hierdurch kann es flexibel auf unter-
schiedliche Transportaufgaben unter verschiedenen Umfeldbedingungen reagieren. Zum 
zweiten ist das RailCab in Anlehnung an Systeme der Automobiltechnik modular auf-
gebaut. Die einzelnen Module sind aus mechanischer und informationstechnischer Sicht 
über standardisierte Schnittstellen miteinander verbunden. Hierdurch werden Kosten-
vorteile geschaffen und das RailCab kann bei Bedarf effizient für neue Transportaufga-
ben erweitert werden. Die Funktionsmodule des RailCabs sind in Bild 5-6 auf der rech-
ten Seite dargestellt. [Trä06] 
 
Bild 5-6 Autonomes Schienenfahrzeug RailCab: Design-Studie (links) und modularer 
Aufbau mit Funktionsmodulen (rechts) (in Anlehnung an [Trä06]) 
Das Antriebs-/Bremsmodul basiert auf einem doppelt gespeisten Linearmotor, bei dem 
sich ein Läufer vorne und einer hinten im Fahrzeug befindet und der Stator in der Mitte 
des Schienenbetts verlegt ist. Der Antrieb kann über- oder untersynchron betrieben wer-
den, wodurch die Energieübertragung ins Fahrzeug ohne zusätzliche Oberleitungen ent-
lang der Strecke ermöglicht wird. Zudem erlaubt es die individuelle Regelung des An-
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triebs für jedes RailCab, dass zwei RailCabs mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten 
auf demselben Statorabschnitt fahren können. Dies ist u.a. für die Konvoibildung not-
wendig [Trä06]. Da der Wirkungsgrad des Antriebs mit zunehmendem Abstand zwi-
schen Läufer und Stator signifikant schlechter wird, ist für das Antriebs-/Bremsmodul 
eine aktive, elektromechanische Luftspaltverstellung (sogenanntes Air Gap Adjustment 
System – AGAS) vorgesehen, die den Abstand zwischen Läufer und Rotor durch Ab-
senken oder Anheben des Läufers in Abhängigkeit vom Streckenverlauf variiert. 
[FGD+07, S. 935ff.]; [GZF+07, S. 1ff.]; [ADG+09, S. 45ff.] 
Das RailCab verfügt über eine aktive Lenkung. Diese ist u.a. für die Konvoibildung und 
-auflösung bei voller Fahrt sowie auf Grund der dezentralen Organisationsstruktur des 
RailCab-Systems erforderlich. Sie ermöglicht ferner ein verschleißärmeres, leiseres 
Fahren sowie die Vermeidung des Spurkranzanlaufs bei Kurvenfahrten. Umgesetzt wird 
die aktive Lenkung durch das Spurführungsmodul. Es besteht aus je einer Losradach-
se hinten und vorne deren Räder ein zylindrisches Profil aufweisen. Der Lenkwinkel 
wird mit Hilfe von Hydraulikzylindern eingestellt. Neben dem Lenkwinkel kann zur 
Verbesserung der Führungskräfte zusätzlich der Radsturz individuell variiert werden. 
[Trä06]; [ADG+09, S. 54ff.] 
Für die Realisierung eines hohen Fahrkomforts verfügt jedes RailCab über ein Feder-
/Neigemodul, dessen Aufgabe es ist, die während der Fahrt auftretenden Vertikal- und 
Querkräfte in Abhängigkeit des Streckenverlaufs soweit wie möglich zu minimieren. 
Hierfür befinden sich vorne und hinten je ein aktives Federungssystem, die gemeinsam 
die Chassisbewegungen in Vertikal- und Querrichtung sowie ihren drei rotatorischen 
Freiheitsgraden bedämpfen. Ergänzt werden sie durch zwei aktive Neigesysteme, die 
gemeinsam die Seitenneigung des RailCabs bei Kurvenfahrten derart beeinflussen, dass 
höhere Kurvengeschwindigkeiten gefahren werden können. Federungs- und Neigesys-
teme sind jeweils hydraulisch aktuiert. [Trä06] 
Je nach Streckenverlauf gibt es Betriebssituationen in denen nicht beliebig viel Leistung 
über den Antrieb ins Fahrzeug übertragen werden kann und somit der Leistungsbedarf 
des Bordnetzes nicht gedeckt werden kann. Ein Beispiel für eine solche Betriebssituati-
on sind leichte Gefällstrecken, auf denen nur eine geringe Antriebs- bzw. Bremsleistung 
benötigt wird und damit auch die übertragene Leistung entsprechend gering ausfällt. 
Um dennoch jederzeit den Energiebedarf des RailCabs decken zu können, verfügt es 
über ein Kommunikations-/Energiespeicher- und -managementmodul. Dieses Mo-
dul hat sowohl eine große Speicherkapazität als auch eine hohe Leistungsdichte, was 
durch ein hybrides Energiespeichersystem bestehend aus einer Kombination aus Akku-
mulatoren und Doppelschichtkondensatoren ermöglicht wird. Es regelt zudem die Leis-
tungsflüsse zu und von den übrigen Funktionsmodulen. Hierfür ist eine selbstoptimie-
rende Betriebsstrategie vorgesehen, die basierend auf dem zu erwartenden Streckenpro-
fil den optimalen Ladezustand des Energiespeichers und gemeinsam mit den übrigen 
Funktionsmodulen deren Soll-Betriebsmodi ermittelt. Das Streckenprofil wird durch 
Kommunikation mit an der Strecke verteilten Streckenabschnittsverwaltungen abgeru-
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fen. Nach dem Überfahren eines Streckenabschnitts wird wiederum ein aktualisiertes 
Streckenprofil an der Streckenabschnittsverwaltung durch das RailCab hinterlegt. 
[ADG+09, S. 74ff.] 
Das letzte Funktionsmodul des RailCab ist das Chassis. Es umfasst die Tragstruktur des 
RailCab, an der die übrigen Funktionsmodule befestigt werden, sowie den Fahrgast-
raum, der individuell für Personen und/oder Güter gestaltet werden kann. 
Das RailCab ist bis dato als Prototyp im Maßstab 1:2,5 realisiert. Dieser Prototyp bein-
haltet die vorstehend beschriebenen Funktionsmodule in ihrer Grundfunktionalität. Die 
Möglichkeit den Sturz der Spurführung zu verändern oder die aktive Verestellung des 
Luftspalts wurden hier noch nicht realisiert. Der Testbetrieb erfolgt auf einer 530m lan-
gen, ovalen Teststrecke. Die 1:1 Realisierung des Systems steht noch aus [Trä06]. Sie 
soll nachfolgend als Anwendungsbeispiel für das in der vorliegenden Arbeit entwickelte 
Rahmenwerk für einen selbstoptimierenden Entwicklungsprozess fortschrittlicher me-
chatronischer Systeme dienen.  
5.3 Durchführung der Verifikation und Ergebnisse 
In diesem Kapitel werden die Durchführung der Verifikation des in der vorliegenden 
Arbeit entwickelten Rahmenwerks für einen selbstoptimierenden Entwicklungsprozess 
fortschrittlicher mechatronischer Systeme anhand des Beispiels RailCab und deren Er-
gebnisse beschrieben. Zunächst wird schrittweise die Erstellung des Verifikations-
Setups entsprechend des Vorgehensmodells zur Initialisierung und Nachbereitung eines 
selbstoptimierenden Entwicklungsprozesses aus Kapitel 4.4 vorgenommen. Anschlie-
ßend erfolgt die Verifikation des Selbstoptimierungsprozesses, wie er in Kapitel 4.2.2 
beschrieben ist, auf Basis von vier verschiedenen Auslösern. Die Auslöser für den 
Selbstoptimierungsprozess sind: veränderte strategische Vorgaben, veränderte Eigen-
schaften des Entwicklungsgenstandes, Veränderungen der Handlungsobjekte und Ab-
weichungen des tatsächlichen Entwicklungsverlaufes gegenüber dem geplanten (vgl. 
Abschnitt 4.2.2). Die durch diese Auslöser angestoßenen Selbstoptimierungsprozesse 
werden den in Kapitel 4.2.2 beschriebenen erwarteten gegenübergestellt und bewertet.  
5.3.1 Aufbau des Verifikations-Setups 
Gemäß dem Vorgehensmodell zur Initialisierung und Nachbereitung eines selbstopti-
mierenden Entwicklungsprozesses aus Kapitel 4.4 sind vor der eigentlichen Ausführung 
des Entwicklungsprozesses die vier Phasen: „Wissensbasis initial befüllen“, „Wissens-
basis aktualisieren“, „unternehmensspezifische Konfiguration vornehmen“ und „pro-
jektspezifische Konfiguration vornehmen“ zu durchlaufen. Die Ausführung des selbst-
optimierenden Entwicklungsprozesses bildet die fünfte Phase.  
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Phase 1 und 2: Wissensbasis initial befüllen und Wissensbasis aktualisieren 
Für die initiale Befüllung und Aktualisierung der Wissensbasis werden die im Anhang 
A3 aufgelisteten Prozessbausteine in dem in Kapitel 5.1.1 beschriebenen Prozessplaner 
hinterlegt. Zudem werden die möglichen personellen Ressourcen mit ihren jeweiligen 
Fähigkeiten modelliert, die die einzelnen Entwicklungstätigkeiten ausführen können. 
Auf die Modellierung spezifischer, ressourcenbezogener Aufwandschätzfunktionen 
wird verzichtet, da hierfür keine empirischen Daten in ausreichender Qualität vorhanden 
sind.  
Zur Beschreibung der Grundbausteine, der modulinternen Abstimmungsbausteine sowie 
der modulübergreifenden Abstimmungsbausteine werden in Summe 153 Prozessbau-
steine modelliert, aus denen der Entwicklungsprozess des RailCab gebildet werden 
kann. Die durch die Prozessbausteine abgebildeten Fachdisziplinen sind: Maschinen-
bau, Elektrik, Elektronik, Regelungstechnik und Softwaretechnik. Für die Disziplin Ma-
schinenbau werden zudem Prozessbausteine für die beiden Spezialisierungen Hydraulik 
und Pneumatik spezifiziert.  
Phase 3: Unternehmensspezifische Konfiguration vornehmen 
Als „unternehmensspezifische“ Konfiguration des selbstoptimierenden Entwicklungs-
prozesses werden für das Projekt „Neue Bahntechnik Paderborn“ die nachfolgenden 
Rahmenbedingungen angenommen. Die potentiell im Entwicklungsprozess anzuwen-
denden Ziele sind: 
 Minimiere Kosten (externes Ziel): Eine hohe Gewichtung dieses Ziels bedeutet, 
dass die entwicklungsbezogenen Kosten für das RailCab möglichst gering gehalten 
werden sollen. 
 Minimiere Zeit (externes Ziel): Eine hohe Gewichtung des Ziels „Minimiere Zeit“ 
bedeutet, dass die Entwicklung des RailCabs möglichst schnell erfolgen soll. 
 Maximiere Prozessgüte (externes Ziel): Bei einer hohen Gewichtung dieses Ziel 
soll die Entwicklung des RailCabs mit möglichst hoher Prozessgüte erfolgen, um 
hierdurch indirekt eine möglichst hohe Produktgüte zu erreichen. 
 Minimiere Anzahl Personalwechsel (inhärentes Ziel): Bei hoher Gewichtung des 
Ziels „Minimiere Anzahl Personalwechsel“ sollen nach Möglichkeit immer die 
gleichen personellen Ressourcen an einem Modul des RailCabs arbeiten. Häufige 
Wechsel zwischen verschiedenen Modulen sind nicht erwünscht. 
Diese Ziele können grundsätzlich in Abhängigkeit von der vorliegenden Entwicklungs-
situation bei der Entwicklung des RailCab herangezogen und gegeneinander gewichtet 
werden. Die projektmanagementbezogene Erfassung der Entwicklungssituation kann 
mit Hilfe der drei nachfolgend definierten Überwachungsgrößen vorgenommen werden: 
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 Zeit: Die Überwachungsgröße Zeit beschreibt die seit Projektbeginn verstrichene 
Realzeit. Sie bezieht sich demnach nicht direkt auf den zeitlichen Aufwand für die 
Entwicklung eines Moduls, sondern auf eventuelle Terminüber- oder  
-unterschreitungen. 
 Kosten: Die Kosten sind die kumulierten Aufwände für die Entwicklung eines 
Moduls.  
 Sachfortschritt: Der Sachfortschritt beschreibt, ob den für die Entwicklung eines 
Moduls bisher aufgewendeten Kosten eine adäquate Leistung gegenübersteht. 
Wie die potentiellen Entwicklungsziele und Überwachungsgrößen miteinander und mit 
den übrigen Rahmenbedingungen projektspezifisch zusammenspielen wird in der nach-
folgenden Phase definiert. 
Phase 4: Projektbezogene Konfiguration vornehmen 
Für die Verifikation des in der vorliegenden Arbeit entwickelten Rahmenwerks sollen 
sämtliche in der vorstehenden Phase definierten Ziele und Überwachungsgrößen ver-
wendet werden. Es wird davon ausgegangen, dass die weitere Entwicklung des 
RailCabs aufbauend auf dem bisherigen Entwicklungsstand einen Zeitrahmen von vier 
Jahren nicht überschreiten soll. Ferner sollen fünfzehn Entwickler mit unterschiedli-
chem Qualifikationsniveau durchgängig für die Entwicklung zur Verfügung stehen. Aus 
beiden Annahmen ergib sich entsprechend das maximale Entwicklungsbudget
48
. Das 
Projektrisiko wird als mittel eingestuft. 
Neben den Projektrahmenbedingungen wird das Systemmodell des RailCabs im Reife-
grad der Prinziplösung als Eingangsgröße für den selbstoptimierenden Entwicklungs-
prozess verwendet. Bild 5-7 zeigt einen vereinfachten Ausschnitt des Systemmodells, 
der entsprechend der in Kapitel 4.3.1.1 entwickelten Modellierungstechnik neben der 
grundlegenden Struktur auch eine Beschreibung der Charakteristika der einzelnen Mo-
dule beinhaltet. Beschrieben sind die Klasse eines Moduls, die Fachdisziplinen, zu de-
nen es gehört, sowie deren Komplexität und Dynamikindex.  
Anhand der Zuordnung zu einer Klasse von mechatronischen Systemen und zu einer 
oder mehreren Fachdisziplinen sowie den zwischen den Modulen bestehenden Verbin-
dungen kann mit Hilfe der in Phase 1 für den Prozessplaner definierten Prozessbaustei-
ne die logische Vorgangsfolge zur Entwicklung des RailCabs gebildet werden (siehe 
auch Abschnitt 4.3.2.1 und Abschnitt 5.1.1). Der entstehende Vorgangsfolgeplan enthält 
insgesamt 389 Prozessschritte. Da in Phase 1 keine spezifischen, ressourcenbezogenen 
Aufwandschätzfunktionen hinterlegt wurden, wird im Nachfolgenden mit fiktiven Plan-
                                                 
48
 Die genannten Zahlen sind fiktive Werte, die lediglich für die hier beschriebene Verifikation herange-
zogen werden. Ggf. vorhandene Übereinstimmungen mit den realen Entwicklungsaufwänden für das 
RailCab im Projekt „Neue Bahntechnik Paderborn“ sind allenfalls zufällig und entziehen sich der 
Kenntnis des Autors. 
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daten für die pareto-optimalen Prozesspläne als Ausgangsgrößen des Prozessplaners 
weitergerechnet.  
 
Bild 5-7 Wirkstruktur des RailCabs 
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Anhand der im Systemmodell spezifizierten Daten zu Komplexität und Dynamikindex 
der einzelnen Module wird mit Hilfe des in Kapitel 5.1.2 beschriebenen Excel-Editors 
für die Bestimmung der Gewichtung der Entwicklungsprozessziele deren jeweilige 
technologische Bedeutung berechnet (siehe auch Abschnitt 4.3.2.2). Die Ergebnisse 
sind im oberen Abschnitt in Bild 5-8 dargestellt. Zusammen mit der technologieorien-
tierten Einflussmatrix wird aus der technologischen Bedeutung eines jeden Moduls die 
technologische Zielpriorität eines jeden Ziels pro Modul bestimmt. Die technologieori-
entierte Einflussmatrix des RailCabs zeigt, dass im Falle einer hohen technologischen 
Bedeutung eines Moduls für dieses Modul die Ziele „Minimiere Zeit“ und „Minimiere 
Kosten“ weniger hoch zu gewichten sind als bei den anderen Modulen. Bei den beiden 
Zielen „Maximiere Prozessgüte“ und „Minimiere Personalwechsel“ ist es genau umge-
kehrt. Die gewählte Konfiguration der technologieorientierten Einflussmatrix trägt so-
mit dem Anspruch Rechnung bei komplexen bzw. für das RailCab technologisch be-
deutsamen Modulen mehr auf Qualität als auf Zeit und Kosten zu achten. Demzufolge 
sind bei dem aus technologischer Sicht am anspruchsvollsten Kommunikations-
/Energiespeicher- und -managementmodul die Ziele „Maximiere Prozessgüte“ und 
„Minimieren Personalwechsel“ mit jeweils 50% gewichtet, während die Ziele „Mini-
miere Zeit“ und „Minimiere Kosten“ mit 0% gewichtet sind. Beim technisch am we-
nigsten anspruchsvollen Chassis sind hingegen „Minimiere Zeit“ und „Minimiere Kos-
ten“ mit jeweils 32% und „Maximiere Prozessgüte“ und „Minimieren Personalwechsel“ 
mit nur je 18% gewichtet. 
 
Bild 5-8 technologieorientierte Zielpriorität des RailCabs 
Neben der technologischen Zielpriorität wird mit Hilfe der im nachfolgenden Bild 5-9 
dargestellten strategieorientierten Relevanz-Matrix die strategische Zielpriorität der 
einzelnen Ziele mit Hilfe des Excel-Editors bestimmt (siehe auch Abschnitt 4.3.2.2 und 
Abschnitt 5.1.2). Die Matrix stellt die Ziele einander gegenüber und bewertet entspre-
chend dem rechts dargestellten Bewertungsmaßstab wie die strategische Bedeutung 
eines Ziels in einer Zeile zu dem in der Spalte ist. Insgesamt wird deutlich, dass aus 
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strategischer Sicht bei der Entwicklung des RailCabs die Minimierung der Kosten und 
die Maximierung der Prozessgüte im Vordergrund stehen sollen. Die Minimierung der 
Zeit und der Personalwechsel sind hingegen weniger von Bedeutung. 
 
Bild 5-9 Strategieorientierte Relevanz-Matrix des RailCabs 
Als drittes wird für die Nachverfolgung und Bewertung des Entwicklungsverlaufs des 
RailCabs festgelegt wie sich eine Über- bzw. Unterschreitung der Überwachungsgrößen 
auf die Gewichtung der Entwicklungsziele auswirken soll. Die Ergebnisse zeigt Bild 
5-10.  
 
Bild 5-10 Überwachungsgrößen und Änderungsbedarfs-Matrix des RailCabs 
Die Überwachungsgrößen-Ziel-Einflussmatrix legt fest wie sich ein Über- oder Unter-
schreiten der Überwachungsgrößen bezogen auf den Ursprungsplan auf die Gewichtung 
der Entwicklungsziele auswirken soll (siehe auch Abschnitt 4.3.2.2). Für das RailCab 
gilt, dass im Falle einer Überschreitung der Zeit, wenn also ein Modul länger braucht 
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als geplant, das Ziel „Minimiere Zeit“ für dieses Modul höher gewichtet wird und die 
Ziele „Minimiere Kosten“, „Maximiere Prozessgüte“ und „Minimiere Personalwechsel“ 
weniger hoch. Der Zeitverlust soll also auf Kosten höherer Entwicklungsaufwände und 
geringerer Qualität wieder aufgeholt werden. Bei einer Kostenüberschreitung wird 
durch die gewählte Korrelation versucht mit dem verbleibenden Budget und den bereits 
eingearbeiteten Ressourcen auf Kosten einer geringeren Qualität und etwas längeren 
Entwicklungsdauer die Entwicklung möglichst effizient zu Ende zu bringen. Ist ein 
Modul innerhalb des Zeit- und Kostenrahmens weiter entwickelt als erwartet, sollen die 
dadurch frei gewordenen zeitlichen und kostenmäßigen Ressourcen zur Verbesserung 
von dessen Qualität verwendet werden. 
Für das Verifikations-Setup wird zunächst davon ausgegangen, dass bis dato keine 
Planabweichungen bei der Entwicklung der Prinziplösung des RailCabs aufgetreten 
sind. Entsprechend ergibt sich kein aktueller Änderungsbedarf für die Gewichtung der 
einzelnen Ziele. 
Zu guter Letzt wird mit Hilfe der in Kapitel 4.3.2.2 beschriebenen Gewichtungsfunktion 
aus technologischer und strategischer Zielpriorität sowie dem Zieländerungsbedarf das 
interne Zielsystem des Entwicklungsprozesses des RailCabs berechnet. Das interne 
Zielsystem ist im oberen Teil in Bild 5-11 dargestellt. Mit dem Excel-Editor für die 
Auswahl des zielkonformen Plans wird aus den fiktiven paretooptimalen Plänen der am 
besten für die aktuelle Entwicklungssituation geeignete ausgewählt (siehe auch Ab-
schnitt 4.3.2.3 und Abschnitt 5.1.2). Die modulweisen Eigenschaften der Pläne und die 
Gewichtungen der einzelnen Entwicklungsziele sind im Spinnennetzdiagramm unter-
halb des internen Zielsystems aufgeführt. Unterhalb des Spinnennetzdiagramms sind die 
fünf, den im internen Zielsystem gewünschten Zielgewichtungen am nahesten kom-
menden Pläne und ihre Rangfolge dargestellt. Für die aktuelle Entwicklungssituation ist 
demnach Plan 3 der am besten geeignete. Er zeichnet sich insbesondere durch eine hohe 
Prozessgüte aus.  
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Bild 5-11 Ausgangssituation für die Entwicklung des RailCabs 
5.3.2 Verifikation des Selbstoptimierungsprozesses 
Für die Verifikation des Selbstoptimierungsprozesses, wie er in Kapitel 4.2.2 beschrie-
ben ist, wird dieser nachfolgend auf vier verschiedene Arten ausgelöst. Die Auslöser 
sind: veränderte strategische Vorgaben, veränderte Eigenschaften des Entwicklungsgen-
standes, Veränderungen der Handlungsobjekte und Abweichungen des tatsächlichen 
Entwicklungsverlaufes gegenüber dem geplanten. Die Auslöser werden als während der 
Ausführung des Entwicklungsprozesses auftretend angenommen. Es werden jeweils die 
daraus gegenüber dem im vorstehend genannten Kapitel 5.3.1 generierten internen Ziel-
system und dem zugehörigen optimalen Plan entstehenden Unterschiede beschrieben 
und bewertet. 
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Verifikations-Szenario 1: Veränderung der strategischen Vorgaben 
Im ersten Verifikations-Szenario wird davon ausgegangen, dass zu Beginn der Weiter-
entwicklung des RailCabs nicht die im vorstehenden Kapitel 5.3.1 beschriebenen strate-
gischen Vorgaben gemacht werden, sondern die im nachfolgenden Bild 5-12 beschrie-
benen. Die Änderungen gegenüber den ursprünglichen Vorgaben sind in der strategie-
orientierten Relevanz-Matrix hellgrau hinterlegt und fett. Im Unterschied zu der vorhe-
rigen qualitäts- und kostenorientierten Strategie wird jetzt eine Strategie bevorzugt, die 
eine Minimierung des zeitlichen Aufwands favorisiert. Entsprechend ändern sich die 
strategischen Zielprioritäten der einzelnen Ziele.  
 
Bild 5-12 geänderte strategische Vorgaben für die Entwicklung des RailCabs 
Die technologieorientierten Zielprioritäten und die einzelnen Prozesspläne bleiben von 
der Änderung der strategischen Vorgaben unberührt. An den technologieorientierten 
Zielprioritäten ändert sich nichts, da die Struktur und die technischen Charakteristika 
des RailCabs gleich geblieben sind. Der Entwicklungsgegenstand bleibt also unverän-
dert. Die Prozesspläne bleiben unverändert, da weder die Struktur des RailCabs noch 
die verfügbaren personellen Ressourcen verändert wurden.  
Das neue interne Zielsystem des Entwicklungsprozesses ist im nachfolgenden Bild 5-13 
zu sehen. Im Spinnennetzdiagramm wird deutlich, dass die Gewichtungen der internen 
Ziele (schwarz ausgefüllte Kreise) über alle Module zu Gunsten einer höheren Gewich-
tung des Ziels „Minimiere Zeit“ gegenüber den alten Gewichtungen (grau ausgefüllte 
Kreise) verschoben wurden. Die paretooptimalen Prozesspläne bleiben unverändert. Für 
die neue Gewichtung der internen Ziele ist nun nicht mehr Plan drei der am besten ge-
eignetste, sondern Plan zwei. Dieser ist bezüglich Zeit und Kosten besser als Plan drei 
bei schlechterer Prozessgüte und Anzahl an Personalwechseln. Zudem gehört Plan neun 
nicht mehr zu den fünf am besten geeignetsten Plänen. An seine Stelle tritt Plan eins.  
Bezüglich dem nach Kapitel 4.2.2 zu erwartenden Ablauf des Selbstoptimierungspro-
zesses und seinem Ergebnis ist festzustellen, dass die in diesem Verifikations-Szenario 
erzielten Ergebnisse mit den Erwartungen übereinstimmen. Das interne Zielsystem 
wurde bei gleichzeitig unveränderten Prozessplänen angepasst und es wurde auf einen 
dem neuen Zielsystem entsprechenden Plan gewechselt. 
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Bild 5-13 Selbstoptimierung des Entwicklungsprozesses des RailCabs nach der Ände-
rung der strategischen Vorgaben 
Verifikations-Szenario 2: Veränderung der Eigenschaften des Entwicklungsge-
genstandes 
Für die Analyse des Selbstoptimierungsprozesses bei Veränderung der Eigenschaften 
des Entwicklungsgegenstandes wird davon ausgegangen, dass beim Spurführungsmodul 
des RailCabs auf die Möglichkeit dessen Sturz zu variieren verzichtet wird. Zudem soll 
das Antriebs-/Bremsmodul ohne eine aktive Verstellung des Abstandes zwischen Läufer 
und Stator realisiert werden. Entsprechend reduzieren sich Komplexität und Dyna-
mikindex beider Module (vgl. Bild 5-14). Der Komplexitätsgrad des Spurführungsmo-
duls sinkt von drei auf zwei, der des Antriebs-/Bremsmoduls von vier auf drei. Beim 
Dynamikindex sinkt derjenige des Spurführungsmoduls von 2,3 auf 2,1 und derjenige 
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des Antriebs-/Bremsmoduls von 2,7 auf 2,3. Durch diese Änderungen sinken auch die 
technologischen Bedeutungen beider Module und damit deren technologische Zielprio-
ritäten. Die strategischen Zielprioritäten bleiben unverändert. 
 
Bild 5-14 geänderte technologische Zielpriorität auf Grund veränderter technischer 
Charakteristika der Module des RailCabs 
Die durch die Veränderung der technologischen Zielprioritäten des Spurführungsmo-
duls und des Antriebs-/Bremsmoduls hervorgerufenen Änderungen im internen Zielsys-
tem des Entwicklungsprozesses des RailCab verdeutlicht Bild 5-15. Die Gewichtung 
der internen Ziele des Chassis, des Feder-/Neigemoduls sowie des Kommunikations-
/Energiespeicher- und -managementmoduls bleiben unverändert. Die Gewichtungen der 
internen Ziele des Spurführungsmoduls und des Antriebs-/Bremsmoduls verschieben 
sich hingegen jeweils in Richtung einer höheren Gewichtung der Minimierung von Zeit 
und Kosten bei geringerer Gewichtung der Maximierung der Prozessgüte und der Mi-
nimierung der Anzahl der Personalwechsel. Diese Veränderungen des internen Zielsys-
tems entsprechen den bei der Definition des Verifikations-Setups vorgenommenen Ein-
trägen in der technologieorientierten Einflussmatrix. Einhergehend mit der Veränderung 
der technischen Charakteristika der beiden Module ändern sich auch die modulbezoge-
nen Eigenschaften der paretooptimalen Prozesspläne. Die Veränderungen sind in der 
normierten Darstellung im Spinnennetzdiagramm in Bild 5-15 nicht so deutlich wie die 
Verschiebung der Zielprioritäten, da die Veränderungen der Pläne als annährend 
gleichmäßig über die Ursprungspläne angenommen werden. Im Ergebnis ist für das 
neue interne Zielsystem jetzt Plan neun der am besten geeignete. Plan vier gehört nicht 
mehr zu den besten fünf und wird durch Plan eins ersetzt.  
Bezüglich des nach Kapitel 4.2.2 zu erwartenden Ablaufs des Selbstoptimierungspro-
zesses und seinem Ergebnis ist für Verifikations-Szenario zwei festzustellen, dass die 
erzielten Ergebnisse ebenfalls mit den Erwartungen übereinstimmen. Die Veränderung 
der technischen Eigenschaften der einzelnen Module des RailCabs hat eine selektive 
Veränderung der technologischen Zielprioritäten dieser beiden Module bewirkt. Die 
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strategischen Zielprioritäten sind unverändert geblieben. In Folge dessen hat sich eine 
selektive Veränderung der internen Ziele des Spurführungsmoduls und des Antriebs-/ 
Bremsmoduls ergeben, die zu einem Wechsel des Prozessplans geführt hat.  
 
Bild 5-15 Selbstoptimierung des Entwicklungsprozesses des RailCabs nach der Ände-
rung der technischen Charakteristika der Module des RailCabs 
Verifikations-Szenario 3: Veränderung der Handlungsobjekte 
Im Verifikations-Szenario drei wird davon ausgegangen, dass weniger personelle Res-
sourcen für die Weiterentwicklung des RailCabs zur Verfügung stehen als die ange-
strebten 15 Entwickler. Infolge dessen erhöht sich die Dauer über alle möglichen Pro-
zesspläne annährend homogen bei annährend gleichbleibender Kostenstruktur, Prozess-
güte und Anzahl an Personalwechseln.  
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Eine Veränderung des internen Zielsystem findet nicht statt, da sich weder die strategi-
schen Vorgaben für die Entwicklung noch die technischen Charakteristika des RailCabs 
verändern. Im Ergebnis stellt sich die Selbstoptimierung des Entwicklungsprozesses wie 
in Bild 5-16 gezeigt dar. Plan drei ist nach wie vor der am besten geeignete Plan für die 
Entwicklung des RailCabs. Die gleichmäßige Veränderung der paretooptimalen Pro-
zesspläne führt zwar zu einer Veränderung von deren Abständen zum internen Zielsys-
tem, diese ist aber auch gleichmäßig, wodurch kein Wechsel zu einem anderen Prozess-
plan bewirkt wird.  
 
Bild 5-16 Selbstoptimierung des Entwicklungsprozesses des RailCabs nach der Ände-
rung der Anzahl der verfügbaren personellen Ressourcen 
Auch wenn kein Wechsel des Prozessplans vorgenommen wird entsprechen die Ergeb-
nisse des Verifikations-Szenarios 3 dem Selbstoptimierungsprozess in Kapitel 4.2.2. 
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Die Veränderung der Handlungsobjekte hat keine Veränderung des internen Zielsys-
tems bewirkt. Dass die Veränderung des Handlungssystem keine besser geeigneten Pro-
zesspläne und damit einen Planwechsel hervorruft, ist der gleichmäßigen Veränderung 
der Prozesspläne zuzuschreiben und für den Nachweis eines funktionierenden Selbstop-
timierungsprozesses nicht notwendig.  
Verifikations-Szenario 4: Planabweichungen gegenüber dem ursprünglichen Pro-
zessplan 
Die für Verifikations-Szenario 4 angenommenen Abweichungen gegenüber dem ur-
sprünglich geplanten Verlauf des Entwicklungsprozesses des RailCabs sind in der Mitte 
in Bild 5-17 dargestellt. Demnach konnte das Chassis kostengünstiger entwickelt wer-
den als ursprünglich angenommenen. Die Entwicklungsobjekte des Feder-/Neigemoduls 
wurden zu einem etwas späteren Zeitpunkt als erwartet und zudem zu einem höheren 
Preis erstellt. Ihr Sachfortschritt hat dafür die Erwartungen übertroffen. Die Entwick-
lungsobjekte des Spurführungsmoduls liegen vor dem vereinbarten Termin mit einem 
geringeren Sachfortschrittsgrad und höheren Kosten vor. Das Antriebs-/Bremsmodul 
liegt bezüglich der geplanten Zeit und Kosten im Soll und hat sogar einen höheren 
Sachfortschrittgrad als erwartet. Für die Entwicklung des Kommunikations-/ 
Energiespeicher- und -managementmoduls wurden mehr Zeit und Budget verbraucht als 
geplant, um den angestrebten Sachfortschrittsgrad zu erreichen. 
 
Bild 5-17 Abweichungen gegenüber dem ursprünglichen Prozessplan bei der Weiter-
entwicklung des RailCabs 
Sämtliche dieser Planabweichungen verursachen entsprechend der in Phase 4 in Kapitel 
5.3.1 definierten Überwachungsgrößen-Ziel-Einflussmatrix einen Änderungsbedarf der 
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einzelnen Zielgewichtungen für jedes Modul. Das daraus resultierende neue interne 
Zielsystem des Entwicklungsprozesses für das RailCab ist in Bild 5-18 dargestellt. Es 
wird deutlich, dass die Gewichtungen der internen Ziele individuell für jedes Modul 
verändert werden. Für die nun vorliegenden Gewichtungen ist der bisher nicht zur An-
wendung gekommene Plan sieben der am besten geeignete.  
 
Bild 5-18 Entwicklungssituation des RailCabs unter Berücksichtigung von Planab-
weichungen 
Auch diese Ergebnisse entsprechen dem zu erwartenden Ablauf des Selbstoptimie-
rungsprozesses nach Kapitel 4.2.2. Die Planabweichungen haben modulspezifische 
Veränderungen des internen Zielsystems für alle von Planabweichungen betroffenen 
Module bewirkt. Entsprechen dem neuen Zielsystem wurde ein Wechsel des Prozess-
plans bewirkt. 
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Zusammenfassend lässt sich über alle Verifikations-Szenarien feststellen, dass die dort 
erzielten Ergebnisse vollumfänglich dem Ablauf des Selbstoptimierungsprozesses ge-
mäß Kapitel 4.2.2 entsprechen. Das in der vorliegenden Arbeit entwickelte Rahmenwerk 
für einen selbstoptimierenden Entwicklungsprozess fortschrittlicher mechatronischer 
Systeme und die zu dessen Umsetzung definierten Verfahren arbeiten demzufolge wie 
angestrebt. Die abschließende Bewertung des Rahmenwerks anhand der in Kapitel 2.7 
definierten Anforderungen ist Gegenstand des nachfolgenden Kapitels 5.4. 
5.4 Bewertung des Rahmenwerks 
Abschließend wird das in der vorliegenden Arbeit entwickelte Rahmenwerk für einen 
selbstoptimierenden Entwicklungsprozess fortschrittlicher mechatronischer Systeme 
anhand der Anforderungen aus Kapitel 2.7 bewertet. Zu diesem Zweck wird für jede 
Anforderung erläutert wie sie durch die Bestandteile des Rahmenwerks erfüllt wird. 
A1 Ganzheitlichkeit: Grundlage des Rahmenwerks ist ein systemisches Gesamtmodell 
des Entwicklungsprozesses fortschrittlicher mechatronischer Systeme, das diesen in 
unterschiedliche Subsysteme bzw. Aspekte unterteilt (vgl. Abschnitt 4.2.1). Die Aspek-
te und ihre Wechselwirkungen werden durch das Gesamtmodell strukturiert und gegen-
einander abgegrenzt. Ergänzt wird das systemische Gesamtmodell durch das Rege-
lungssystem für einen selbstoptimierenden Entwicklungsprozess (vgl. Abschnitt 4.2.3). 
Dieses integriert das Projektmanagement mit dem Entwicklungsprozess und stellt die 
Wirkmechanismen zwischen beiden ganzheitlich dar.  
A2 Interdisziplinäre Wechselwirkungen: Die Verwendung eines zentralen System-
modells zur Beschreibung des Entwicklungsgegenstands über den gesamten Entwick-
lungsprozess hinweg ermöglicht es, die modelltechnischen Inhalte und Wechselwirkun-
gen sämtlicher an der Entwicklung beteiligten Fachdisziplinen abzubilden (vgl. Ab-
schnitt 4.3.1.1). Prozesstechnische Wechselwirkungen werden durch Abstimmungsbau-
steine beschrieben (vgl. Abschnitt 4.3.1.2). Sie bilden sowohl die modulinternen als 
auch die modulübergreifenden Synchronisations- und Integrationstätigkeiten des Ent-
wicklungsprozesses ab. Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Verfahren zur sys-
temmodellbasierten Prozessplanung setzt die interdisziplinären Wechselwirkungen in 
eine adäquate Struktur des Entwicklungsprozesses um (vgl. Abschnitt 4.3.2.1). 
A3 Dynamische Vorausplanung: Die für Systemmodell und Prozessbausteine entwi-
ckelten Modellierungstechniken erlauben durch die Verwendung hierarchisch geglieder-
ter Attribute (Zuordnung zu Klasse  Zuordnung zu Fachdisziplin  Zuordnung zu 
Spezialisierung usw.) und das Hierarchiekonzept immer genauere Informationen über 
den Entwicklungsgegenstand und den Entwicklungsprozess abzubilden (vgl. Abschnitt 
4.3.1). Hierdurch synthetisiert das Verfahren zur systemmodellbasierten Prozessplanung 
immer detailliertere Prozesspläne (vgl. Abschnitt 4.3.2.2). Damit einhergehend können 
immer genauere Hilfsmittel- und Ressourcenplanungen vorgenommen sowie genauere 
Prognosen für die Zeit- und Kostenplanung gemacht werden. 
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A4 Spezifizität: Die mit den Bestandteilen des in dieser Arbeit entwickelten Rahmen-
werks erstellten Prozesspläne geben den Entwicklern Handlungsanweisungen auf den 
Detaillierungsstufen „Konstruktionsoperationen“ und „Grundoperationen“ nach HUPKA 
[Hup76, S. 9]. Die Handlungsanweisungen sind damit problemspezifisch genug, um 
eine konkrete Hilfe darzustellen. Auf der anderen Seite lassen sie den Entwicklern ge-
nug Freiraum für eigene Problemlösungswege. Um erfolgreich angewandte Entwick-
lungsschritte auch für künftige Entwicklungsprojekte zu nutzen, ist im Vorgehensmo-
dell zur Initialisierung und Nachbereitung des selbstoptimierenden Entwicklungsprozes-
ses eine zyklische Aktualisierung der Wissensbasis vorgesehen (vgl. Abschnitt 4.4).  
A5 Problemunabhängigkeit: Um das Rahmenwerk unabhängig von der Art des zu 
entwickelnden Systems oder der Entwicklungsproblemklasse anwenden zu können ar-
beiten die entwickelten Verfahren zur Umsetzung auf den im Systemmodell enthaltenen 
abstrakten Informationen (vgl. Abschnitt 4.3.2). Es wird keine Klassifikation nach Pro-
duktart oder Entwicklungsproblem vorgenommen. Die verwendeten Modellierungs-
techniken und Attribute beschreiben die allgemeinen Charakteristika mechatronischer 
Systeme, wie z.B. Fachdisziplin, Komplexität, strukturelle Zusammenhänge, Hierar-
chien usw. Hierdurch können die Verfahren auch auf bisher unbekannte Entwicklungs-
aufgaben angewendet werden. 
A6 Selbstoptimierung: Die Selbstoptimierung des Entwicklungsprozesses wird durch 
alle Bestandteile des Rahmenwerks ermöglicht. Die beiden Schlüsselelemente sind das 
Verfahren zur situationsspezifischen Bestimmung und Gewichtung von Entwicklungs-
prozesszielen und das Verfahren zur zielkonformen Planauswahl (vgl. Abschnitt 4.3.2.2 
und Abschnitt 4.3.2.3). Sie ermöglichen die endogene Anpassung der Entwicklungspro-
zessziele und damit des Verhaltens des Entwicklungsprozesses. Die Funktionsfähigkeit 
der Selbstoptimierung wurde in Kapitel 5.3.2 nachgewiesen. 
A7 Akzeptanz/Transparenz: Zur Sicherstellung der Akzeptanz und Transparenz des in 
dieser Arbeit entwickelten Rahmenwerks wurden für die Modellierung der benötigten 
Informationen mit CONSENS und OMEGA auf Modellierungstechniken aufgebaut, die 
sich in der Vergangenheit durch eine hohe intuitive Verständlichkeit hervorgetan haben 
(vgl. Abschnitt 3.2.1.2 und Abschnitt 3.2.2.2). Eine übersichtliche Darstellung der 
Wirkmechanismen der Selbstoptimierung ist durch das systemische Gesamtmodell des 
Entwicklungsprozesses sowie das Regelungssystem für einen selbstoptimierenden Ent-
wicklungsprozess gegeben (vgl. Abschnitt 4.2.1 und Abschnitt 4.2.3). 
A8 Effizienz: Die Effizienz des Rahmenwerks wird dadurch gewährleistet, dass seine 
Bestandteile während des Entwicklungsprozesses im Wesentlichen auf Informationen 
aufbauen, die sowieso im Verlauf der Entwicklung über den Entwicklungsgegenstand 
sowie für das Projektmanagement generiert werden müssen. Diese Informationen wer-
den für die Anwendung des in dieser Arbeit entwickelten Rahmenwerks punktuell er-
gänzt, was mit den in Kapitel 5.1 prototypisch entwickelten Software-Werkzeugen mit 
vertretbarem Aufwand erfolgen kann.  
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6 Zusammenfassung und Ausblick 
Der Großteil der gegenwärtigen maschinenbaulichen Konsum- und Industriegüter be-
ruht auf dem synergetischen Zusammenwirken der Fachdisziplinen Maschinenbau, 
Elektrik/Elektronik, Regelungs- und Softwaretechnik. Der Begriff Mechatronik bringt 
dies zum Ausdruck. Mechatronische Produkte bieten Wettbewerbsvorteile, indem sie 
die Verbesserung der Funktionalität und des Betriebsverhaltens sowie die Reduktion 
von Kosten, Volumen und Gewicht technischer Erzeugnisse ermöglichen. Gestiegene 
Marktanforderungen in Kombination mit den rasant wachsenden Möglichkeiten der 
Informationstechnik führen gegenwärtig zu einer signifikanten Zunahme der Leistungs-
fähigkeit mechatronischer Erzeugnisse. Ihr Verhalten bekommt zunehmend agierenden 
Charakter; bis hin zu „teilintelligenten“ Verhaltensweisen. Ein Beispiel für solche fort-
schrittlichen mechatronischen Systeme sind selbstoptimierende Systeme. Sie sind in der 
Lage ihre Ziele und damit einhergehend ihr Verhalten optimal an veränderte Umwelt-
einflüsse und auch unvorhergesehene Betriebssituationen anzupassen.  
Den genannten Vorteilen mechatronischer Systeme steht eine erhöhte, teils inhärente, 
teils fremdbestimmte Dynamik und Komplexität von deren Entwicklungsprozess ge-
genüber. Beide erfahren mit der Zunahme der Leistungsfähigkeit mechatronischer Sys-
teme nochmals eine Erhöhung, sodass die gegenwärtigen Prozessmanagementmethoden 
für die effiziente Beherrschung des Entwicklungsprozesses nicht mehr ausreichend sind 
und die Prozessverantwortlichen zusehends überfordert werden. Es ist ein Zustand er-
reicht in dem das Leistungspotential fortschrittlicher mechatronischer Systeme nicht 
voll ausgeschöpft werden kann, weil die Dynamik und Komplexität von deren Entwick-
lungsprozess dies verhindert.  
Zur Auflösung dieses Konflikts wird in der vorliegenden Arbeit ein Rahmenwerk für 
einen selbstoptimierenden Entwicklungsprozess fortschrittlicher mechatronischer Sys-
teme entwickelt. Das Rahmenwerk überträgt das bisher für technische Systeme definier-
te Paradigma der Selbstoptimierung auf die Planung, Ausführung sowie Überwachung 
und Steuerung des Entwicklungsprozesses. Hierdurch passt sich der Entwicklungspro-
zess endogen an veränderte Entwicklungssituationen an und die Überforderung der Pro-
zessverantwortlichen wird eliminiert. Im Sinne eines selbstverstärkenden Systems sol-
len so die Potentiale fortschrittlicher mechatronischer Systeme voll ausgeschöpft wer-
den können. 
Das Rahmenwerk ist hierfür dreistufig aufgebaut. Der erste Hauptbestandteil ist die the-
oretische Übertragung des Paradigmas der Selbstoptimierung auf den Entwicklungs-
prozess. Hierfür werden die Aspekte der Selbstoptimierung auf den Entwicklungspro-
zess übertragen und in einem systemischen Gesamtmodell abgebildet. Das Systemmo-
dell fasst den Entwicklungsprozess als soziotechnisches System auf und ist das Funda-
ment des Rahmenwerks. Es ist auch die Basis für die Definition des Ablaufs der 
Selbstoptimierung des Entwicklungsprozesses, den sogenannten Selbstoptimierungs-
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prozess. Der Selbstoptimierungsprozesses gliedert sich in die drei Aktionen: Analyse 
der Ist-Situation, Bestimmung der Systemziele und Anpassung des Systemverhaltens. 
Diese werden durch die Bestandteile eines hierfür entwickelten Regelungssystems für 
einen selbstoptimierenden Entwicklungsprozesses umgesetzt. 
Den zweiten Hauptbestandteil des Rahmenwerks bilden die Werkzeuge zur Umsetzung 
des selbstoptimierenden Entwicklungsprozesses. Sie ermöglichen die praktische Umset-
zung der theoretischen Grundlagen. Die Werkzeuge umfassen sowohl Modellierungs-
techniken als auch spezifische Verfahren. Die Modellierungstechniken dienen dem 
Zweck sämtliche Informationen, die für die Anwendung des Paradigmas der Selbstop-
timierung auf den Entwicklungsprozess benötigt werden, konsolidiert bereitzustellen. 
Es werden sowohl eine Technik zur Abbildung des Systemmodells eines mechatroni-
schen Systems als auch eine Technik zur Modellierung von Entwicklungstätigkeiten in 
Form von Prozessbausteinen benötigt. Auf der mit den Modellierungstechniken be-
schriebenen Informationsbasis setzen dann die spezifischen Verfahren zur Umsetzung 
des selbstoptimierenden Entwicklungsprozesses auf. Diese Verfahren sind: das Verfah-
ren zur systemmodellbasierten Prozessplanung, das Verfahren zur situationsspezifi-
schen Bestimmung und Gewichtung von Entwicklungsprozesszielen und das Verfahren 
zur zielkonformen Planauswahl. Zusammengenommen realisieren diese drei Verfahren 
die Selbstoptimierung des Entwicklungsprozesses. 
Den dritten Bestandteil des Rahmenwerks bildet das Vorgehensmodell zur Initialisie-
rung und Nachbereitung selbstoptimierender Entwicklungsprozesse. Es dient der Kon-
figuration des Rahmenwerks für ein konkretes Entwicklungsprojekt innerhalb eines 
Unternehmens und der abschließenden Aufbereitung der gesammelten Erfahrungswerte 
für künftige Projekte. 
Der Nachweis der Funktionsfähigkeit des entwickelten Rahmenwerks und seiner Be-
standteile wird im Rahmen der Verifikation am Beispiel des neuartigen Schienenver-
kehrssystem RailCab erbracht. Es werden vier verschiedene Auslöser für den Selbstop-
timierungsprozess und die daraus durch das Rahmenwerk und seine Bestandteile gene-
rierten Ergebnisse untersucht. Die betrachteten Auslöser sind: veränderte strategische 
Vorgaben, veränderte Eigenschaften des Entwicklungsgenstandes, Veränderungen der 
Handlungsobjekte und Abweichungen des tatsächlichen Entwicklungsverlaufes gegen-
über dem geplanten. In allen vier Fällen kommt es zu einer endogenen Anpassung des 
Entwicklungsprozesses im Sinne der Selbstoptimierung. Das in dieser Arbeit entwickel-
te Rahmenwerk für einen selbstoptimierenden Entwicklungsprozess fortschrittlicher 
mechatronischer Systeme erfüllt somit die an es gestellten Anforderungen in vollem 
Umfang. 
Das in dieser Arbeit entwickelte Rahmenwerk öffnet den Weg für weiteren For-
schungsbedarf. Die für die Umsetzung des selbstoptimierenden Entwicklungsprozesses 
entwickelten Verfahren stellen eine Möglichkeit zur Realisierung der Selbstoptimierung 
dar. Sie erheben keinen Anspruch auf Alleingültigkeit. Beispielsweise lässt der Einsatz 
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probabilistischer Planverfahren bei der systemmodellbasierten Prozessplanung eine hö-
here Anzahl möglicher Prozesspläne und eine Verbesserung bei der Bestimmung der 
möglichen Problemlösungswege vermuten. Weiterhin beschränkt sich die Analyse des 
Entwicklungsgegenstandes für die Prozesssynthese bisher auf die oberste Hierarchie-
ebene des Systemmodells. Eine Erweiterung über mehrere Hierarchieebenen hinweg im 
Sinne einer stufenweisen Prozesssynthese könnte ebenfalls einen Informationsgewinn 
und eine Verbesserung der Güte der generierten Pläne bewirken. Bezüglich der systemi-
schen Betrachtung des Entwicklungsgeschehens wären eine Ausweitung des Projekt-
kontextes auf mehrere Projekte im Sinne eines selbstoptimierenden Multiprojektmana-
gements und die Einbeziehung der Rückwirkungen des Entwicklungsprozesses auf das 
Handlungssystem die sich als nächstes anbietenden Forschungsfragen. Ferner wäre auf-
bauend auf der in dieser Arbeit geleisteten Verifikation die empirische Validierung des 
Rahmenwerks als neuer Beitrag zur empirischen Konstruktionsforschung wünschens-
wert.  
Das in dieser Arbeit entwickelte Rahmenwerk und die vorstehend genannten For-
schungsfragen für dessen zukünftige Weiterentwicklung unterstützten das übergeordne-
te Ziel einer neuen Schule des Entwurfs intelligenter technischer Systeme. Diese neue 
Schule ist Gegenstand des Sonderforschungsbereichs 614 „Selbstoptimierende Systeme 
des Maschinenbaus“ (SFB 614) der Universität Paderborn in dessen Rahmen die vorlie-
gende Arbeit entstanden ist. 
 
Abkürzungsverzeichnis Seite 169 
Abkürzungsverzeichnis 
a Steigung der Gewichtungsfunktion 
AHP Analytic Hierachy Process 
AMS Autonomes mechatronisches System 
ARIS Architektur Integrierter Informationssysteme 
ASDP Adaptive System Development Process 
AVT Aufbau- und Verbindungstechnik 
bspw. beispielsweise 
CAX Computer Aided X 
CO Controller 
CONSENS Conceptual Design Specification Technique for the Engineering of 
Complex Systems 
CPM Critical Path Method 
d.h. das heißt 
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft 
DFX Design for X 
DIN Deutsches Institut für Normung e.V. 
eEPK erweiterte ereignisgesteuerte Prozessketten 
et al. et alii – und andere 
etc. et cetera – und so weiter 
GERT Graphical Evaluation and Review Technique 
ggf. gegebenenfalls 
GMjZi Gewichtung des internen Ziels i für Modul j 
HPG Hierachical Precedence Graph 
i.d.R. in der Regel 
ICAM Integrated Computer-Aided-Manufacturing 
IDEF Integrated Definition 
IPE Integrierte Produktentstehung 
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iPeM integriertes Produktentstehungs-Modell 
KMj technologische Bedeutung des Modul j 
KO Kognitiver Operator 
MFM Mechatronisches Funktionsmodul 
MID Molded Interconnect Devices 
MPM Meta-Potential-Methode 
MSM Mechatronisches Systemmodell 
OCM Operator-Controller-Modul 
od. oder 
OMEGA Objektorientierte Methode zur Geschäftsprozessmodellierung und  
-analyse 
OMG Object Management Group 
PDM Produktdatenmanagement 
PMDD Product Model Driven Development 
PSZi strategische Zielpriorität des Ziels i 
PTMjZi technologische Zielpriorität des Ziels i für das Modul j 
PTnMjZi normierte technologische Zielpriorität des Ziels i für das Modul j 
RMjZi Relevanz des Ziels i für das Modul j 
RO Reflektorischer Operator 
SADT Structur Analysis and Design Technique 
SFB Sonderforschungsbereich 
s.u. siehe unten 
SysML Systems Modeling Language 
u.a. unter anderem 
u.U. unter Umständen 
UML Unified Modeling Language 
usw. und so weiter 
vgl. vergleiche 
VHDL VHSIC Hardware Description Language 
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VMS Vernetztes mechatronisches System 
XML Extended Markup Language 
z.B. zum Beispiel 
z.T. zum Teil 
Zi Ziel i 
ZOPH-Modell Ziel-, Objekt-, Prozess- und Handlungssystem-Modell 
ΔMjZi Zielgewichtsänderungsbedarf des Ziels i für Modul j 
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A1 Datenmodell der Prozessbausteine 
Bild A-1 zeigt das Datenmodell zur Repräsentation der für die vorliegende Arbeit ent-
wickelten Prozessbausteine. Es stellt eine Erweiterung des OMEGA-Datenmodells dar. 
Zur besseren Lesbarkeit des Bildes sind nur die für die vorliegende Arbeit maßgebli-
chen Objekte, Attribute, Funktionen und Beziehungen abgebildet. 
 
Bild A-1 Datenmodell zur Repräsentation von Prozessbausteinen 
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A2 Verfahren zur Systemstrukturanalyse 
Nachfolgend werden zwei, im Rahmen der vorliegenden Arbeit entwickelte Verfahren 
zur Unterstützung der Systemstrukturanalyse fortschrittlicher mechatronischer Systeme 
vorgestellt. 
A2.1 Systemstrukturanalyse – Dynamikindex von Systemelemen-
ten 
Nachfolgend wird das in dieser Arbeit verwendete Verfahren zur Ermittlung des Dyna-
mikindex eines Systemelements vorgestellt. Der Dynamikindex gibt an, wie stark ein 
Systemelement innerhalb des Gesamtsystems eingebunden ist bzw. dessen Verhalten 
beeinflusst. Das hier vorgestellte Verfahren ist folglich den Verfahren zur Systemstruk-
turanalyse zuzuordnen. 
Ausgangsbasis der Dynamikindexermittlung ist eine, mit der Spezifikationstechnik des 
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 (vgl. [GFD+08a, S. 91ff.]) erstelle Wirkstruktur des zu analysierenden Sys-
tems. Es wird davon ausgegangen dass die Wirkstruktur einen homogenen Detaillie-
rungsgrad über alle Systemelemente und deren Verbindungen besitzt. Der Dynamikin-
dex wird auf Basis einer indirekten Einflussanalyse ermittelt (siehe Beispiel Bild A-2). 
Zunächst werden sämtliche Systemelemente, bis auf das aktuell betrachtete, auf ihre 
Elementarsystemelemente oder falls vorhanden Lösungselemente herunter gebrochen. 
Die Elemente werden in den Zeilen und Spalten einer direkten Einflussmatrix gegen-
übergestellt. Die Zahlenwerte in den Schnittpunkten der Zeilen und Spalten geben an, 
wie stark das Element in der Zeile das in der Spalte beeinflusst. Die Werte werden an-
hand der zwischen den Elementen innerhalb der Wirkstruktur bestehenden gerichteten 
und ungerichteten Verbindungen ermittelt. Verbindungen nach außerhalb der System-
grenze werden nicht betrachtet, da sich die Funktionalität auf die systeminhärente Funk-
tionalität bezieht. Eine Null bedeutet es besteht kein Einfluss bzw. keine Verbindung 
zwischen den jeweiligen Elementen. Eine Drei bedeutet, es besteht ein starker Einfluss 
bzw. viele Verbindungen zwischen den jeweiligen Elementen.  
Im nächsten Schritt wird die direkte Einflussmatrix in eine indirekte Einflussmatrix 
überführt. Die indirekte Einflussmatrix berücksichtigt auch solche Einflüsse, die 
dadurch entstehen, dass ein Systemelement über ein zweites Systemelement auf ein drit-
tes wirken kann, ohne direkt mit diesem verbunden zu sein. Um zu berücksichtigen, 
dass diese Beeinflussung nicht mehr so stark ist wie eine direkte, wird bei der Berech-
nung der indirekten Beeinflussung ein entsprechender Dämpfungsfaktor verwendet. 
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Nach der Berechnung der indirekten Beeinflussung werden die Zeilen- und Spalten-
summen für das aktuell zu analysierende Systemelement in der indirekten Einfluss-
matrix berechnet. Die Zeilensumme ist die Aktivsumme des Systemelements. Sie gibt 
an, wie stark das Systemelement die anderen Elemente beeinflusst. Die Spaltensumme 
ist die Passivsumme. Sie ist ein Maß für die Beeinflussung des Systemelements durch 
die anderen Elemente. Der Dynamikindex ist durch die euklidische Norm aus Aktiv- 
und Passivsumme gegeben. 
 
Bild A-2 Berechnung des Dynamikindex zweier Module 
A2.2 Systemstrukturanalyse – funktionsorientierte Reihenfolge-
bestimmung fachdisziplinübergreifender Integrations- und 
Validierungsaktivitäten 
Bei fortgeschrittenen mechatronischen Systemen wird der Großteil der Systemfunktio-
nalität durch das synergetische Zusammenwirken der Elemente verschiedener Fachdis-
ziplinen realisiert. Um sicher zu gehen, dass die Funktionalität vollständig gegeben ist, 
reicht es nicht aus, die Funktionsfähigkeit der einzelnen Elemente für sich zu validieren. 
Ergänzend muss auch das Zusammenspiel der Elemente aus den verschiedenen Fach-
disziplinen validiert werden. In welcher Konstellation und Reihenfolge die Elemente 
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dabei zusammen getestet werden müssen, ist dadurch festgelegt, wie sie bei der Erfül-
lung der Gesamtsystemfunktionalität zusammenspielen. Nachfolgend wird ein Verfah-
ren beschrieben, wie anhand der Wirkstruktur, der Funktionshierarchie und den Verwei-
sen zwischen beiden die Reihenfolge für fachdisziplinübergreifende Validierungsaktivi-
täten bestimmt werden kann. 
Ausgangsbasis des Verfahrens sind die mit Hilfe der Spezifikationstechnik des SFB 
614
50
 (vgl. [GFD+08a, S. 91ff.]) entsprechend dem Beispiel in Bild A-3 erstelle 
Wirkstruktur und Funktionshierarchie des zu analysierenden Systems als auch die Ver-
weise zwischen beiden. Die Gesamtfunktion des Systems wurde solange hierarchisch in 
Teilfunktionen zerlegt, bis zu jeder Teilfunktion ein oder mehrere Systemelemente ge-
funden werden können, die diese Teilfunktion realisieren. Die zuletzt gefundenen Teil-
funktionen bilden die Blätter der Funktionshierarchie. Die die Teilfunktionen realisie-
renden Systemelemente sind in der Wirkstruktur abgebildet und ebenfalls hierarchisch 
strukturiert. Die Systemelemente auf der ersten Ebene des Systems bilden dessen Mo-
dule ab. Diese bestehen aus weiteren Systemelementen, von denen die Systemelemente 
auf der untersten Ebene über Verweise mit den Teilfunktionen verbunden sind, zu deren 
Realisierung sie beitragen. Die hierarchischen Strukturen von Funktionshierarchie und 
Wirkstruktur stimmen in der Regel nicht überein.  
Im ersten Schritt wird das Element in der Wirkstruktur festgelegt, für das die Validie-
rungsaktivitäten geplant werden sollen. Im Beispiel ist dies das System selbst. Für jedes 
Systemelement auf der ersten Ebene werden die Verweise auf die, durch die in diesem 
Systemelement beinhalteten Elemente realisierten Teilfunktionen, auf das Systemele-
ment an sich bezogen. Im Beispiel werden also die Verweise auf die, durch die System-
elemente eines Moduls realisierten Teilfunktionen, auf das Modul selbst gezogen. So 
wird mit jedem Modul des Systems verfahren. 
Anschließend werden an jede Teilfunktion der Funktionshierarchie das oder die sie nun 
realisierenden Systemelemente als n-Tupel annotiert. Im Beispiel werden die Modul-
nummern an die Teilfunktionen geschrieben. Nun wird analysiert, ob eine Funktion 
durch mindestens zwei oder mehr Systemelemente realisiert wird. Ist dies der Fall wer-
den diese Tupel für die unterste Ebene der Funktionshierarchie vermerkt. Im Beispiel 
erfüllen Modul 1 und Modul 2 zusammen eine Teilfunktion der untersten Ebene der 
Funktionshierarchie. Das Tupel {1,2} wird entsprechend für Ebene 2 vermerkt. Alle 
übrigen Funktionen werden jeweils durch nur ein Modul realisiert. Im Folgenden wer-
den die einzelnen Äste der Funktionshierarchie ausgehend von den Teilfunktionen der 
untersten Ebene von unten nach oben untersucht. An jedem Knoten respektive jeder aus 
mindestens zwei Teilfunktionen bestehenden Funktion wird ermittelt, ob die Elemente 
der bisherigen Tupel der Teilfunktionen disjunkt sind oder nicht. Sind sie disjunkt wird 
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eine neues Tupel gebildet, das die disjunkten Mengen vereinigt. Dieses Tupel wird für 
die Ebene der Funktionshierarchie, auf der sich der betrachtete Knoten befindet, ver-
merkt. Sind die Tupel nicht disjunkt, wird das die größte Menge von Systemelementen 
beinhaltende Tupel am Knoten annotiert und für die Ebene vermerkt. Durch die be-
schriebene Vorgehensweise ergeben sich für die einzelnen Ebenen der Funktionshierar-
chie verschiedene Tupel, die anzeigen welche Systemelemente zusammen auf gemein-
same Funktionserfüllung geprüft werden sollten. Sind auf verschiedenen Ebenen identi-
sche Tupel vorhanden, werden die der unteren Ebenen gelöscht. Die Reihenfolge auszu-
führender Validierungsaktivitäten ist den Ebenen der Funktionshierarchie von unten 
nach oben zu entnehmen. Im Beispiel werden zuerst Modul 1 und 2 sowie Modul 1 und 
3 zusammen geprüft und dann alle drei Module zusammen. 
 
Bild A-3 Bestimmung der Reihenfolge von fachdisziplinübergreifenden Validierungs-
aktivitäten 
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A3 Prozessbausteine für den Entwicklungsprozess fort-
schrittlicher mechatronischer Systeme 
Das in Kapitel 4.3.2.1 vorgestellte Verfahren zur systemmodellbasierten Prozesspla-
nung fußt auf einer Wissensbasis, in der verschiedene Prozessbausteine zur Generierung 
problemangepasster Entwicklungsprozesse abgelegt sind. Die nachfolgenden Tabellen 
A-1, A-2, A-3 und A-4 listen die Entwicklungstätigkeiten und ihre Ein- und Ausgangs-
objekte auf, die für die vorliegende Arbeit als Prozessbausteine entwickelt wurden. Sie 
basieren auf den in Kapitel 2.4.2.2 in Tabelle 2-2 zusammengefassten fachdisziplinspe-
zifischen Vorgehensweisen. Die Sammlung versteht sich als Beispielsammlung, die 
bedarfsspezifisch erweitert oder angepasst werden kann bzw. muss.  
Die Tabellen beinhalten die Grundbausteine, modulinterne Abstimmungsbausteine und 
modulübergreifende Abstimmungsbausteine (siehe auch Abschnitt 4.3.1.2). Für die 
Grundbausteine und die modulinternen Abstimmungsbausteine sind die Klassen von 
mechatronischen Systemen, die Fachdisziplinen und ggf. die Spezialisierungen angege-
ben, für die sie anzuwenden sind. Für die modulübergreifenden Abstimmungsbausteine 
gibt Tabelle A-4 die Prozessregeln an, wann diese in den Entwicklungsprozess zu integ-
rieren sind. Zuordnung der Grundbausteine und modulinternen Abstimmungsbausteine 
sowie die Prozessregeln der modulübergreifenden Abstimmungsbausteine sind in Kurz-
form dargestellt, aus denen für die Implementierung der Prozesstränge im Prozessplaner 
(vgl. Abschnitt 5.1.1) die Langform der exakten Anwendungsbedingungen abgeleitet 
wurden. 
Tabelle A-1 Grundbausteine für die Fachdisziplinen Maschinenbau, Elektrik, Elekt-
ronik, Regelungstechnik und Softwaretechnik 
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1 Prinziplösung Λ Lösungskonzept auf 
Modulebene
Kinematik verfeinern und analysieren Liste der Bewegungsmöglichkeiten 
und Stellwege
MKS MB
2 (Liste der Bewegungsmöglichkeiten und 
Stellwege Λ Prinziplösung) V 
Kinematikmodell des Systems
Kräfte überschlägig bestimmen statische Kräfte MKS V 
IMS
MB
3 statische Kräfte Λ Prinziplösung Werkstoffe wählen Liste einzusetzender Werkstoffe MKS V 
IMS
MB
4 Liste einzusetzender Werkstoffe Λ 
Prinziplösung
Gestalt der Hauptfunktionsträger 
maßlich und räumlich verfeinern
verfeinerte Gestalt der 
Hauptfunktionsträger
MKS V 
IMS
MB
5 (verfeinerte Gestalt der 
Hauptfunktionsträger Λ Prinziplösung 
abgestimmte) V mechanische 
Schnittstellen
Gestalt der Nebenfunktionsträger 
maßlich und räumlich verfeinern
verfeinerte Gestalt der 
Nebenfunktionsträger
MKS V 
IMS
MB
6 (verfeinerte Gestalt der 
Hauptfunktionsträger Λ verfeinerte Gestalt 
der Nebenfunktionsträger) V Gestaltmodell 
des Gesamtsystems
Durchdringungsanalyse durchführen 
(opt.)
Ergebnis Durchdringungsanalyse MKS V 
IMS
MB
Attribute
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7 (Liste der Bewegungsmöglichkeiten und 
Stellwege Λ verfeinerte Gestalt der 
Hauptfunktionsträger Λ verfeinerte Gestalt 
der Nebenfunktionsträger Λ Prinziplösung) 
V (Liste der Bewegungsmöglichkeiten und 
Stellwege Λ verfeinerte Gestalt der 
Hauptfunktionsträger Λ verfeinerte Gestalt 
der Nebenfunktionsträger Λ Prinziplösung 
Λ Ergebnis Durchdringungsanalyse) V 
(Liste der Bewegungsmöglichkeiten und 
Stellwege Λ verfeinerte Gestalt der 
Hauptfunktionsträger Λ verfeinerte Gestalt 
der Nebenfunktionsträger Λ Prinziplösung 
Λ Ergebnis Durchdringungsanalyse Λ 
Gestaltmodell des Gesamtsystems)
Dynamikmodell erstellen Dynamikmodell MKS MB
8 Dynamikmodell V Dynamikmodell auf 
Systemebene
dynamische Kräfte ermitteln dynamische Kräfte MKS MB
9 dynamische Kräfte Aktorenergie bestimmen benötigte Aktorenergien MKS MB Hydraulik V 
Pneumatik
10 benötigte Aktorenergien Λ Prinziplösung Aktoren auswählen Datenblätter der Aktoren MKS MB Hydraulik V 
Pneumatik
11 Datenblätter der Aktoren Λ Prinziplösung Versorgungskomponente auswählen Datenblätter der 
Versorgungskomponenten
MKS MB Hydraulik V 
Pneumatik
12 Dynamikmodell mit Aktorik und Sensorik Hydraulikplan erstellen Hydraulikplan MKS MB Hydraulik
13 Dynamikmodell mit Aktorik und Sensorik Pneumatikplan erstellen Pneumatikplan MKS MB Pneumatik
14 (dynamische Kräfte V Dynamikmodell mit 
interner Aktorik und Sensorik) V 
(Dynamikmodell mit gesamter Aktorik und 
Sensorikauf Systemebene)
Kollisionsanalyse durchführen (opt.) Ergebnis Kollisionsanalyse MKS MB
15 dynamische Kräfte V Dynamikmodell mit 
interner Aktorik und Sensorik V Ergebnis 
der Kollisionsanalyse V Erweiterte 
Gestaltmodelle der Haupt- und 
Nebenfunktionsträger V Dynamikmodell mit 
gesamter Aktorik und Sensorikauf 
Systemebene
Feingestalten der 
Hauptfunktionsträger
Ausgestaltete Hauptfunktionsträger MKS V 
IMS
MB
16 Ausgestaltete Hauptfunktionsträger Feingestalten der 
Nebenfunktionsträger
Ausgestaltete Nebenfunktionsträger MKS V 
IMS
MB
17 Ausgestaltete Hauptfunktionsträger Λ 
ausgestaltete Nebenfunktionsträger Λ 
abgestimmte ausgestaltete mechanische 
Schnittstellen
FEM-Analyse durchführen (opt.) Ergebnisse FEM-Analyse MKS V 
IMS
MB
18 (Ausgestaltete Hauptfunktionsträger Λ 
Ausgestaltete Nebenfunktionsträger) V 
(Ausgestaltete Hauptfunktionsträger Λ 
Ausgestaltete Nebenfunktionsträger Λ 
Ergebnisse FEM-Analyse) V (Ausgestaltete 
Hauptfunktionsträger Λ Ausgestaltete 
Nebenfunktionsträger Λ Aufeinander 
abgestimmte Gestaltmodelle)
Erarbeiten der Einzelteilzeichnungen Einzelteilzeichnungen MKS V 
IMS
MB
19 Einzelteilzeichnungen Erarbeiten der Gruppenzeichnungen 
des Moduls
Gruppenzeichnungen MKS V 
IMS
MB
20 Gruppenzeichnungen Modulprototyp konstruieren (opt.) Konstruktionszeichnungen 
Modulprototyp
MKS V 
IMS
MB
21 Konstruktionszeichnungen Modulprototyp Λ 
Prinziplösung
Modulprüfstand konstruieren (opt.) Konstruktionszeichnungen 
Modulprüfstand
MKS V 
IMS
MB
22 Konstruktionszeichnungen Modulprototyp Modulprototyp erstellen (opt.) Modulprototyp MKS V 
IMS
MB
23 Konstruktionszeichnungen Modulprüfstand Modulprüfstand erstellen (opt.) Modulprüfstand MKS V 
IMS
MB
24 Modulprüfstand Modulprüfstand in Betrieb nehmen 
(opt.)
betriebsbereiter Modulprüfstand MKS V 
IMS
MB
25 betriebsbereiter Modulprüfstand Λ 
Modulprototyp
Test durchführen (opt.) Testergebnisse Modulprototypentest MKS V 
IMS
MB
26 Testergebnisse Modulprototypentest Test auswerten und Modul 
verbessern (opt.)
ausgewerteter Modulprototypentest MKS V 
IMS
MB
27 Gruppenzeichnungen Λ ausgewerteter 
Modulprototypentest
Detaillieren und festlegen der 
Einzelteile
detaillierte Gestalt der Einzelteile MKS V 
IMS
MB
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28 Einzelteilzeichnungen Λ 
Gruppenzeichnungen Λ Datenblätter der 
Aktoren Λ Datenblätter der Sensoren Λ 
Datenblätter der Versorgungskomponenten
Erarbeiten der Modulstückliste Modulstückliste MKS V 
IMS
MB
29 Kommunikationsinfrastruktur auf 
Modulebene V Kommunikationsinfrastrukur 
auf Systemebene
Kommunikationschnittstellen 
festlegen
Kommunikationsschnittstellen MKS V 
IMS
ET
30 vorl. Schaltungsplan Λ 
Kommunikationsschnittstellen
Schaltungsplan erweitern erweiterter Schaltungsplan MKS V 
IMS
ET
31 vorl. Stromlaufplan Λ 
Kommunikationsschnittstellen
Stromlaufplan erweitern erweiterter Stromlaufplan MKS V 
IMS
ET
32 Kommunikationstopologie des Moduls Λ 
Kommunikationsschnittstellen Λ erweiterter 
Schaltungsplan Λ erweiterter Stromlaufplan
Anforderung an die Elektronik 
detaillieren
Pflichtenheft der Elektronik MKS V 
IMS
ET
33 Pflichtenheft der Elektronik Elektronik funktional beschreiben Funktionsblöcke der Elektronik MKS V 
IMS
ET
34 Funktionsblöcke der Elektronik Ein- und Ausgangsverhalten 
funktional modellieren
imperative Beschreibung des Ein- 
und Ausgangsverhaltens
MKS V 
IMS
ET
35 imperative Beschreibung des Ein- und 
Ausgangsverhaltens
Register-Transfer-Ebene 
beschreiben
mit Makros der Digitaltechnik 
beschriebene Register-Transfer-
Ebene
MKS V 
IMS
ET
36 mit Makros der Digitaltechnik beschriebene 
Register-Transfer-Ebene
Binäre Logik der Elektronik 
spezifizieren
mit Registern und Gattern 
beschriebene Schaltungslogik
MKS V 
IMS
ET
37 mit Registern und Gattern beschriebene 
Subblöcke
Logik verifizieren (opt.) verifizierte Schaltungslogik MKS V 
IMS
ET
38 mit Registern und Gattern beschriebene 
Schaltungslogik V verifizierte 
Schaltungslogik
Logik auf Transistorebene 
herunterbrechen
Strukturbeschreibung auf 
Transistorebene
MKS V 
IMS
ET
39 Strukturbeschreibung auf Transistorebene Schaltungslayout erstellen Schaltungslayout MKS V 
IMS
ET
40 Schaltungslayout Layout verifizieren (opt.) verifiziertes Schaltungslayout MKS V 
IMS
ET
41 Schaltungslayout V verifiziertes 
Schaltungslayout
benötigte Energien bestimmen benötigte Energie der Elektronik MKS V 
IMS
ET
42 benötigte Energie der Elektronik el. Versorgungskomponenten 
auswählen
benötigte el. 
Versorgungskomponenten
MKS V 
IMS
ET
43 Schaltungslayout Λ benötigte 
Versorgungskomponenten Λ finaler 
Schaltungsplan Λ finaler Stromlaufplan
Elektronikprototyp erstellen (opt.) Prototyp der Elektronik MKS V 
IMS
ET
44 Prototyp der Elektronik Elektronikprototyp testen (opt.) getesteter Prototyp der Elektronik MKS V 
IMS
ET
45 (Schaltungslayout Λ benötigte 
Versorgungskomponenten Λ finaler 
Schaltungsplan Λ finaler Stromlaufplan) V 
(Schaltungslayout Λ benötigte 
Versorgungskomponenten Λ finaler 
Schaltungsplan Λ finaler Stromlaufplan Λ 
getesteter Prototyp der Elektronik)  V 
(Schaltungslayout Λ benötigte 
Versorgungskomponenten Λ finaler 
Schaltungsplan Λ finaler Stromlaufplan Λ 
abgeschlossene modulinterne 
Integrationstests)
Fertigungsunterlagen der Elektronik 
erstellen
Fertigungsunterlagen der Elektronik MKS V 
IMS
ET
46 Modulintern abgestimmte Kinematik Λ 
Dynamische Kräfte 
Antriebsart auswählen Antriebsart MKS V 
IMS
EL Antriebs-
technik
47 Antriebsart Λ Dynamische Kräfte Nennleistung bestimmen Nennleistung des Antriebs MKS V 
IMS
EL Antriebs-
technik
48 Antriebsart Λ Nennleistung des Antriebs elektrische Aktorik auswählen Motortyp MKS V 
IMS
EL Antriebs-
technik
49 (Nennleistung des Antriebs Λ Motortyp) V 
ausgelegter el. Speicher
Überprüfen der thermischen 
Belastbarkeit (opt)
thermische Belastbarkeit MKS V 
IMS
EL Antriebs-
technik
50 (Nennleistung des Antriebs Λ Motortyp) V 
(Nennleistung des Antriebs Λ Motortyp Λ 
thermische Belastbarkeit)
elektrische Aktorik dimensionieren Datenblätter des el. Motors MKS V 
IMS
EL Antriebs-
technik
51 Datenblätter des Motors V ausgelegter el. 
Speicher
Leistungselektronik definieren Leistungselektronik des el. Motors MKS V 
IMS
EL
52 Datenblätter des el. Motors Λ 
Leistungselektronik des Motors Λ finaler 
Schaltungsplan Λ finaler Stromlaufplan
Elektrikprototyp erstellen (opt.) Prototyp der Elektrik MKS V 
IMS
EL
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53 Prototyp der Elektrik Elektrikprototyp testen (opt.) getesteter Prototyp der Elektrik MKS V 
IMS
EL
54 (Datenblätter des el. Motors Λ 
Leistungselektronik des Motors Λ finaler 
Schaltungsplan Λ finaler Stromlaufplan) V 
(Datenblätter des el. Motors Λ 
Leistungselektronik des Motors Λ finaler 
Schaltungsplan Λ finaler Stromlaufplan Λ 
getesteter Prototyp der Elektrik) V 
(Datenblätter des el. Motors Λ 
Leistungselektronik des Motors Λ finaler 
Schaltungsplan Λ finaler Stromlaufplan Λ 
abgeschlossene modulinterne 
Integrationstests Elektrik und Mechanik)
Fertigungsunterlagen der Elektrik 
erstellen
Fertigungsunterlagen der Elektrik MKS V 
IMS
EL
55 benötigte Leistungs- und Energiedichte Elektrische Speichermedien 
dimensionieren
ausgelegter el. Speicher MKS V 
IMS
EL Speicher-
technik
56 Prinziplösung Λ Lösungskonzept auf 
Modulebene
Reglerfunktionen des Moduls 
extrahieren
Reglerfunktionen des Moduls MKS V 
IMS
RT
57 Prinziplösung V Lösungskonzept auf 
Modulebene
Art der Aktorik und Sensorik der 
Reglerfunktionen des Moduls 
extrahieren
Art der Aktorik und Sensorik der 
Reglerfunktionen
MKS V 
IMS
RT
58 Prinziplösung Λ Kommunikationstopologie 
des Moduls Λ Reglerfunktionen des Moduls 
Λ Art der Aktorik und Sensorik der 
Reglerfunktionen
Hierarchie der Reglerfuktionen des 
Moduls festlegen
Hierarchie der Reglerfunktionen MKS V 
IMS
RT
59 Prinziplösung Λ Hierarchie der 
Reglerfunktionen
Grundanforderungen der Regelung 
bestimmen (Stabilität, stationäre 
Genauigkeit etc)
Grundanforderungen der 
Regleraufgabe
MKS V 
IMS
RT
60 Prinziplösung Λ Grundanforderungen der 
Regleraufgabe
technische Randbedingungen 
ermitteln (z.B vorgegebene 
Beschränkungen, Störbereich, 
Regelbereich, Führungsbereich)
technische Randbedingungen der 
Regleraufgabe
MKS V 
IMS
RT
61 Prinziplösung Λ technische 
Randbedingungen der Regleraufgabe
qualitative Anforderungen an die 
Dynamik bestimmen
qualitative Anforderungen an die 
Dynamik der Regelung
MKS V 
IMS
RT
62 (Dynamikmodell mit interner Aktorik und 
Sensorik Λ technische Randbedingungen 
der Regleraufgabe) V (Prinziplösung Λ 
technische Randbedingungen der 
Regleraufgabe)
Ersatzmodell der Regelstrecke 
erstellen
Ersatzmodell der Regelstrecke MKS V 
IMS
RT
63 Ersatzmodell der Regelstrecke quantitative Anforderungen an die 
Dynamik der Regelung ermitteln
quantitative Anforderungen an die 
Dynamik der Regelung
MKS V 
IMS
RT
64 Grundanforderungen der Regleraufgabe Λ 
technische Randbedingungen der 
Regleraufgabe Λ qualitative Anforderungen 
an die Dynamik der Regelung Λ 
Ersatzmodell der Regelstrecke Λ 
quantitative Λ Anforderungen an die 
Dynamik der Regelung Aufteilung diskret-
kontinuierliches Verhalten
Reglerstrukturen festlegen Reglerstruktur MKS V 
IMS
RT
65 Reglerstruktur Λ auf Systemebene 
abgestimmte Reglerstruktur
Reglertyp wählen Reglertyp MKS V 
IMS
RT
66 Ersatzmodell der Regelstrecke Λ 
Reglerstruktur Λ Reglertyp 
Parameter für Regler bestimmen Prototyp der Regelung MKS V 
IMS
RT
67 An Sensorparameter angepasster Prototyp 
der Regelung Λ HW-SW Liste der 
Regelung
Reglercode generieren Reglercode MKS V 
IMS
RT
68 Prinziplösung Λ Lösungskonzept auf 
Modulebene
Komponentenstruktur des Moduls 
extrahieren
Komponentenstruktur des Moduls MKS V 
IMS
SW
69 Prinziplösung Λ Komponentenstruktur des 
Moduls
modulspezifisches Verhalten 
extrahieren
modulspezifisches Verhalten MKS V 
IMS
SW
70 Prinziplösung Λ modulspezifisches 
Verhalten
Use Cases des Moduls konkretisieren Use Cases des Moduls MKS V 
IMS
SW
71 Use Cases des Moduls Strukturierung der Use Cases Strukturierte Use Cases des Moduls MKS V 
IMS
SW
72 Komponentenstruktur des Moduls Λ 
Kommunikationstopologie des Moduls Λ 
auf Systemebene abgestimmte 
Kommunikationstopologie
Komponentenstruktur des Moduls 
verfeinern
verfeinerte Komponentenstruktur des 
Moduls
MKS V 
IMS
SW
73 modulspezifisches Verhalten Λ 
strukturierte Use Cases des Moduls
Zustände verfeinern verfeinerte Zustände des Moduls MKS V 
IMS
SW
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74 modulspezifisches Verhalten Λ 
strukturierte Use Cases des Moduls Λ 
verfeinerte Zustände des Moduls
Aktivitäten verfeinern verfeinerte Aktivitäten des Moduls MKS V 
IMS
SW
75 modulspezifisches Verhalten Λ 
strukturierte Use Cases des Moduls Λ 
verfeinerte Zustände des Moduls Λ 
Sequenzdiagramme des Moduls
Sequenzen festlegen Sequenzendiagramme des Moduls MKS V 
IMS
SW
76 modulspezifisches Verhalten Λ verfeinerte 
Zustände des Moduls Λ 
Sequenzendiagramme des Moduls
Zeitverhalten festlegen vorgegebenes Zeitverhalten der 
Software
MKS V 
IMS
SW
77 Use Cases des Moduls Λ verfeinerte 
Zustände des Moduls Λ vorgegebenes 
Zeitverhalten der Software
Design formal verifizieren (opt) verifiziertes Design MKS V 
IMS
SW
78 (vorgegebenes Zeitverhalten der Software 
Λ Reglercode) V (verifiziertes Design Λ 
Reglercode)
Design implementieren implementiertes Design MKS V 
IMS
SW
79 implementiertes Design Testcode generieren (opt) Testcode MKS V 
IMS
SW
80 Testcode Testcode simulieren (opt) getestetes Design MKS V 
IMS
SW
81 implementiertes Design V getestetes 
Design
Finalen Code generieren Finaler Code MKS V 
IMS
SW
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1 modularisiertes grobes Lösungskonzept 
auf Systemebene
Entwicklungsaufgabe für das Modul 
analysieren
grobe Anforderungsliste für das Modul 
Λ geklärte Aufgabenstellung für das 
Modul
MKS V 
IMS
MB V RT 
V SW V 
EL V ET
2 grobe Anforderungsliste für das Modul Λ 
geklärte Aufgabenstellung für das Modul
Umfeld des Moduls analysieren Umfeldmodell des Moduls MKS V 
IMS
MB V RT 
V SW V 
EL V ET
3 Umfeldmodell des Moduls Λ geklärte 
Aufgabenstellung
Anwendungsszenarien des Moduls 
festlegen
Anwendungsszenarien des Moduls MKS V 
IMS
MB V RT 
V SW V 
EL V ET
4 Anwendungsszenarien des Moduls Λ grobe 
Anforderungsliste für das Modul
Grundstrukturtyp der 
Entwicklungsaufgabe des Moduls 
bestimmen
Grundtyp der Entwicklungsaufgabe 
für das Modul
MKS V 
IMS
MB V RT 
V SW V 
EL V ET5 Grundtyp der Entwicklungsaufgabe für das 
Modul
relevante Entwurfsregeln für das 
Modul bestimmen
relevante Entwurfsregeln für das 
Modul
MKS V 
IMS
MB V RT 
V SW V 
EL V ET
6 relevante Entwurfsregeln für das Modul Λ 
grobe Anforderungsliste für das Modul Λ 
geklärte Aufgabenstellung für das Modul Λ 
Anwendungsszenarien des Moduls
Anforderungsliste mit 
Modulanforderungen erweitern
mit den Anforderungen des Moduls 
erweiterte Anforderungsliste
MKS V 
IMS
MB V RT 
V SW V 
EL V ET
7 mit den Anforderungen des Moduls 
erweiterte Anforderungsliste
Funktionshierarchie mit 
Modulfunktionen erweitern
Funktionshierarchie für das Modul MKS V 
IMS
MB V RT 
V SW V 
EL V ET
8 Funktionshierarchie für das Modul Λ 
Anwendungsszenarien des Moduls
Funktionshierarchie 
anwendungsszenariospezifisch für 
Modul modifizieren
für Modul 
anwendungsszenariospezisch 
erweiterte Funktionshierarchien
MKS V 
IMS
MB V RT 
V SW V 
EL V ET
9 für Modul anwendungsszenariospezisch 
erweiterte Funktionshierarchien
potentielle Lösungsmuster für Modul 
suchen
potentielle Lösungsmuster für die 
Anwendungsszenarien des Moduls
MKS V 
IMS
MB V RT 
V SW V 
EL V ET
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10 für Modul anwendungsszenariospezisch 
erweiterte Funktionshierarchien
potentielle Lösungselemente für 
Modul suchen
potentielle Lösungselemente für die 
Anwendungsszenarien des Moduls
MKS V 
IMS
MB V RT 
V SW V 
EL V ET
11 potentielle Lösungsmuster für die 
Anwendungsszenarien des Moduls Λ 
potentielle Lösungselemente für die 
Anwendungsszenarien des Moduls
Lösungsvarianten je 
Anwendungsszenario des Moduls 
generieren
Lösungsvarianten je 
Anwendungsszenario des Moduls
MKS V 
IMS
MB V RT 
V SW V 
EL V ET
12 Lösungsvarianten je Anwendungsszenario 
des Moduls
Bewertung und Auswahl einer 
Lösungsvariante je 
Anwendungsszenario des Moduls
Lösungsvariante je 
Anwendungsszenario des Moduls
MKS V 
IMS
MB V RT 
V SW V 
EL V ET
13 Lösungsvariante je Anwendungsszenario 
des Moduls
Wirkstruktur pro Lösungsvariante für 
Modul aufstellen
Wirkstruktur je Anwendungsszenario 
des Moduls
MKS V 
IMS
MB V RT 
V SW V 
EL V ET
14 Lösungsvariante je Anwendungsszenario 
des Moduls Λ Wirkstruktur je 
Anwendungsszenario des Moduls
Gestalt pro Lösungsvariante des 
Moduls grob entwerfen
grobe Gestalt je 
Anwendungsszenario des Moduls
MKS V 
IMS
MB V RT 
V SW V 
EL V ET
15 Lösungsvariante je Anwendungsszenario 
des Moduls
grundsätzliche Betriebsmodi des 
Moduls pro Lösungsvariante festlegen
grundsätzliche Betriebsmodi je 
Anwendungsszenario des Moduls
MKS V 
IMS
MB V RT 
V SW V 
EL V ET
16 Lösungsvariante je Anwendungsszenario 
des Moduls Λ grundsätzliche Betriebsmodi 
je Anwendungsszenario des Moduls
Ablaufverhalten des Moduls pro 
Lösungsvariante grob festlegen
grobes Ablaufverhalten je 
Anwendungsszenario des Moduls
MKS V 
IMS
MB V RT 
V SW V 
EL V ET
17 Lösungsvariante je Anwendungsszenario 
des Moduls Λ Wirkstruktur je 
Anwendungsszenario des Moduls Λ grobe 
Gestalt je Anwendungsszenario des 
Moduls Λ grundsätzliche Betriebsmodi je 
Anwendungsszenario des Moduls Λ grobes 
Ablaufverhalten je Anwendungsszenario 
des Moduls
Lösung je Anwendungsszenario des 
Moduls auswählen
Lösung je Anwendungsszenario des 
Moduls
MKS V 
IMS
MB V RT 
V SW V 
EL V ET
18 Lösung je Anwendungsszenario des 
Moduls
Lösungen zu Lösungskonzepten auf 
Modulebene zusammenführen
Lösungskonzepte auf Modulebene MKS V 
IMS
MB V RT 
V SW V 
EL V ET
19 Lösungskonzepte auf Modulebene Bewertung und Auswahl der 
Loesungskonzepte auf Modulebene
Lösungskonzept auf Modulebene MKS V 
IMS
MB V RT 
V SW V 
EL V ET
20 Dynamikmodell mit interner Aktorik und 
Sensorik V Dynamikmodell mit gesamter 
Aktorik und Sensorik V benötigte el. 
Versorgungskomponenten V ausgelegter 
el. Speicher
Gestaltmodell um neue Komponenten 
erweitern
erweiterte Gestaltmodelle der Haupt- 
und Nebenfunktionsträger
MKS V 
IMS
MB V ET 
V EL
21 Prinziplösung Λ Lösungskonzept auf 
Modulebene Strukturierte Λ Use Cases des 
Moduls
Kommunikationstopologie des Moduls 
extrahieren
Kommunikationstopologie des Moduls MKS V 
IMS
ET Λ EL 
Λ SW
22 Prinziplösung Λ Kommunikationstopologie 
des Moduls Λ auf Systemebene 
abgestimmte Kommunikationstopologie
vorl. Schaltungsplan erstellen vorl. Schaltungsplan MKS V 
IMS
ET Λ EL
23 Prinziplösung Λ Kommunikationstopologie 
des Moduls Λ auf Systemebene 
abgestimmte Kommunikationstopologie
vorl. Stromlaufplan erstellen vorl. Stromlaufplan MKS V 
IMS
ET Λ EL
24 (vorl. Stromlaufplan Λ vorl. Schaltungsplan)  
(vorl. Stromlaufplan Λ vorl. Schaltungsplan 
Λ  Prototyp der Regelung) 
Entscheiden über HW und SW Aufteilung der HW- und SW-
Komponenten auf Modulebene
MKS V 
IMS
ET Λ EL 
Λ RT Λ 
SW
25 Prinziplösung Λ Aufteilung der HW- und 
SW-Komponenten auf Modulebene Λ 
Aufteilung diskret-kontinuierliches Verhalten
Kommunikationsinfrastrukur auf 
Modulebene abstimmen
Kommunikationsinfrastrukur auf 
Modulebene
MKS V 
IMS
ET Λ SW
26 (Schaltungslayout Λ benötigte 
Versorgungskomponenten Λ finaler 
Schaltungsplan Λ finaler Stromlaufplan Λ 
finaler Code) V (Schaltungslayout Λ 
benötigte Versorgungskomponenten Λ 
finaler Schaltungsplan Λ finaler 
Stromlaufplan Λ getesteter Prototyp der 
Elektronik Λ finaler Code) 
modulinterne Integrationstest SW und 
HW durchführen
abgeschlossene modulinterne 
Integrationstests SW und HW
MKS V 
IMS
ET Λ SW 
Λ SW
27 Liste der Bewegungsmöglichkeiten und 
Stellwege
Kinematik modulintern abstimmen modulintern abgestimmte Kinematik MKS V 
IMS
EL Λ MB Antriebs-
technik
Attribute
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Tabelle A-3 Modulübergreifende Abstimmungsbausteine für die Fachdisziplinen Ma-
schinenbau, Elektrik, Elektronik, Regelungstechnik und Softwaretechnik 
 
Nr. Eingangsobjekt Entwicklungstätigkeit Ausgangsobjekt
  
Z
u
o
rd
n
u
n
g
 z
u
 K
la
s
s
e
  
Z
u
o
rd
u
n
g
 z
u
 F
a
c
h
d
is
z
ip
lin
  
Z
u
o
rd
n
u
n
g
 z
u
 S
p
e
z
ia
lis
ie
ru
n
g
28 Datenblätter der Aktoren Λ Dynamikmodell 
Datenblätter des el. Motors  Λ 
Leistungselektronik des el. Motors
Dynamikmodell um modulinterne 
Aktorik erweitern und analysieren
Dynamikmodell mit interner Aktorik Λ 
Anforderungen an die Sensorik
MKS MB Λ EL Hydraulik V 
Pneumatik 
V Antriebs-
technik
29 Anforderungen an die Sensorik Λ 
Prinziplösung
Sensoren auswählen Datenblätter der Sensoren MKS MB Λ EL Hydraulik V 
Pneumatik 
V Antriebs-
technik
30 Dynamikmodell mit Aktorik Λ Datenblätter 
der Sensoren
Dynamikmodell um modulinterne 
Sensorik erweitern und analysieren
Dynamikmodell mit interner Aktorik 
und Sensorik
MKS MB Λ EL Hydraulik V 
Pneumatik 
V Antriebs-
technik
31 (erweiterter Schaltungsplan Λ benötigte 
Versorgungskomponenten) V (erweiterter 
Schaltungsplan Λ benötigte 
Versorgungskomponenten Λ erweiterte 
Gestaltmodelle der Haupt- und 
Nebenfunktionsträger)
Schaltungsplan vervollständigen finaler Schaltungsplan MKS V 
IMS
ET Λ EL
32 (erweiterter Schaltungsplan Λ benötigte 
Versorgungskomponenten) V (erweiterter 
Schaltungsplan Λ benötigte 
Versorgungskomponenten Λ erweiterte 
Gestaltmodelle der Haupt- und 
Nebenfunktionsträger)
Stromlaufplan vervollständigen finaler Stromlaufplan MKS V 
IMS
ET Λ EL
33 Konstruktionszeichnungen Modulprototyp V 
ausgewerteter Modulprototypentest V 
getesteter Prototyp der Elektrik V 
(Datenblätter des el. Motors Λ 
Leistungselektronik des Motors Λ finaler 
Schaltungsplan Λ finaler Stromlaufplan)
modulinterne Integrationstest Elektrik 
und Mechanik durchführen (opt.)
abgeschlossene modulinterne 
Integrationstests Elektrik und 
Mechanik
MKS V 
IMS
EL Λ MB Antriebs-
technik
34 Sequenzendiagramme des Moduls diskret-kontinuierliches Verhalten 
abstimmen
Aufteilung diskret-kontinuierliches 
Verhalten
MKS V 
IMS
SW Λ RT
35 abgeschlossene modulinterne 
Integrationstests SW und HW Λ 
abgeschlossene modulinterne 
Integrationstests Elektrik und Mechanik
Modulfunktionstest durchführen (opt.) abgeschlossener Modulfunktionstest MKS V 
IMS
(MB Λ 
EL) Λ 
(ET Λ 
SW Λ 
RT)
36 Modulstückliste Λ Fertigungsunterlagen der 
Elektronik Λ Fertigungsunterlagen der 
Elektrik Λ Reglercode Λ Finaler Code Λ 
abgeschlossener Modulfunktionstest
Dokumentationen des Moduls 
zusammenführen
vollständige Dokumentation des 
Moduls
MKS V 
IMS
MB Λ EL 
Λ ET Λ 
SW Λ RT
Attribute
Nr. Eingangsobjekt Entwicklungstätigkeit Ausgangsobjekt Prozessregel
1 Entwicklungsauftrag Entwicklungsaufgabe analysieren grobe Anforderungsliste Λ geklärte 
Aufgabenstellung
immer
2 grobe Anforderungsliste Λ geklärte 
Aufgabenstellung
Umfeldanalyse durchführen Umfeldmodell immer
3 Umfeldmodell Λ geklärte Aufgabenstellung Anwendungsszenarien auf Systemebene 
festlegen
Anwendungsszenarien des Systems immer
4 Anwendungsszenarien des Systems Λ 
grobe Anforderungsliste 
Grundstrukturtyp der Entwicklungsaufgabe 
bestimmen
Grundtyp der Entwicklungsaufgabe immer
5 Grundtyp der Entwicklungsaufgabe relevante Entwurfsregeln bestimmen relevante Entwurfsregeln immer
6 relevante Entwurfsregeln Λ grobe 
Anforderungsliste Λ geklärte 
Aufgabenstellung Λ Anwendungsszenarien 
des Systems
Anforderungsliste erstellen Anforderungsliste auf Systemebene immer
7 Anforderungsliste auf Systemebene Funktionshierarchie erstellen Funktionshierarchie auf Systemebene immer
8 Funktionshierarchie auf Systemebene Λ 
Anwendungsszenarien des Systems
Funktionshierarchie 
anwendungsszenariospezifisch 
modifizieren
anwendungsszenariospezisch erweiterte 
Funktionshierarchien
immer
9 anwendungsszenariospezisch erweiterte 
Funktionshierarchien
potentielle Lösungsmuster suchen potentielle Lösungsmuster für die 
Anwendungsszenarien
immer
10 anwendungsszenariospezisch erweiterte 
Funktionshierarchien
potentielle Lösungselemente suchen potentielle Lösungselemente für die 
Anwendungsszenarien
immer
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Nr. Eingangsobjekt Entwicklungstätigkeit Ausgangsobjekt Prozessregel
11 potentielle Lösungsmuster für die 
Anwendungsszenarien Λ potentielle 
Lösungselemente für die 
Anwendungsszenarien
Lösungsvarianten je Anwendungsszenario 
generieren
Lösungsvarianten je Anwendungsszenario immer
12 Lösungsvarianten je Anwendungsszenario Bewertung und Auswahl von 
Lösungsvarianten je Anwendungsszenario
Lösungsvariante je Anwendungsszenario immer
13 Lösungsvariante je Anwendungsszenario grobe Wirkstruktur pro Lösungsvariante 
aufstellen
Wirkstruktur je Anwendungsszenario immer
14 Lösungsvariante je Anwendungsszenario Λ 
Wirkstruktur je Anwendungsszenario
Gestalt pro Lösungsvariante grob 
entwerfen
grobe Gestalt je Anwendungsszenario immer
15 Lösungsvariante je Anwendungsszenario grundsätzliche Betriebsmodi pro 
Lösungsvariante festlegen
grundsätzliche Betriebsmodi je 
Anwendungsszenario
immer
16 Lösungsvariante je Anwendungsszenario Λ 
grundsätzliche Betriebsmodi je 
Anwendungsszenario
Ablaufverhalten pro Lösungsvariante grob 
festlegen
grobes Ablaufverhalten je 
Anwendungsszenario
immer
17 Lösungsvariante je Anwendungsszenario Λ 
Wirkstruktur je Anwendungsszenario Λ grobe 
Gestalt je Anwendungsszenario Λ 
grundsätzliche Betriebsmodi je 
Anwendungsszenario Λ grobes 
Ablaufverhalten je Anwendungsszenario
Lösung je Anwendungsszenario 
auswählen
Lösung je Anwendungsszenario immer
18 Lösung je Anwendungsszenario Lösungen zu Lösungskonzepten auf 
Systemebene zusammenführen
grobe Lösungskonzepte auf Systemebene immer
19 grobe Lösungskonzepte auf Systemebene Bewertung und Auswahl des 
Lösungskonzepts auf Systemebene
grobe Lösungskonzept auf Systemebene immer
20 grobe Lösungskonzept auf Systemebene Modularisierung auf Systemebene modularisiertes grobes Lösungskonzept 
auf Systemebene
immer
21 Lösungskonzept auf Modulebene Lösungskonzepte auf Modulebene 
zusammenführen
Lösungskonzepte auf Systemebene immer
22 Lösungskonzepte auf Systemebene Lösungskonzepte auf Systemebene 
bewerten und Prinziplösung bestimmen
Prinziplösung immer
23 Dynamikmodell mit interner Aktorik und 
Sensorik V benötigte Aktorenergien
Dynamikmodelle bzgl.
modulexterne Energien abstimmen
und analysieren 
Dynamikmodell mit gesamter Aktorik und 
Sensorik
siehe Tabelle A-4
24 ausgestaltete Hauptfunktionsträger mechanische Schnittstellen abstimmen abgestimmte mechanische Schnittstellen siehe Tabelle A-4
25 Datenblätter des el. Motors V benötigte el. 
Versorgungskomponenten
Benötigte Leistungs- und Energiedichte 
bestimmen
benötigte Leistungs- und Energiedichte siehe Tabelle A-4
26 (Modulstückliste Λ Fertigungsunterlagen 
der Elektronik Λ Fertigungsunterlagen der 
Elektrik Λ Reglercode Λ Finaler Code Λ 
vollständige Dokumentation des Moduls) V 
abgeschlossener Modulintegrationstest V 
abgeschlossener Systemfunktionstest
Moduldokumentationen zusammenführen vollständige Produktdokumentation auf 
Systemebene
immer
27 Liste der Bewegungsmöglichkeiten und 
Stellwege
Kinematik auf Systemebene abstimmen Kinematikmodell des Systems siehe Tabelle A-4
28 verfeinerte Gestalt der 
Nebenfunktionsträger
verfeinerte Gestalt auf Systemebene 
abstimmen
Gestaltmodell des Gesamtsystems siehe Tabelle A-4
29 Dynamikmodell Dynamikmodell auf Systemebene erstellen 
und analysieren
Dynamikmodell auf Systemebene siehe Tabelle A-4
30 Dynamikmodell mit gesamter Aktorik und 
Sensorik
Dynamikmodell auf Systemebene 
erweitern und analysieren
Dynamikmodell mit gesamter Aktorik und 
Sensorikauf Systemebene
siehe Tabelle A-4
31 Ausgestaltete Nebenfunktionsträger ausgestaltete mechanische Schnittstellen
aufeinander abstimmen
abgestimmte ausgestaltete mechanische 
Schnittstellen
siehe Tabelle A-4
32 Kommunikationstopologie des Moduls Kommunikationstopologie auf 
Systemebene abstimmen und analysieren
auf Systemebene abgestimmte 
Kommunikationstopologie
siehe Tabelle A-4
33 Kommunikationsinfrastrukur auf 
Modulebene
Kommunikationsinfrastruktur auf 
Systemebene abstimmen
auf Systemebene abgestimmte 
Kommunikationinfrastruktur
siehe Tabelle A-4
34 Reglerstruktur Regelstruktur auf Systemebene 
abstimmen
auf Systemebene abgestimmte 
Reglerstruktur
siehe Tabelle A-4
35 abgeschlossener Modulfunktionstest modulübergreifenden Integrationstest 
durchführen
abgeschlossener Modulintegrationstest siehe Tabelle A-4
36 abgeschlossener Modulfunktionstest V 
abgeschlossener Modulintegrationstest V 
ausgewerteter Modulprototypentest
Systemfunktionstest durchführen abgeschlossener Systemfunktionstest immer
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Tabelle A-4 Prozessregeln zur Anwendung modulübergreifender Abstimmungsbau-
steine für die Fachdisziplinen Maschinenbau, Elektrik, Elektronik, Rege-
lungstechnik und Softwaretechnik 
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A4 Situationsspezifische Auswahl und Gewichtung von 
Entwicklungsprozesszielen 
Das nachfolgende Bild A-4 gibt eine vollständige Übersicht über die Aktionen, Infor-
mationsflüsse und eingesetzten Methoden des Verfahrens zur situationsspezifischen 
Auswahl und Gewichtung von Entwicklungsprozesszielen. 
 
Bild A-4 Übersicht über das Verfahrens zur situationsspezifischen Auswahl und Ge-
wichtung von Entwicklungsprozesszielen
  
 
